
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



  

 

2 

 

 

 

 

  



  

 

3 

Spis treści 

1. Wprowadzenie ........................................................................................................................................ 5 

2. Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu ......................................................................................... 6 

3. Ogólna charakterystyka Skarżyska-Kamiennej ....................................................................................... 7 

4. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji ........................................................................................... 16 

4.1. Obszar rewitalizacji ....................................................................................................................... 18 

4.2. Podobszar I – Jednostka analityczna nr 4 ...................................................................................... 31 

4.3. Podobszar II – Jednostka analityczna nr 12 .................................................................................. 34 

4.4. Podobszar III – Jednostka analityczna nr 13 ................................................................................. 37 

4.5. Podobszar IV – Jednostka analityczna nr 15 ................................................................................. 40 

4.6. Podobszar V – Jednostka analityczna nr 17 .................................................................................. 43 

4.7. Potrzeby rewitalizacyjne ............................................................................................................... 46 

4.8. Podsumowanie .............................................................................................................................. 48 

5. Wizja stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji ...................................................................................... 50 

6. Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych ......................................................................... 50 

7. Opis powiązania gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi ............................ 52 

7.1. Strategia Rozwoju Miasta ............................................................................................................. 52 

7.2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na 

lata 2022-2027 ............................................................................................................................... 55 

7.3. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Skarżyska-Kamiennej ........ 56 

7.4. Strategia Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2030 ....................................................... 58 

7.5. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ ........................................................ 59 

7.6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego ................................. 61 

8. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne ............................................................................................................ 64 

8.1. Założenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ............................................................. 64 

8.2. Lista przedsięwzięć podstawowych .............................................................................................. 70 

8.3. Zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć .............................................................. 88 

9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności oraz integrowania działań .......................................... 92 

9.1. Zasada kompleksowości................................................................................................................ 92 

9.2. Zasada koncentracji interwencji .................................................................................................... 92 

9.3. Zasada komplementarności ........................................................................................................... 92 

9.4. Podsumowanie .............................................................................................................................. 98 

10. Szacunkowe ramy finansowe .............................................................................................................. 100 

11. Mechanizmy włączenia interesariuszy ................................................................................................ 102 

11.1. Udział interesariuszy w procesie tworzenia GPR ....................................................................... 102 



  

 

4 

11.2. Sposób połączenia interesariuszy w procesie wdrażania GPR .................................................... 107 

12. System realizacji gminnego programu rewitalizacji ........................................................................... 109 

12.1. System zarządzania realizacją GPR ............................................................................................ 109 

12.2. System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system w reakcji na zmiany w otoczeniu 

GPR ............................................................................................................................................. 111 

12.3. Niezbędne zmiany w uchwałach ................................................................................................. 114 

13. Ocena oddziaływania na środowisko .................................................................................................. 116 

14. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych 

obszaru rewitalizacji ............................................................................................................................ 117 

15. Spis map, rysunków i wykresów ......................................................................................................... 118 

16. Spis tabel ............................................................................................................................................. 118 
 

  



  

 

5 

1. Wprowadzenie 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej został opracowany w celu szczegółowego 

określenia potrzeb związanych z odnową obszarów zdegradowanych w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej oraz technicznej. Dokument ten stanowi narzędzie 

umożliwiające właściwe ukierunkowanie środków finansowych na działania naprawcze i prorozwojowe. 

Program pełni rolę wieloletniego planu inwestycyjnego, obejmującego przedsięwzięcia w wymienionych 

sferach, a jego opracowanie odbyło się zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. 

U. z 2024 r. poz. 278). 

Prace nad dokumentem zostały poprzedzone uchwałami Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej: nr 

XVI/183/2025 z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna oraz nr XVIII/198/2025 z dnia 4 sierpnia 2025 r. 

dotyczącą przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej 

na lata 2026-2030. 

Opracowanie programu przebiegało w trzech etapach: analizy, diagnozy i projektowania. Na etapie 

diagnozy wykorzystano najnowsze dostępne dane statystyczne, co pozwoliło na precyzyjne wyznaczenie 

obszarów zdegradowanych oraz obszaru rewitalizacji na terenie miasta. Analiza zjawisk kryzysowych – 

kluczowy element procesu – stanowiła podstawę do sformułowania celów i kierunków działań 

zaplanowanych w GPR na lata 2026-2030. 

Szczególny nacisk położono na zapewnienie zgodności programu z dokumentami strategicznymi 

właściwymi dla miasta, zarówno na szczeblu lokalnym, jak też ponadlokalnym i regionalnym. Istotną rolę 

w jego przygotowaniu odegrał szeroki proces partycypacji społecznej, obejmujący konsultacje, badania 

ankietowe i warsztaty. W działaniach tych uczestniczyli mieszkańcy – zwłaszcza osoby zamieszkujące 

obszary rewitalizacji – oraz przedstawiciele Urzędu Miasta w Skarżyska-Kamiennej i inni interesariusze 

procesu rewitalizacji.  
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2. Wykaz pojęć zastosowanych w opracowaniu 

Na potrzeby opracowania niniejszego dokumentu przyjęto definicję rewitalizacji określoną w ustawie z 

dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, zgodnie z którą rewitalizacja oznacza kompleksowy proces 

wyprowadzania obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego poprzez wzajemnie powiązane 

działania obejmujące aspekty społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub 

środowiskowe. Działania te mają na celu integrację interwencji na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i 

gospodarki, są prowadzone w sposób zaplanowany i skoncentrowany terytorialnie w ramach programów 

rewitalizacji. Kluczowym założeniem rewitalizacji jest optymalne wykorzystanie specyficznych cech 

danego obszaru oraz wzmocnienie jego lokalnych potencjałów, w tym także walorów kulturowych. Jest to 

proces długofalowy, angażujący różne grupy interesariuszy – m.in. przedsiębiorców, organizacje 

pozarządowe, właścicieli nieruchomości i organy administracji publicznej – przy aktywnym udziale 

społeczności lokalnej.
1
 

Stan kryzysowy charakteryzuje obszary, na których skoncentrowane są negatywne zjawiska społeczne – w 

szczególności bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wysoka liczba mieszkańców będących osobami ze 

szczególnymi potrzebami, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczający 

poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym; w przypadku występowania co najmniej jednego z 

następujących negatywnych zjawisk
2
:  

 gospodarczych – w szczególności niskiego poziomu przedsiębiorczości, słabej kondycji lokalnych 

przedsiębiorstw;  

 środowiskowych – w szczególności przekroczenia standardów jakości środowiska, obecności odpadów 

stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi, stanu środowiska;  

 przestrzenno-funkcjonalnych – w szczególności niewystarczającego wyposażenia w infrastrukturę 

techniczną i społeczną, lub jej złego stanu technicznego, braku dostępu do podstawowych usług lub ich 

niskiej jakości, niedostosowania rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się funkcji obszaru, 

niedostosowania infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

niskiego poziomu obsługi komunikacyjnej, niedoboru lub niskiej jakości terenów publicznych;  

 technicznej – w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów budowlanych, w tym o 

przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających 

efektywne korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie energooszczędności, 

ochrony środowiska i zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa 

w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

                                                           
1 Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
2 Ibidem 
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3. Ogólna charakterystyka Skarżyska-Kamiennej 

Położenie 

Skarżysko-Kamienna leży w centralnej Polsce, w północnej części województwa świętokrzyskiego i jest 

siedzibą władz powiatu skarżyskiego. Miasto sąsiaduje z gminami: Bliżyn, Suchedniów, Skarżysko-

Kościelne (woj. świętokrzyskie) oraz Szydłowiec (woj. mazowieckie). Skarżysko-Kamienna leży nad rzeką 

Kamienną oraz jej dopływami: Kamionką, Bernatką i Oleśnicą, na Wyżynie Kieleckiej, u zbiegu 

Przedgórza Iłżeckiego, Garbu Gielniowskiego i Płaskowyżu Suchedniowskiego. Powierzchnia miasta 

wynosi 64,39 km
2
. 

Mapa 1. Granice Skarżyska-Kamiennej i położenie na tle powiatu 

Źródło: opracowanie na podstawie wikipedia.org 

Skarżysko-Kamienną cechuje korzystne położenie na przecięciu szlaków drogowych i kolejowych, co 

przekłada się na relatywnie łatwy dojazd do wielu istotnych ośrodków miejskich w Polsce. Do głównych 

ciągów komunikacyjnych Skarżyska-Kamiennej zalicza się sieć ulicowo-drogową oraz trasy kolejowe, w 

tym:
3
 

 droga krajowa nr 7 relacji Kraków – Kielce – Skarżysko-Kamienna – Radom – Warszawa, 

                                                           
3 Raport o stanie gminy Skarżysko-Kamienna za rok 2024 
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 droga krajowa nr 42 relacji Ostrowiec – Skarżysko-Kamienna – Końskie – Żarnów, 

 droga wojewódzka nr 751 – fragment turystycznej obwodnicy Gór Świętokrzyskich, 

 linia kolejowa Warszawa Zachodnia – Kraków Główny, 

 linia kolejowa Łódź Kaliska – Dębica. 

Uwarunkowania demograficzne 

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że Skarżysko-Kamienna w 2023 roku liczyła 41 224 

mieszkańców. Gęstość zaludnienia osiągnęła wówczas wartość 640,2 osoby na 1 km
2
. Liczba ludności 

zmniejszyła się na przestrzeni analizowanych lat (spadek z 44 848 do 41 224, tj. o 3 624 osoby). W całym 

okresie liczba kobiet zamieszkujących miasto przewyższała liczbę mężczyzn. Współczynnik feminizacji 

wynosił 112, co oznacza, że na 100 mężczyzn przypada 112 kobiet. 

Wykres 1. Liczba mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w latach 2019-2023 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Liczba urodzeń żywych w Skarżysku-Kamiennej w okresie 2019-2023 uległa znacznemu zmniejszeniu (z 

315 do 182, a zatem urodziło się o 133 dzieci mniej niż w roku bazowym). Natomiast liczba zgonów 

wahała się bez wyraźnego trendu: do 2021 roku ich liczba wzrastała (co może mieć związek w panującą w 

tym okresie pandemią COVID-19), a następnie do 2023 roku nastąpił spadek. Rokrocznie od 2019 roku 

odnotowywany był ujemny przyrost naturalny. 

Tabela 1. Ruch naturalny ogółem w Skarżysku-Kamiennej w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 Polska 2023 

Liczba ludności 44 848 43 297 42 458 41 793 41 224 37 636 510 

Urodzenia żywe 315 255 241 210 182 272 451 

Zgony ogółem 560 697 800 644 592 409 036 

Przyrost naturalny -245 -442 -559 -434 -410 -136 585 

Urodzenia żywe na 1000 ludności 6,99 5,85 5,63 4,99 4,39 7,23 

Zgony na 1000 ludności 12,43 15,98 18,67 15,3 14,27 10,85 

Przyrost naturalny na 1000 ludności -5,44 -10,13 -13,05 -10,31 -9,88 -3,62 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

4
4

8
4

8
 

4
3

2
9

7
 

4
2

4
5

8
 

4
1

7
9

3
 

4
1

2
2

4
 

2
1

3
3

7
 

2
0

4
9

4
 

2
0

0
5

9
 

1
9

6
9

9
 

1
9

4
2

9
 

2
3

5
1

1
 

2
2

8
0

3
 

2
2

3
9

9
 

2
2

0
9

4
 

2
1

7
9

5
 

2 0 1 9  2 0 2 0  2 0 2 1  2 0 2 2  2 0 2 3  

LICZBA LUDNOŚCI  
W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

ogółem mężczyźni kobiety 



  

 

9 

W całym okresie objętym analizą, przyrost naturalny w Skarżysku-Kamiennej był ujemny, co odpowiada 

trendom obserwowanym w całym województwie i kraju. Oznacza to zatem, że rokrocznie liczba zgonów 

przewyższała liczbę urodzeń żywych. Najmniej korzystną wartość przyrostu naturalnego odnotowano w 

2021 roku (-559), a najkorzystniejszą – w 2019 roku  

(-245). 

Tabela 2. Przyrost naturalny w Skarżysku-Kamiennej, województwie świętokrzyskim oraz kraju 

w latach 2019-2023 

Rok 2019 2020 2021 2022 2023 

Polska -34 755 -122 046 -188 006 -143 316 -136 585 

Województwo świętokrzyskie -4 274 -7 821 -9 683 -7 630 -7 146 

Miasto Skarżysko-Kamienna -245 -442 -559 -434 -410 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W latach 2019-2023 największy udział w populacji Skarżyska-Kamiennej miały osoby w wieku 

produkcyjnym – stanowiły ponad połowę mieszkańców (53,7%). Niemniej jednak w analizowanym okresie 

ich udział stopniowo się zmniejszał przy jednoczesnym wzroście odsetka osób w wieku poprodukcyjnym. 

Struktura ludności w Skarżysku-Kamiennej w 2023 roku według ekonomicznych grup wieku przedstawia 

się zatem następująco:  

 53,7% mieszkańców było w wieku produkcyjnym (z czego kobiety stanowiły 45,9%); 

 32,5% mieszkańców było w wieku poprodukcyjnym (z czego kobiety stanowiły 66,6%); 

 13,8% mieszkańców było w wieku przedprodukcyjnym (z czego kobiety stanowiły 47,6%). 

Tabela 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w ludności ogółem w Skarżysku-Kamiennej 

w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 Polska 2023 

Udział % osób w wieku przedprodukcyjnym 14,0 14,2 14,1 14,0 13,8 18,2 

Udział % osób w wieku produkcyjnym 56,9 55,4 54,8 54,2 53,7 58,4 

Udział % osób w wieku poprodukcyjnym 29,1 30,4 31,1 31,8 32,5 23,3 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W latach 2019-2023 saldo migracji w Skarżysku-Kamiennej było ujemne, przy czym najmniej korzystną 

wartość przyjęło w 2019 roku (-329), a relatywnie najkorzystniejszą – w 2023 roku  

(-186). 

Tabela 4. Migracje wewnętrzne i zewnętrzne w Skarżysku-Kamiennej w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Zameldowania ogółem 274 229 241 263 286 

Wymeldowania ogółem 603 416 495 499 472 

Saldo migracji -329 -187 -254 -236 -186 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Edukacja i opieka nad dziećmi 

W latach 2019-2023 w Skarżysku-Kamiennej stopniowo wzrastał odsetek dzieci objętych opieką w 

żłobkach (na końcu tego okresu 25,1% dzieci było objętych opieką w żłobkach). Jednocześnie w 

analizowanym okresie odnotowano spadek liczby dzieci w wieku do 3 lat.  
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Tabela 5. Liczba/udział dzieci objętych opieką w żłobkach w Skarżysku-Kamiennej w latach 2019-

2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Dzieci w wieku do 3 lat ogółem 934 853 763 675 625 

Dzieci objęte opieką w żłobkach 132 126 136 136 157 

Odsetek dzieci objętych opieką w żłobkach 14,1 14,8 17,8 20,1 25,1 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W 2023 roku w Skarżysku-Kamiennej funkcjonowało 17 przedszkolu oraz 13 szkół podstawowych. W 

całym okresie objętym analizą liczba dzieci w przedszkolach oraz liczba uczniów w szkołach 

podstawowych zmniejszyła się. Należy podkreślić, że w przypadku liczby uczniów odnotowano większy 

spadek aniżeli w przypadku liczby dzieci w przedszkolach (odpowiednio o 180 i 54 w całym okresie).  

Tabela 6. Liczba przedszkoli i szkół wraz z liczbą dzieci/uczniów w Skarżysku-Kamiennej w latach 

2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Przedszkola 17 17 18 18 17 

Liczba dzieci w przedszkolach 1 280 1 278 1 275 1 275 1 226 

Szkoły podstawowe 14 13 13 13 13 

Liczba uczniów w szkołach podstawowych 2 841 2 847 2 895 2 811 2 661 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Gospodarka i rynek pracy 

W okresie od 2019 do 2023 roku w Skarżysku-Kamiennej stopniowo wzrastała liczba podmiotów 

gospodarczych (wzrost o 141). Większość z nich to mikroprzedsiębiorstwa, przy czym poza nimi 

funkcjonują także małe i średnie podmioty. Co istotne, w Skarżysku-Kamiennej w 2023 roku 

funkcjonowało 5 dużych firm, zatrudniających co najmniej 250 pracowników. 

Tabela 7. Liczba podmiotów gospodarczych według klas wielkości w Skarżysku-Kamiennej w latach 

2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Ogółem 5296 5372 5408 5432 5437 

0-9 pracowników (mikro) 5107 5190 5234 5263 5271 

10-49 pracowników (małe) 146 139 133 130 127 

50-249 pracowników (średnie) 37 37 35 34 34 

250 i więcej pracowników (duże) 6 6 6 5 5 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W analizowanym okresie liczba osób bezrobotnych w Skarżysku-Kamiennej uległa zmniejszeniu. Wzrost 

ich liczby odnotowano jedynie w 2020 roku, co może wynikać z panującej wówczas pandemii COVID-19 

oraz związanych z nią obostrzeń. Przez większość analizowanego okresu udział bezrobotnych mężczyzn 

wśród ludności w wieku produkcyjnym był wyższy niż udział bezrobotnych kobiet w tej grupie. Odwrotna 

zależność wystąpiła tylko w 2019 roku. 
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Tabela 8. Informacje o bezrobotnych zarejestrowanych w Skarżysku-Kamiennej w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Bezrobotni 1 919 2 282 2 077 1 803 1 776 

Bezrobotni mężczyźni 948 1 182 1 042 919 929 

Udział bezrobotnych mężczyzn (%) wśród 

ludności w wieku produkcyjnym 
3,72 4,93 4,48 4,06 4,20 

Bezrobotne kobiety 971 1 100 1 035 884 847 

Udział bezrobotnych kobiet (%) wśród ludności 

w wieku produkcyjnym 
3,81 4,59 4,45 3,90 3,82 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Pomoc społeczna i opieka zdrowotna 

W Skarżysku-Kamiennej w latach 2019-2023 zmniejszyła się liczba gospodarstw domowych 

korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej. Do głównych przyczyn korzystania z takiej pomocy 

należą m.in. bezrobocie, ubóstwo bądź niepełnosprawność. Szczegółowe dane dotyczące liczby 

gospodarstw domowych i osób korzystających z pomocy społecznej według kryterium dochodowego 

znajdują się w kolejnej tabeli.  

Tabela 9. Podstawowe informacje o opiece społecznej w Skarżysku-Kamiennej w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

Ogółem 1 236 1 120 1 129 1 004 965 

Poniżej kryterium dochodowego 689 618 570 551 477 

Powyżej kryterium dochodowego 547 502 559 453 488 

Osoby korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej wg kryterium dochodowego 

Ogółem 2 067 1 765 1 735 1 525 1 464 

Poniżej kryterium dochodowego 1 222 1 009 923 894 736 

Powyżej kryterium dochodowego 845 756 812 631 728 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

W analizowanym okresie w Skarżysku-Kamiennej liczba punktów aptecznych ulegała wahaniom, przy 

czym tendencja odnotowanych zmian była spadkowa (finalnie ich liczba zmniejszyła się o 3). Liczba porad 

lekarskich udzielonych w latach 2019-2023 również się zmieniała – zarówno w przypadku podstawowej 

opieki zdrowotnej, jak i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.  

Tabela 10. Podstawowa opieka zdrowotna dla mieszkańców Skarżyska-Kamiennej w latach 2019-

2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Punkty apteczne 19 16 17 17 16 

Porady lekarskie - ogółem (ambulatoryjna 

opieka zdrowotna) 
437 373 360 780 414 217 500 705 411 970 

Porady lekarskie - ogółem (podstawowa 

opieka zdrowotna) 
284 727 246 075 282 154 300 186 265 304 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 
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Transport publiczny i infrastruktura rowerowa 

W Skarżysku-Kamiennej w latach 2019-2023 zwiększeniu uległa liczba przystanków autobusowych. W 

tym okresie wzrosła także długość dróg dla rowerów. 

Tabela 11. Liczba przystanków autobusowych oraz długość dróg dla rowerów w Skarżysku-

Kamiennej w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Przystanki autobusowe 243 243 247 250 251 

Długość dróg dla rowerów (km) 3,5 3,5 3,9 4,2 12,9 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

  



  

 

13 

Zasoby mieszkaniowe 

W okresie od 2019 do 2023 roku wzrosła liczba budynków mieszkalnych w Skarżysku-Kamiennej (z 5 351 

do 5 380, tj. o 29), przy czym na przestrzeni tych lat zaobserwowano też spadki. Liczba mieszkań w 2023 

roku była natomiast niższa niż odnotowana w 2019 roku (o 143).  

Tabela 12. Podstawowe informacje o budynkach mieszkalnych i mieszkaniach w Skarżysku-

Kamiennej w latach 2019-2023 

Wyszczególnienie 2019 2020 2021 2022 2023 

Budynki mieszkalne 5 351 5 255 5 306 5 388 5 380 

Mieszkania ogółem 20 149 19 738 19 802 19 869 20 006 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne – wodociągi 
19 585 19 572 19 638 19 705 19 842 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne - ustęp spłukiwany 
19 261 19 167 19 233 19 300 19 437 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne – łazienka 
18 751 18 861 18 927 18 994 19 132 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne - centralne ogrzewanie 
17 851 17 308 17 374 17 441 17 578 

Mieszkania wyposażone w instalacje 

techniczno-sanitarne - gaz sieciowy 
15 835 16 119 16 153 16 173 16 360 

Powierzchnia użytkowa mieszkań [m
2
] 1 211 599 1 188 963 1 195 853 1 202 990 1 214 139 

Źródło: Bank Danych Lokalnych, GUS 

Infrastruktura techniczna 

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 

Skarżysko-Kamienna dysponuje czynną siecią rozdzielczą wodociągów oraz kanalizacyjną: 

 Długość sieci wodociągowych w mieście wynosi 300,4 km. Jakość wody dostarczanej do odbiorców 

jest zgodna z obowiązującymi przepisami w sprawie wymagań dotyczących wody do spożycia dla 

ludzi.  

 Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej w gminie wynosi 180,3 km.  

W południowo-wschodniej części miasta zlokalizowana jest mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia 

ścieków. Ścieki dostarczane są do oczyszczalni systemem kanalizacji sanitarnej rozdzielczej jak również 

wozami asenizacyjnymi z terenów jeszcze nieskanalizowanych. 

 Zaopatrzenie w ciepło 

Skarżysko-Kamienna zaopatrywana jest w energię cieplną za pomocą:  

 systemu ciepłowniczego – źródło ciepła zasilające miejską sieć ciepłowniczą, 

 kotłowni lokalnych i przemysłowych obsługujących obszary lokalne lub pojedyncze obiekty, 

 rozproszonych indywidualnych źródeł ciepła małych mocy w postaci wbudowanych kotłowni 

centralnego ogrzewania lub pieców – źródła te zaspokajają wyłącznie potrzeby własne zasilanego 

budynku lub lokalu. 

Wytwarzanie i przesył ciepła w sposób zorganizowany na terenie gminy realizowany jest przez Celsium 

Sp. z o.o. Drugim co do wielkości wytwórcą ciepła na terenie Skarżyska-Kamiennej jest spółka Bumar 

Amunicja Spółka Akcyjna, która w elektrociepłowni przemysłowej produkuje ciepło i energię elektryczną 

w źródle skojarzonym.  
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Sieć gazowa 

Skarżysko-Kamienna jest zgazyfikowanym miastem, do którego gaz ziemny doprowadzany jest przez trzy 

główne gazociągi wysokiego ciśnienia. Cała centralna część Skarżyska-Kamiennej jest w pełni 

zgazyfikowana, natomiast obszary południowo-wschodnie nadal mają w tym zakresie ograniczenia. 

Sieć elektroenergetyczna 

Zaopatrzenie Skarżyska-Kamiennej w energię elektryczną realizowane jest z krajowego systemu 

elektroenergetycznego za pośrednictwem trzech stacji systemowych NN/WN, które zlokalizowane są poza 

obszarem miasta. 

Przez teren miasta nie przebiegają linie elektroenergetyczne najwyższych napięć. Rozdzielcza sieć miejska 

wykonana jest jako napowietrzno-kablowa. Odbiorcy energii elektrycznej zasilani są głównie z sieci 

niskiego napięcia.  

Infrastruktura teleinformatyczna 

Sieć przewodowa telekomunikacyjna obejmuje teren całego miasta. Cały obszar miasta objęty jest 

zasięgiem wszystkich funkcjonujących w Polsce operatorów sieci komórkowej. Stały dostęp do Internetu 

szerokopasmowego posiada całe miasto. 

Walory turystyczne i krajobrazowe 

W Skarżysku-Kamiennej znajduje się wiele interesujących miejsc i obiektów wartych odwiedzenia. 

Jednym z najważniejszych punktów na mapie turystycznej miasta jest Muzeum im. Orła Białego, które 

posiada jedną z największych w Polsce ekspozycji militariów, rozlokowaną na powierzchni ponad 1,5 

hektara. 

Ważnym miejscem kultu religijnego jest Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej, będące jedyną w 

Polsce repliką wileńskiej Ostrej Bramy. Sanktuarium cieszy się popularnością wśród pielgrzymów, którzy 

mogą zatrzymać się w pobliskim Domu Pielgrzyma. 

Do unikalnych atrakcji należy także rezerwat archeologiczny „Rydno”, gdzie znajdują się ślady osadnictwa 

sięgające nawet 14 000 lat wstecz — świadectwo obecności prahistorycznych społeczności łowiecko-

zbierackich. 

Miasto zachowało liczne przykłady architektury przemysłowej i kolejowej z końca XIX wieku oraz 

pierwszych dekad XX wieku, co czyni je interesującym miejscem dla miłośników historii techniki i 

urbanistyki. 

Co istotne, w ramach trzeciej edycji projektu „Powiaty” Skarżysko-Kamienna zostało wyróżnione jako 

jeden z czterech obszarów szczególnie bogatych w dziedzictwo architektoniczne II Rzeczypospolitej. 

Projekt poświęcony miastu zatytułowano „Bryła po bryle. Architektura międzywojnia Skarżyska-

Kamiennej”, nawiązując do charakterystycznego sposobu wznoszenia budynków w okresie 

dwudziestolecia międzywojennego. 

Jedną z najciekawszych tras turystycznych jest szlak architektury obronnej z czasów zimnej wojny, 

obejmujący m.in. osiedle Milica, wybudowane w latach 50. XX wieku dla pracowników fabryki 

zbrojeniowej. Osiedle zaprojektowano według wytycznych Terenowej Obrony Przeciwlotniczej — jego 

układ urbanistyczny miał służyć celom obronnym: wąskie przejścia, ukryte wejścia do klatek, spadziste 

dachy mające odbijać bomby zapalające, a pod budynkami rozlokowane schrony zdolne pomieścić kilka 

tysięcy osób. Obiekty te wyposażono m.in. w agregaty prądotwórcze, systemy filtracyjne, własne źródła 

wody i infrastrukturę zapewniającą samowystarczalność — od łącznicy telefonicznej po przedszkole i 

ośrodek zdrowia. 
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Nie sposób pominąć Zalewu Rejów (znanego też jako Jezioro Rejowskie) — malowniczego zbiornika 

wodnego o powierzchni 30 ha, usytuowanego na rzece Kamionce. Powstał na początku XIX wieku jako 

zbiornik retencyjny. Zniszczony w czasie I wojny światowej, został odbudowany w 1925 roku, a po 

kolejnych zniszczeniach w trakcie II wojny światowej ponownie przywrócony do użytku, tym razem przez 

Fabrykę Uzbrojenia. Dziś Rejów pełni funkcję zbiornika wyrównawczego i popularnego miejsca rekreacji. 

Na jego zachodnim brzegu mieści się ośrodek wypoczynkowy z plażą i infrastrukturą turystyczną. 

Zasoby przyrodnicze i ochrona środowiska 

Wskaźnik lesistości dla Skarżyska-Kamiennej wynosi 38,1%, co w przypadku terenów miejskich stanowi 

znaczący odsetek.  

Na terenie Skarżyska-Kamiennej występują elementy środowiska przyrodniczego, które z uwagi na 

wysokie wartości objęte zostały różnymi formami ochrony wprowadzonymi na podstawie przepisów 

ogólnych z zakresu ochrony środowiska oraz miejscowych aktów prawnych. Obszary podlegające ochronie 

to: 

 Suchedniowsko-Oblęgorski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Obszar Natura 2000 „Lasy Suchedniowskie”,  

 Obszar Natura 2000 „Lasy Skarżyskie”, 

 Pomniki przyrody. 

Na terenie miasta znajduje się ponadto archeologiczny rezerwat „Rydno”.   
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4. Pogłębiona diagnoza obszaru rewitalizacji 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej został przyjęty Uchwałą nr 

XVI/183/2025 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. 

Głównym założeniem delimitacji obszaru rewitalizacji było wskazanie obszaru, na którym występuje 

największa koncentracja negatywnych zjawisk oraz identyfikacja jego potencjałów. Na podstawie diagnozy 

czynników i zjawisk kryzysowych wyznaczono w mieście Skarżysku-Kamiennej obszar rewitalizacji, który 

obejmuje: jednostki analityczne w obrębie miasta, a mianowicie jednostki:  

 4 (ulice: 1 Maja, 11 Listopada, 3 Maja, Chemiczna, Chłodna, Ciepła, Czerwonego Krzyża, Dobra, 

Fabryczna, Franciszkańska, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, Limanowskiego, Młoda, 

Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Piaskowa, Podjazdowa, Przechodnia, Przesmyk, Równoległa, 

Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźniana, Spacerowa, Staszica, Średnia, Świeża, Towarowa, Ukośna, 

Wąska, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna, Zacisze, Zakole, Zaporęba, Żurawia); 

 12 (ulice: Długosza, Wioślarska, Kilińskiego, Multanka, Przekątna, Reja, Robotnicza, Słoneczna, 

Sportowa); 

 13 (ulice: Asfaltowa, Praga, Przemysłowa, Skalna, Wysoka, Źródlana); 

 15 (ulice: Aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego, Cicha, Cmentarna, Ekonomii, Jaracza, Krzywa, 

Legionów, Młodzawy, Obuwnicza, Osterwy, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Prosta, 

Rzeczna, Spokojna, Staffa, Struga, Szkolna, Wiklinowa; 

 17 (ulice: Al. Tysiąclecia, Bankowa, Brzozowa, Kosmonautów, Leśna, Lotnicza, Niepodległości, 

Niska, Pilota Janusza Rybickiego, Sokola, Sporna, Żwirki i Wigury). 

Celem niniejszej pogłębionej diagnozy jest kompleksowa analiza negatywnych zjawisk zachodzących na 

wyznaczonym obszarze rewitalizacji wraz ze wskazaniem potrzeb rewitalizacyjnych oraz potencjałów 

obszaru. Pogłębioną diagnozę oparto na analizie wskaźnikowej, analizie danych zastanych oraz na badaniu 

ilościowym zrealizowanym na grupie interesariuszy procesu rewitalizacji. Należy podkreślić, że badanie 

ilościowe odnosiło się do całego obszaru rewitalizacji. 

W dalszej części tego rozdziału przedstawiono analizę obszaru rewitalizacji – poszczególne jego elementy: 

analizę danych zastanych (tj. ogólnego opisu obszaru rewitalizacji), analizę wskaźnikową przy 

wykorzystaniu danych statystycznych (w tym również wykorzystanych podczas etapu diagnozowania) oraz 

wyniki badania ilościowego. Podobnie jak na etapie wyznaczania granic obszaru zdegradowanego i 

rewitalizacji, analizy prowadzono w oparciu o pięć sfer: społeczną, gospodarczą, środowiskową, 

przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Pozwoliło to na wskazanie wszystkich problemów, określenie 

potrzeb rewitalizacyjnych, jak i potencjałów podobszarów rewitalizacji. 
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Rysunek 1. Zasięg przestrzenny obszaru rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej  

Źródło: „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru  

rewitalizacji miasta Skarżyska-Kamiennej” 
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4.1. Obszar rewitalizacji 

Obszar rewitalizacji zamieszkują 11 532 osoby, co stanowi 28,3% ogółu populacji Miasta Skarżyska-

Kamiennej. Powierzchnia obszaru rewitalizacji wynosi 1 097 ha, co stanowi 17,1% ogółu powierzchni 

miasta. 

Tabela 13. Obszar rewitalizacji 

Jednostka Wykaz ulic objętych obszarem rewitalizacji 

Liczba 

mieszkańców 

[osoby] 

Powierzchnia OR [ha] 

4 

1 Maja, 11 Listopada, 3 Maja, Chemiczna, Chłodna, 

Ciepła, Czerwonego Krzyża, Dobra, Fabryczna, 

Franciszkańska, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, 

Limanowskiego, Młoda, Obywatelska, Ogólna, 

Ogrodnicza, Piaskowa, Podjazdowa, Przechodnia, 

Przesmyk, Równoległa, Rynek, Rzemieślnicza, 

Rzeźniana, Spacerowa, Staszica, Średnia, Świeża, 

Towarowa, Ukośna, Wąska, Wesoła, Wierzbowa, 

Wiśniowa, Wspólna, Zacisze, Zakole, Zaporęba, 

Żurawia 

2 900 327 

12 
Długosza, Wioślarska, Kilińskiego, Multanka, 

Przekątna, Reja, Robotnicza, Słoneczna, Sportowa 
854 465 

13 
Asfaltowa, Praga, Przemysłowa, Skalna, Wysoka, 

Źródlana 
810 459 

15 

Aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego, Cicha, 

Cmentarna, Ekonomii, Jaracza, Krzywa, Legionów, 

Młodzawy, Obuwnicza, Osterwy, Prezydenta RP 

Ignacego Mościckiego, Prosta, Rzeczna, Spokojna, 

Staffa, Struga, Szkolna, Wiklinowa 

2 143 669 

17 

Al. Tysiąclecia, Bankowa, Brzozowa, Kosmonautów, 

Leśna, Lotnicza, Niepodległości, Niska, Pilota Janusza 

Rybickiego, Sokola, Sporna, Żwirki i Wigury 
4 825 130 

Łącznie jednostki analityczne 11 532 2 050 

Obszar wyłączony 0 953 

Obszar rewitalizacji 11 532 (28,3%) 1 097 (17,1%) 

Miasto Skarżysko-Kamienna (suma) 40 798 (100%) 6 416 (100%) 

Źródło: opracowanie własne 
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Obszar rewitalizacji w mieście Skarżysko-Kamienna obejmuje szereg istotnych miejsc o dużym znaczeniu 

rekreacyjnym, historycznym oraz kulturowym, które są ważnym elementem tożsamości lokalnej 

społeczności. 

 Muzeum im. Orła Białego – muzeum stanowi jedną z największych w kraju ekspozycji 

militariów. Rozlokowane na powierzchni ponad 1,5 hektara, przyciąga turystów i pasjonatów 

historii, stając się ważnym ośrodkiem edukacyjnym i kulturalnym o znaczeniu ponadlokalnym. 

 Kościół Najświętszego Serca Jezusa przy ul. Aleja Niepodległości, zaprojektowany przez 

wybitnego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego i wzniesiony w latach 1920–1925, stanowi 

ważny zabytek architektury sakralnej. Jego historyczna i artystyczna wartość nadaje mu duży 

potencjał kulturowy, a także turystyczny – może przyciągać miłośników historii, architektury oraz 

osoby zainteresowane dziedzictwem religijnym regionu. Obiekt sprzyja rozwojowi lokalnej oferty 

kulturalnej i turystycznej, podnosząc atrakcyjność miejsca na mapie regionu. 

 Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, zwany potocznie 

„Klasztorkiem”, to cenny zabytek sakralny związany z działalnością ojców franciszkanów. Obiekt 

ten posiada znaczący potencjał kulturowy i turystyczny – jest miejscem modlitwy i życia 

duchowego, a zarazem atrakcją dla osób zainteresowanych architekturą sakralną i historią zakonu 

franciszkańskiego. 

 Cmentarz parafialny i cmentarz wojenny z lat 1914–1915 w Skarżysku-Kamiennej to ważne 

miejsce pamięci historycznej i dziedzictwa kulturowego miasta. Na terenie parafialnej nekropolii 

znajdują się mogiły żołnierzy poległych podczas I wojny światowej – spoczywają tu zarówno 

żołnierze armii austro-węgierskiej, jak i rosyjskiej. 

 Strefa Lokalnej Aktywności Społecznej (Strefa LAS) stanowi ważny lokalny potencjał, 

ponieważ pełni funkcję centrum integracji mieszkańców. To przestrzeń, w której organizowane są 

spotkania, warsztaty, zajęcia rekreacyjne i inicjatywy społeczne, sprzyjające budowaniu więzi 

sąsiedzkich i wzmacnianiu aktywności obywatelskiej. 

 Siłownie plenerowe zlokalizowane m.in. przy ul. Sportowej oraz na skwerze przy ul. 

Franciszkańskiej stanowią istotny lokalny potencjał w zakresie rekreacji i promocji zdrowego stylu 

życia. To ogólnodostępne i bezpłatne miejsca aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, które 

sprzyjają integracji mieszkańców różnych grup wiekowych, zachęcają do regularnych ćwiczeń 

oraz poprawiają atrakcyjność przestrzeni publicznych. 

Aby jednak w pełni zobrazować potencjał obszaru rewitalizacji, należy przywołać wykaz 

zabytków/zespołów zabytków zlokalizowanych w granicach obszaru rewitalizacji. W kolejnej tabeli 

znajduje się lista zabytków ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków, które zlokalizowane są w granicach 

obszaru rewitalizacji. 

 

 

Tabela 14. Zabytki/zespoły zabytków ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków, zlokalizowane na 

obszarze rewitalizacji 

Lp. Obiekt Adres Nr działki Forma ochrony 

1.  Układ urbanistyczny - - Ujęte w GEZ 

Budynki użyteczności publicznej 

2.  
I Liceum Ogólnokształcące A. Mickiewicza (dawne 

gimnazjum) 
ul. 1 Maja 82 73/2 Ujęte w GEZ 

Cmentarze 

3.  Cmentarz parafialny ul. Cmentarna 22, 138, 137, 136/3 Ujęte w GEZ 

Obiekty sakralne 

4.  
Zespół Kościoła Parafialnego pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego 
Al. Niepodległości 77 - Ujęte w GEZ 
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Lp. Obiekt Adres Nr działki Forma ochrony 

5.  
Ogrodzenie Kościoła pw. Najświętszego Serca 

Jezusowego 
Al. Niepodległości 77 35/1 Ujęte w GEZ 

6.  Plebania Parafii Najświętszego Serca Jezusowego Al. Niepodległości 77 35/1 Ujęte w GEZ 

7.  
Kaplica szpitalna, ob. Kaplica Parafii Polskokatolickiej 

Matki Boskiej Bolesnej 
ul. Cmentarna 6/4 Ujęte w GEZ 

8.  
Klasztor oo. Franciszkanów, ob. Kościół Par. pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP 
ul. Rynek 64 111/8 Ujęte w GEZ 

9.  Kościół Par. pw. Najświętszego Serca Jezusowego Al. Niepodległości 77 35/1 Ujęte w GEZ 

Zabudowa przemysłowa i osiedla mieszkaniowe 

Dzielnica BZIN 

10.  Zespół Kościoła Par. pw. Świętego Józefa Oblubieńca ul. Legionów 64 - Ujęte w GEZ 

11.  
Kościół w zespole Kościoła Par. pw. Św. Józefa 

Oblubieńca 
ul. Legionów 64 97/1 Ujęte w GEZ 

12.  
Dzwonnica w zespole Kościoła Par. pw. Św. Józefa 

Oblubieńca 
ul. Legionów 64 97/1 Ujęte w GEZ 

13.  
Pozostałości Zakładu Wielkopiecowego, próg 

przelewowy 
ul. Legionów/Rzeczna 

121/4, 120/4, 121/3, 

120/3, 181/13 
Ujęte w GEZ 

Dzielnica REJÓW 

14.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 5 294/5 Ujęte w GEZ 

15.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 7 294/6 Ujęte w GEZ 

16.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 8 294/7 Ujęte w GEZ 

17.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 9 294/10 Ujęte w GEZ 

18.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 10 294/8 Ujęte w GEZ 

19.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 11 294/11 Ujęte w GEZ 

20.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 12 294/9 Ujęte w GEZ 

21.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 13 294/12 Ujęte w GEZ 

22.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 15 294/13 Ujęte w GEZ 

23.  
Dom robotniczy wraz z budynkiem gospodarczym na 

Osiedlu Robotniczym Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Robotnicza 17 294/14 Ujęte w GEZ 

24.  
Budynek administracyjny, ob. Muzeum Orła Białego w 

zespole Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Słoneczna 90 294/1 Ujęte w GEZ 

25.  
Szkoła, ob. Budynek administracyjny w zespole 

Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Słoneczna 94B 294/1 Ujęte w GEZ 

26.  
Relikty Wielkiego Pieca w zespole Zakładu 

Wielkopiecowego 
ul. Wioślarska 62/9 Ujęte w GEZ 

27.  

Układ wodny: zbiorniki wodne „REJÓW” i 

„TUMULEC”, grobla z przelewem, kanał roboczy w 

zespole Zakładu Wielkopiecowego 

ul. Wioślarska 61/4, 62/11, 30/2 Ujęte w GEZ 

28.  Dom robotniczy w zespole Zakładu Wielkopiecowego ul. Praga 101 1/15 Ujęte w GEZ 

29.  Dom robotniczy w zespole Zakładu Wielkopiecowego ul. Praga 102  1/15 Ujęte w GEZ 

30.  Zespół Zakładu Wielkopiecowego 
ul. Wioślarska, 

Słoneczna, Praga, 

Robotnicza 

- Ujęte w GEZ 

Osiedle Kolejowe 

31.  
Szpital Kolejowy, ob. dom w zespole Osiedla 

Kolejowego 
Al. Niepodległości 66 1/67 Ujęte w GEZ 

32.  
Przychodnia Lekarska, ob. Dom w zespole Osiedla 

Kolejowego 
Al. Niepodległości 70 1/67 Ujęte w GEZ 



  

 

21 

Lp. Obiekt Adres Nr działki Forma ochrony 

33.  Dom w zespole Osiedla Kolejowego Al. Niepodległości 72 1/73 Ujęte w GEZ 

34.  Dom w zespole Osiedla Kolejowego Al. Niepodległości 79 1/53 Ujęte w GEZ 

35.  Dom w zespole Osiedla Kolejowego 
Al. Niepodległości 81-

81/3 
1/53 Ujęte w GEZ 

36.  
Dom (dawniej na piętrze Cerkiew) w zespole Osiedla 

Kolejowego 
Al. Niepodległości 82 1/64 Ujęte w GEZ 

37.  Dom w zespole Osiedla Kolejowego Al. Niepodległości 83 1/53 Ujęte w GEZ 

38.  Dom w zespole Dworca Kolejowego Al. Niepodległości 84 1/91 Ujęte w GEZ 

39.  Dom w zespole Osiedla Kolejowego Al. Niepodległości 85 1/58 Ujęte w GEZ 

40.  Dom w zespole Osiedla Kolejowego Al. Niepodległości 87 1/58 Ujęte w GEZ 

41.  Dom w zespole Dworca Kolejowego Al. Niepodległości 88 1/65 Ujęte w GEZ 

42.  Dom w zespole Osiedla Kolejowego Al. Niepodległości 89 1/58 Ujęte w GEZ 

43.  
Dom wraz z budynkiem gospodarczym w zespole 

Osiedla Kolejowego 
Al. Niepodległości 91 1/59 Ujęte w GEZ 

44.  
Dom wraz z budynkiem gospodarczym w zespole 

Osiedla Kolejowego 
Al. Niepodległości 93 1/59 Ujęte w GEZ 

45.  
Dom wraz z budynkiem gospodarczym w zespole 

Osiedla Kolejowego 
Al. Niepodległości 95 1/60 Ujęte w GEZ 

46.  
Dom wraz z budynkiem gospodarczym w zespole 

Osiedla Kolejowego 
Al. Niepodległości 97 1/60 Ujęte w GEZ 

47.  
Willa kadry urzędniczej kolei w zespole Osiedla 

Kolejowego 
ul. Brzozowa 2 58/39 Ujęte w GEZ 

48.  
Willa kadry urzędniczej kolei w zespole Osiedla 

Kolejowego 
ul. Brzozowa 19 32/1 Ujęte w GEZ 

49.  

Osiedle Kolejowe w pobliży stacji kolejowej i 

parowozowni drogi Żelaznej Iwanogrodzko-

Dąbrowskiej 

Al. Niepodległości, ul. 

Brzozowa, Piłsudskiego 
- Ujęte w GEZ 

Osiedle Mieszkaniowe Kolonia Górna, ob. Osiedle Kolonia Górna-Młodzawy 

50.  
Osiedle Mieszkaniowe „KOLONIA GÓRNA”, ob. 

Osiedle „KOLONIA GÓRNA-MŁODZAWY” 

ul. Chałubińskiego, 

Szkolna, Młodzawy, 

Osterwy 

- 
Ujęte w GEZ 

51.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Chałubińskiego 1 17/5 Ujęte w GEZ 

52.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Chałubińskiego 2 9/4 Ujęte w GEZ 

53.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Chałubińskiego 3 17/4 Ujęte w GEZ 

54.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Chałubińskiego 4 10/3 Ujęte w GEZ 

55.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Chałubińskiego 6 11/9 Ujęte w GEZ 

56.  Budynek ujęcia wody (przepompownia) ul. Młodzawy 138 18/1 Ujęte w GEZ 

57.  Budynek warsztatu osiedlowego ul. Osterwy 7 11/7 Ujęte w GEZ 

58.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Szkolna 1 9/3 Ujęte w GEZ 

59.  Dom Dyrektora Fabryki Amunicji ul. Szkolna 2 2/2 Ujęte w GEZ 

60.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Szkolna 3 10/2 Ujęte w GEZ 

61.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Szkolna 6 3/2 Ujęte w GEZ 

62.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym i piwnicą ul. Szkolna 8 5/5 Ujęte w GEZ 

Osiedle Mieszkaniowe Kolonia Robotnicza, ob. Osiedle Zachodnie 

63.  
Osiedle Mieszkaniowe „KOLONIA ROBOTNICZA”, 

ob. Osiedle „ZACHODNIE” 

ul. Staffa, Struga, 

Spokojna, Sportowa, 

Legionów 

- 
Ujęte w GEZ 

64.  Przychodnia i szpital, ob. Przychodnia Rejonowa Nr 2 ul. Legionów 104 6/11 Ujęte w GEZ 

65.  Łaźnia Osiedlowa, nast. Pralnia, ob. Dom ul. Legionów 109 1/5 Ujęte w GEZ 

66.  
Budynek Gimnazjum Mechanicznego Państwowej 

Fabryki Amunicji – część dydaktyczna i warsztatowa 
ul. Legionów 119A 1/491 

Ujęte w GEZ 

67.  Stacja transformatorowa ul. Spokojna  6/3 Ujęte w GEZ 

68.  
Szkoła powszechna, ob. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. 

H. Sienkiewicza 
ul. Sportowa 30 21/1, 21/2 

Ujęte w GEZ 

69.  Przedszkole (Publiczne Przedszkole Nr 12 z ul. Sportowa 34  22/1 Ujęte w GEZ 
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Oddziałami Integracyjnymi) 

70.  
Zespół 34 analogicznych budynków mieszkalnych wraz 

z budynkami gospodarczymi 

ul. Staffa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34 

18/1, 18/2, 15/1, 

15/2, 15/5, 15/6, 8/1, 

8/2, 8/5, 8/6, 18/7, 

18/9, 15/3, 15/4, 

15/7, 15/8, 8/3, 8/4, 

8/11, 8/13, 14/1, 

14/2, 14/3, 14/4, 

10/1, 10/2, 10/5, 

10/6, 14/9, 14/11, 

10/3, 10/4, 10/7, 

10/8 

Ujęte w GEZ 

71.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Staffa 35 12/14 Ujęte w GEZ 

72.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Staffa 36 12/14 Ujęte w GEZ 

73.  Dom ul. Staffa 37 12/14 Ujęte w GEZ 

74.  

Dom (budynek dla średniego dozoru technicznego i 

niższej rangi urzędników) wraz z budynkami 

gospodarczymi 

ul. Struga 1 2/1 

Ujęte w GEZ 

75.  

Dom (budynek dla średniego dozoru technicznego i 

niższej rangi urzędników) wraz z budynkami 

gospodarczymi 

ul. Struga 3 2/2 

Ujęte w GEZ 

76.  Stróżówka ul. Struga 4 Ujęte w GEZ 

Osiedle Mieszkaniowe Wytwórni Węgla Aktywowanego, ob. Osiedle „Skałka” 

77.  
Osiedle mieszkaniowe Wytwórni Węgla 

Aktywowanego, ob. Osiedle „SKAŁKA”  
ul. Skalna, Wysoka - Ujęte w GEZ 

78.  
Dom wraz z budynkiem gospodarczym (wspólnym dla 

Nr 1 i 3) 
ul. Skalna 1 13/42, 13/59 Ujęte w GEZ 

79.  
Dom wraz z budynkiem gospodarczym (wspólnym dla 

Nr 1 i 3)  
ul. Skalna 3 13/43, 13/59 Ujęte w GEZ 

80.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Skalna 4 13/41, 13/66 Ujęte w GEZ 

81.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Skalna 5 13/40, 13/66 Ujęte w GEZ 

82.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Skalna 6 13/39, 13/66 Ujęte w GEZ 

83.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Skalna 7 13/22, 13/66 Ujęte w GEZ 

84.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Skalna 8 13/23, 13/66 Ujęte w GEZ 

85.  Dom wraz z budynkiem gospodarczym ul. Skalna 9 13/24, 13/66 Ujęte w GEZ 

86.  Dom ul. Wysoka 3 13/44 Ujęte w GEZ 

Pozostała zabudowa 

87.  Dom ul. 1 Maja 27 15/1 Ujęte w GEZ 

88.  Dom ul. 1 Maja 41 248/2 Ujęte w GEZ 

89.  Dom ul. 1 Maja 73 164/1 Ujęte w GEZ 

90.  Dom ul. 1 Maja 62 50/8 Ujęte w GEZ 

91.  Dom ul. Legionów 1 236/1 Ujęte w GEZ 

92.  Dom ul. Legionów 71 2/35 Ujęte w GEZ 

93.  Dom ul. Legionów 72 111 Ujęte w GEZ 

94.  Dom ul. Legionów 87 75 Ujęte w GEZ 

95.  Dom ul. Legionów 89 77 Ujęte w GEZ 

96.  Dom ul. Legionów 91/93 79, 81/3 Ujęte w GEZ 

97.  Dom ul. Ogólna 76 63/1 Ujęte w GEZ 

98.  Dom ul. Żeromskiego 27 43/29 Ujęte w GEZ 

Zakłady metalowe MESKO, dawna fabryka amunicji 

99.  
Brama Zakładów Metalowych MESKO (d. Fabryka 

Amunicji) 
ul. Legionów 122 

2/12, 2/8, 1/126, 

1/235 
Ujęte w GEZ 

100.  
Budynek administracyjny Zakładów Metalowych 

MESKO (d. Fabryka Amunicji) 
ul. Legionów 122 1/219 Ujęte w GEZ 

101.  
Remiza Straży Ogniowej Zakładów Metalowych 

MESKO (d. Fabryka Amunicji) 
ul. Legionów 122 2/3, 1/219, 1/124 Ujęte w GEZ 

102.  Dawna Fabryka Amunicji Zakłady Metalowe ul. Legionów - Ujęte w GEZ 
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„MESKO” 

Zespół Dworca Kolejowego 

103.  Dworzec w zespole Dworca Kolejowego Al. Niepodległości 1/91 Ujęte w GEZ 

104.  Zespół lokomotywowni w zespole Dworca Kolejowego ul. Towarowa 1/80, 1/79, 1/70 Ujęte w GEZ 

105.  Zespół Dworca Kolejowego 
Al. Niepodległości, ul. 

Towarowa 
- Ujęte w GEZ 

Inna 

106.  Krzyż przydrożny ul. Reja 94 Ujęte w GEZ 

107.  Figura św. Jana Nepomucena ul. Reja  108/2 Ujęte w GEZ 

Źródło: opracowanie własne na podstawie załącznika do Zarządzenia nr 6/2026 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej z 

dnia 9 stycznia 2026 r. 

Opinie interesariuszy 

W badaniu ankietowym interesariuszy poproszono o wskazanie potencjałów obszaru rewitalizacji. Jako 

główne czynniki świadczące o potencjale obszaru rewitalizacji ankietowani wskazywali najczęściej 

następujące: dostęp do szerokopasmowego internetu (31,3%), odpowiednia komunikacja zbiorowa 

(29,2%), infrastruktura komunalna (inf. wodno-kanalizacyjna, inf. elektryczna, inf. gazowa) (29,2%) oraz 

dostęp do infrastruktury społecznej (edukacyjnej, wychowawczej, opieki medycznej, pomocy społecznej) 

(29,2%). 

 

Skrócone wyniki analizy wskaźnikowej  

W kolejnej tabeli zamieszczono wyniki analizy wskaźnikowej, którą zrealizowano na potrzeby diagnozy 

delimitacyjnej – zestawiono ze sobą wartość wskaźników dla obszaru rewitalizacji oraz dla całego miasta. 

Takie działanie umożliwi porównanie sytuacji w obszarze rewitalizacji na tle Miasta Skarżysko-Kamienna. 

Tabela 1. Skrócone podsumowanie wyników analizy wskaźnikowej 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Sfera społeczna 

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców (stymulanta) 14,07 13,64 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców (destymulanta) 25,96 26,19 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców (stymulanta) 3,73 2,89 

Frekwencja w wyborach Prezydenckich (stymulanta) ND 72,80% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle mieszkańców 

(destymulanta) 
3,10 1,81 

Liczba osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy społecznej na 

100 mieszkańców (destymulanta) 
0,92 0,61 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 

mieszkańców (destymulanta) 
1,8 0,9 

Stopa bezrobocia (destymulanta) 9,36 7,23 

Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

(destymulanta) 
3,10 2,55 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 100 

mieszkańców (destymulanta) 
1,02 0,56 

Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 

(destymulanta) 
0,99 0,75 

Liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia na 100 mieszkańców 1,66 1,28 
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Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

(destymulanta) 

Sfera gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (stymulanta) 141,87 112,38 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców (stymulanta) 
12,14 8,70 

Sfera środowiskowa 

Wyroby zawierające azbest (t) (średnia) 318,80 157,54 

Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania (destymulanta) 40,94 34,81 

Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 1000 mieszkańców 

(stymulanta) 
9,11 6,15 

Powierzchnia terenów zielonych na 1000 mieszkańców (stymulanta) 43,30 19,86 

Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym (stymulanta) 5,55 3,95 

Liczba siłowni zewnętrznych na 1000 mieszkańców (stymulanta) 0,43 0,29 

Sfera techniczna 

Średni stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) (stymulanta) 3,2 3,1 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji 

(stymulanta) 
17,50 20,83 

Liczba kamer monitoringu miejskiego na 1000 mieszkańców (stymulanta) 5,64 2,92 

Źródło: opracowanie własne 

Analiza negatywnych zjawisk 

W ramach diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji, przeprowadzono analizę zjawisk negatywnych w 

oparciu o dane statystyczne. Analiza została zrealizowana z uwzględnieniem sfer: społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej.  

SFERA SPOŁECZNA 

Na obszarze rewitalizacji w sferze społecznej występuje koncentracja negatywnych zjawisk. W przypadku 

8 wskaźników odnotowano przekroczenia ich wartości w stosunku do średniej wartości dla miasta 

Skarżyska-Kamiennej. 

Na obszarze rewitalizacji sytuacja społeczna wypada wyraźnie gorzej niż w całym mieście Skarżysko-

Kamienna. Odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej jest tam wyższy (3,10% wobec 

1,81% w mieście). Więcej jest także osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem – 0,92 na 100 

mieszkańców, podczas gdy w mieście wskaźnik ten wynosi 0,61. Również problem ubóstwa jest silniej 

odczuwalny: z tego powodu pomoc społeczną pobiera 1,8 osoby na 100 mieszkańców, czyli dwukrotnie 

więcej niż w skali miasta (0,9). Dane te pokazują, że obszar rewitalizacji charakteryzuje się większą 

koncentracją problemów społecznych wymagających wsparcia. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle mieszkańców 

(destymulanta) 
3,10 1,81 

Liczba osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy społecznej na 

100 mieszkańców (destymulanta) 
0,92 0,61 



  

 

25 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu ubóstwa na 100 

mieszkańców (destymulanta) 
1,8 0,9 

 

Na obszarze rewitalizacji problemy związane z rynkiem pracy są bardziej nasilone niż w całym mieście 

Skarżysko-Kamienna. Stopa bezrobocia wynosi tam 9,36%, podczas gdy w skali miasta 7,23%. Widać 

również wyższą liczbę osób długotrwale bezrobotnych – 3,10 na 100 mieszkańców wobec 2,55 w mieście. 

Szczególnie niekorzystnie wypada odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym, który jest 

niemal dwukrotnie wyższy niż w całym mieście (1,02 wobec 0,56). Dane te wskazują na silniejszą 

koncentrację barier zatrudnienia w obszarze rewitalizacji. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Stopa bezrobocia (destymulanta) 9,36 7,23 

Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 mieszkańców 

(destymulanta) 
3,10 2,55 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 100 

mieszkańców (destymulanta) 
1,02 0,56 

 

Na obszarze rewitalizacji również widoczne jest bezrobocie zarówno wśród ludzi młodych, jak i starszych. 

Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia wynosi 0,99 na 100 mieszkańców, podczas gdy w całym 

Skarżysku-Kamiennej – 0,75. Jeszcze bardziej widoczna jest różnica w grupie 50+: w obszarze 

rewitalizacji wskaźnik ten wynosi 1,66, a w skali miasta 1,28. Dane te pokazują, że szczególnie młodzież i 

osoby starsze na badanym obszarze napotykają większe trudności w znalezieniu zatrudnienia. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 

(destymulanta) 
0,99 0,75 

Liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia na 100 mieszkańców 

(destymulanta) 
1,66 1,28 

 

Opinie interesariuszy 

Ankietowanych poproszono o wskazanie problemów w sferze społecznej. W ich opinii, najistotniejszym 

problemem są patologie społeczne (alkoholizm, narkomania, przemoc w rodzinie) (66,7%). Nieco rzadziej 

wskazywano także na niski poziom integracji społecznej (47,9%) oraz na ubóstwo, wandalizm, 

przestępczość czy niewystarczającą ofertę sportowo-rekreacyjną (place zabaw, boiska itp.) (wszystkie te 

odpowiedzi zostały wskazane przez 41,7% badanych). 

 

SFERA GOSPODARCZA 

Analiza wskaźników w sferze gospodarczej nie wykazała występowania negatywnych zjawisk na obszarze 

rewitalizacji w ujęciu ogólnym. Negatywne zjawiska gospodarcze występują jednak na podobszarach w 

ujęciu indywidualnym (zob. podrozdziały od nr 4.2 do 4.6). 

Opinie interesariuszy 
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Badani interesariusze poproszeni zostali o wskazanie problemów gospodarczych występujących na 

obszarze rewitalizacji. Wskazywano w głównej mierze na niski poziom przedsiębiorczości (56,3%) oraz na 

brak wystarczającej liczby miejsc pracy (54,2%). Trzecim istotnym problemem, choć rzadziej 

wskazywanym, była zła kondycja lokalnych przedsiębiorstw (39,6%). 
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SFERA ŚRODOWISKOWA 

Na obszarze rewitalizacji problemy środowiskowe są bardziej nasilone niż w całym mieście Skarżysko-

Kamienna. Ilość wyrobów zawierających azbest jest tu dwukrotnie większa – średnio 318,8 t wobec 157,54 

t w skali miasta.  

Również udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania jest wyższy i wynosi 40,94%, podczas 

gdy w całym mieście 34,81%. Dane te wskazują na większe obciążenie środowiska oraz potrzebę 

intensywniejszych działań modernizacyjnych i proekologicznych w obszarze rewitalizacji. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Wyroby zawierające azbest (t) (średnia) 318,80 157,54 

Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania (destymulanta) 40,94 34,81 

 

Opinie interesariuszy 

Z ankiety zrealizowanej wśród interesariuszy wynika, że na obszarze rewitalizacji mogą występować 

pewne problemy w sferze środowiskowej. Wskazywali oni bowiem najczęściej na niski poziom 

świadomości mieszkańców co do zachowania standardów czystości (porzucanie śmieci w przestrzeni 

publicznej) (77,1%). Z kolei 45,8% respondentów wskazało na niewystarczające wykorzystanie walorów i 

zasobów naturalnych. Natomiast występowanie dzikich wysypisk śmieci zostało wskazane przez 39,6% 

badanych. 

 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA  

Analiza wskaźnikowa wykazała występowanie negatywnych zjawisk przestrzenno-funkcjonalnych na 

poszczególnych podobszarach rewitalizacji w ujęciu indywidualnym (zob. podrozdziały od nr 4.2 do 4.6). 

Ważnym problemem infrastrukturalnym obszaru rewitalizacji jest niedostateczny dostęp do boisk i placów 

zabaw (Skałka, Górna Kolonia, Młodzawy, Rejów) czy też terenów rekreacyjnych, takich jak parki i tereny 

do spacerów (Zachodnie, Górna Kolonia, Młodzawy, Zachodnie).  

Problemem sfery przestrzenno-funkcjonalnej są także zdegradowane budynki będące własnością prywatną. 

W uchwale nr XVI/183/2025 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 czerwca 2025 r. ustanowione 

zostało prawo pierwokupu na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna, co być może w przyszłości przyczyni się 

do ograniczenia tego problemu. 

Opinie interesariuszy 

Według ponad połowy interesariuszy rewitalizacji (52,1%), głównym problemem obszaru w sferze 

przestrzenno-funkcjonalnej jest niewystarczająca ilość miejsc parkingowych. Następnie badani najczęściej 

wskazywali na niewystarczającą i nie stanowiącą kompleksu komunikacyjnego infrastrukturę ścieżek 

rowerowych (47,9%). Nieco mniejszy odsetek wskazań dotyczył z kolei niewystarczającej ilości ciągów 

spacerowych dla pieszych wraz z infrastrukturą (39,6%). 

 

SFERA TECHNICZNA 

Negatywne zjawiska na obszarze rewitalizacji dotyczą także sfery technicznej. Na opisywanym obszarze 

odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji jest niższy niż w całym mieście 

Skarżysko-Kamienna (17,5% wobec 20,83%). Oznacza to, że tempo modernizacji obiektów publicznych 

jest tu wolniejsze, co przekłada się na mniejszą efektywność energetyczną i wyższe koszty ich utrzymania. 
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Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych termomodernizacji 

(stymulanta) 
17,50 20,83 

 

Opinie interesariuszy 

Z opinii ankietowanych wynika, że głównym problemem technicznym obszaru rewitalizacji jest zły lub 

niewystarczający stan dróg i infrastruktury drogowej (68,8%). Rzadziej wskazywano na zły lub 

niewystarczający stan techniczny budynków mieszkalnych (56,3%). Równo połowa ankietowanych 

wskazała na występujące bariery architektoniczne utrudniające komunikację pieszą osób z 

niepełnosprawnościami lub/i dzieci. 

Analiza pozytywnych zjawisk 

W ramach diagnozy pogłębionej obszaru rewitalizacji, przeprowadzono również analizę zjawisk 

pozytywnych w oparciu o dane statystyczne. Analiza została zrealizowana z uwzględnieniem sfer: 

społecznej, gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej i technicznej.  

SFERA SPOŁECZNA 

Na obszarze rewitalizacji można również zauważyć pozytywne zjawiska.  

Struktura demograficzna jest nieco korzystniejsza niż w całym mieście Skarżysko-Kamienna. Odsetek osób 

w wieku przedprodukcyjnym jest tu wyższy (14,07% wobec 13,64%), co świadczy o większym udziale 

dzieci i młodzieży.  

Jednocześnie udział osób w wieku poprodukcyjnym jest minimalnie niższy (25,96% wobec 26,19%), co 

oznacza nieco mniejsze obciążenie demograficzne związane ze starzeniem się ludności. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców (stymulanta) 14,07 13,64 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców (destymulanta) 25,96 26,19 

 

Na obszarze rewitalizacji aktywność społeczna jest wyraźnie większa niż w całym Skarżysku-Kamiennej. 

Liczba organizacji pozarządowych na 1000 mieszkańców wynosi tu 3,73, podczas gdy w skali miasta 2,89. 

Świadczy to o silniejszym zaangażowaniu lokalnej społeczności i większym potencjale do działań 

obywatelskich, partnerskich i rozwojowych. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców (stymulanta) 3,73 2,89 

 

 

SFERA GOSPODARCZA 

Na obszarze rewitalizacji widoczna jest większa aktywność gospodarcza niż w całym Skarżysku-

Kamiennej. Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wynosi tu 141,87, podczas gdy w 

mieście ogółem 112,38. Podobnie korzystnie wypada liczba nowo zarejestrowanych firm – 12,14 na 1000 

mieszkańców wobec 8,70 w skali miasta. Dane te wskazują na wysoki potencjał przedsiębiorczości i 

sprzyjające warunki do rozwoju lokalnej gospodarki. 
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Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców (stymulanta) 141,87 112,38 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców (stymulanta) 
12,14 8,70 

 

SFERA ŚRODOWISKOWA 

Analiza wskaźników w sferze środowiskowej nie wykazała występowania pozytywnych zjawisk na 

obszarze rewitalizacji. 

 

SFERA PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNA 

Pozytywne zjawiska na obszarze rewitalizacji dotyczą także aspektów przestrzenno-funkcjonalnych. 

Na obszarze rewitalizacji dostępność komunikacji zbiorowej jest wyraźnie lepsza niż w całym mieście 

Skarżysko-Kamienna. Liczba przystanków na 1000 mieszkańców wynosi tu 9,11, podczas gdy w skali 

miasta 6,15. Oznacza to gęstszą sieć transportu publicznego, co sprzyja mobilności mieszkańców, ułatwia 

codzienne dojazdy oraz zwiększa atrakcyjność obszaru pod względem dostępności usług i miejsc pracy. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 1000 mieszkańców 9,11 6,15 

 

Na obszarze rewitalizacji sytuacja pod względem dostępu do terenów zielonych jest także znacznie 

korzystniejsza niż w całym mieście. Powierzchnia zieleni na 1000 mieszkańców wynosi tu 43,30, czyli 

ponad dwukrotnie więcej niż średnia miejska (19,86). To pozytywne zjawisko sprzyja poprawie jakości 

życia mieszkańców, wspiera rekreację i integrację społeczną oraz stanowi ważny atut środowiskowy 

obszaru. 

Należy jednak mieć na uwadze, że tereny zielone na obszarze rewitalizacji są nieuporządkowane i 

niezagospodarowane, a tym samym wymagają nakładu pracy, po wykonaniu której tereny te będą sprzyjać 

poprawie jakości życia mieszkańców. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Powierzchnia terenów zielonych na 1000 mieszkańców (stymulanta) 43,30 19,86 

 

Na obszarze rewitalizacji widoczna jest lepsza dostępność infrastruktury rekreacyjnej niż w całym 

Skarżysku-Kamiennej. Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym wynosi 5,55, 

podczas gdy w mieście ogółem 3,95, co oznacza lepsze warunki do aktywności i spędzania czasu przez 

dzieci. Również w przypadku siłowni zewnętrznych sytuacja jest korzystniejsza – wskaźnik wynosi 0,43 na 

1000 mieszkańców wobec 0,29 w całym mieście. Dane te pokazują, że obszar rewitalizacji oferuje 

mieszkańcom szersze możliwości aktywnego wypoczynku i integracji społecznej. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym (stymulanta) 5,55 3,95 

Liczba siłowni zewnętrznych na 1000 mieszkańców 0,43 0,29 

 



  

 

30 

SFERA TECHNICZNA 

Na obszarze rewitalizacji warunki infrastrukturalne i bezpieczeństwa są oceniane korzystniej niż w mieście 

Skarżysko-Kamienna. Średni stan techniczny dróg gminnych jest nieco lepszy (3,2 wobec 3,1 w skali 1–5), 

co świadczy o wyższej jakości lokalnej sieci drogowej. Również dostępność monitoringu miejskiego jest 

znacząco wyższa – liczba kamer na 1000 mieszkańców wynosi 5,64, podczas gdy w całym mieście 2,92. 

Oznacza to większe poczucie bezpieczeństwa oraz lepsze warunki komunikacyjne w obszarze rewitalizacji. 

Wyszczególnienie 
Obszar  

rewitalizacji 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Średni stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) (stymulanta) 3,2 3,1 

Liczba kamer monitoringu miejskiego na 1000 mieszkańców 5,64 2,92 
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4.2. Podobszar I – Jednostka analityczna nr 4 

Podobszar I składa się z ulic: 1 Maja, 11 Listopada, 3 Maja, Chemiczna, Chłodna, Ciepła, Czerwonego 

Krzyża, Dobra, Fabryczna, Franciszkańska, Kosynierów, Kościuszki, Kredytowa, Limanowskiego, Młoda, 

Obywatelska, Ogólna, Ogrodnicza, Piaskowa, Podjazdowa, Przechodnia, Przesmyk, Równoległa, Rynek, 

Rzemieślnicza, Rzeźniana, Skwer Antoniego Biernackiego, Spacerowa, Staszica, Średnia, Świeża, 

Towarowa, Ukośna, Wąska, Wesoła, Wierzbowa, Wiśniowa, Wspólna, Zacisze, Zakole, Zaporęba, 

Żurawia. 

Analiza negatywnych zjawisk 

Na obszarze rewitalizacji w jednostce nr 4 widać wyraźne nagromadzenie problemów społecznych, 

środowiskowych i technicznych, które odróżniają go od średniej sytuacji w całym mieście Skarżysko-

Kamienna. 

W sferze społecznej szczególnie niepokojące są dane dotyczące aktywności obywatelskiej i sytuacji 

socjalnej mieszkańców. Frekwencja w wyborach prezydenckich jest niższa niż w mieście, co może 

świadczyć o mniejszym poczuciu wpływu mieszkańców na sprawy publiczne i słabszym zaangażowaniu 

społecznym. Ponadto odsetek osób korzystających z pomocy społecznej jest wyższy, a w tej grupie 

znaczącą część stanowią osoby z niepełnosprawnościami. Rynek pracy charakteryzuje się trudniejszą 

sytuacją niż w całym mieście – stopa bezrobocia jest wyższa, a liczba osób pozostających bez pracy przez 

dłuższy czas wyraźnie większa. Problem dotyczy także struktury osób bezrobotnych – częściej występują 

tu osoby z wykształceniem podstawowym, a także młodzi do 30 roku życia i osoby po 50 roku życia, czyli 

grupy szczególnie narażone na długotrwałe wykluczenie zawodowe. Takie zjawiska sprzyjają pogłębianiu 

się marginalizacji społecznej i ograniczają możliwości rozwojowe mieszkańców. 

W sferze środowiskowej sytuacja jest znacząco gorsza niż w całym Skarżysku-Kamiennej. Na obszarze 

występuje wielokrotnie większa ilość wyrobów zawierających azbest, co stwarza poważne zagrożenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców. Dodatkowo wyższy jest udział kotłów na paliwo stałe w 

strukturze źródeł ogrzewania, co przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza i pogorszenia jakości życia. 

Wskazuje to na konieczność podejmowania działań modernizacyjnych oraz inwestycji proekologicznych, 

które mogłyby poprawić warunki środowiskowe. 

W sferze technicznej problemem jest niższa ocena stanu technicznego dróg gminnych niż w skali całego 

miasta. Oznacza to, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji zmagają się z gorszą infrastrukturą 

komunikacyjną, co utrudnia codzienne funkcjonowanie i obniża atrakcyjność tego terenu zarówno dla 

mieszkańców, jak i potencjalnych inwestorów. Pełne dane o niekorzystnych wskaźnikach dla Podobszaru I 

przedstawia kolejna tabela. 

Tabela 15. Negatywne zjawiska – Podobszar I 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar I 

Jednostka nr 

4 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Frekwencja w wyborach Prezydenckich 67,33% 72,80% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle 

mieszkańców  
2,83 1,81 

liczba osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 
0,97 0,61 

Stopa bezrobocia 9,95 7,23 

liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 

mieszkańców 
3,59 2,55 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 100 

mieszkańców 
0,97 0,56 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar I 

Jednostka nr 

4 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 1,03 0,75 

liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia na 100 mieszkańców 2,10 1,28 

Środowiskowa 
Wyroby zawierające azbest (t) 694,0 157,54 

Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania 48,53 34,81 

Techniczna Średni stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) 2,86 3,1 

 

Lokalne potencjały 

Podobszar I na swoim terenie gromadzi też pewne lokalne potencjały, w związku z czym jest istotny dla 

rozwoju miasta. 

W sferze społecznej struktura demograficzna kształtuje się korzystniej – wyższy jest udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym, co świadczy o większym potencjale rozwojowym związanym z młodszą populacją. 

Jednocześnie udział mieszkańców w wieku poprodukcyjnym jest niższy niż w skali miasta, co zmniejsza 

obciążenie demograficzne. Bardzo pozytywnie wyróżnia się liczba organizacji pozarządowych – w 

jednostce jest ich znacznie więcej niż średnio w mieście, co świadczy o silnym zaangażowaniu społecznym 

i dużym potencjale do działań oddolnych. Zauważalnie mniejszy jest także odsetek osób korzystających z 

pomocy społecznej z powodu ubóstwa, co wskazuje na relatywnie niższe natężenie problemów 

materialnych. 

W sferze gospodarczej obszar ten cechuje się wysoką aktywnością przedsiębiorczą. Liczba podmiotów 

gospodarczych na 1000 mieszkańców jest zdecydowanie wyższa niż w mieście ogółem, podobnie jak 

liczba nowo rejestrowanych działalności gospodarczych. To dowodzi dużego potencjału gospodarczego i 

sprzyjających warunków dla rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej mieszkańcy mają lepszy dostęp do infrastruktury sprzyjającej 

mobilności, rekreacji i jakości życia. Gęstsza sieć przystanków komunikacji zbiorowej poprawia 

dostępność transportową, a powierzchnia terenów zielonych przypadająca na mieszkańca jest znacznie 

większa niż średnio w mieście, co pozytywnie wpływa na komfort życia i stan środowiska. Lepsza jest 

także dostępność infrastruktury rekreacyjnej – zarówno liczba placów zabaw, jak i siłowni zewnętrznych 

jest wyższa, co sprzyja integracji społecznej i aktywności fizycznej mieszkańców. 

W sferze technicznej pozytywnie należy ocenić odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji, który jest nieco wyższy niż w całym mieście, co świadczy o podejmowanych 

działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo liczba kamer monitoringu 

miejskiego jest tu znacząco większa, co wpływa na poprawę bezpieczeństwa i poczucia komfortu 

mieszkańców. Pełne dane w zakresie korzystnych wskaźników dla Podobszaru I prezentuje poniższa 

tabela. 

Tabela 16. Pozytywne zjawiska – Podobszar I 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar I 

Jednostka nr 

4 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 14,52 13,64 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 21,03 26,19 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców 7,24 2,89 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa na 100 mieszkańców 
0,69 0,9 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar I 

Jednostka nr 

4 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 175,17 112,38 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 

mieszkańców 
15,17 8,70 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 1000 mieszkańców 10,00 6,15 

Powierzchnia terenów zielonych na 1000 mieszkańców 32,88 19,86 

Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym 4,75 3,95 

Liczba siłowni zewnętrznych na 1000 mieszkańców 0,69 0,29 

Techniczna 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji 
21,43 20,83 

Liczba kamer monitoringu miejskiego na 1000 mieszkańców 4,83 2,92 
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4.3. Podobszar II – Jednostka analityczna nr 12 

Podobszar II składa się z ulic: Długosza, Wioślarska, Kilińskiego, Multanka, Przekątna, Reja, Robotnicza, 

Słoneczna, Sportowa. 

Analiza negatywnych zjawisk 

Analiza wskaźnikowa ukazuje nagromadzenie negatywnych zjawisk w zakresie kilku kluczowych 

aspektów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

W sferze społecznej widoczny jest szczególnie duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej – 

wyższy niż średnia miejska, a dodatkowo częściej pomoc otrzymują osoby z niepełnosprawnościami. 

Bardzo niepokojące jest również to, że znacznie więcej mieszkańców korzysta ze wsparcia z powodu 

ubóstwa. Rynek pracy charakteryzuje się większymi trudnościami niż w skali miasta – stopa bezrobocia 

jest wyższa, podobnie jak udział osób długotrwale pozostających bez pracy. W grupie bezrobotnych 

szczególnie często występują osoby z niskim poziomem wykształcenia, a także osoby do 30 roku życia i 

osoby starsze po 50 roku życia, co świadczy o ograniczonych możliwościach aktywizacji zawodowej 

i wysokim ryzyku trwałego wykluczenia z rynku pracy. 

W sferze gospodarczej sytuacja także jest mniej korzystna – liczba podmiotów gospodarczych 

przypadających na 1000 mieszkańców jest niższa niż w całym mieście. Oznacza to słabszą aktywność 

gospodarczą, mniejszą przedsiębiorczość oraz ograniczone możliwości lokalnego rozwoju ekonomicznego. 

W sferze środowiskowej sytuacja jest szczególnie trudna ze względu na bardzo wysoki udział kotłów na 

paliwo stałe w strukturze źródeł ogrzewania. Jest on niemal dwukrotnie większy niż średnia dla miasta, co 

przyczynia się do większej emisji zanieczyszczeń i negatywnie wpływa na jakość powietrza, a tym samym 

zdrowie mieszkańców. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej ilość terenów zielonych przypadających na mieszkańca jest niższa niż 

średnio w mieście, co ogranicza dostępność przestrzeni rekreacyjnych i wypoczynkowych. 

W sferze technicznej problemy są bardzo wyraźne – stan dróg gminnych oceniany jest gorzej niż w skali 

miasta, co obniża komfort komunikacyjny i bezpieczeństwo użytkowników. Dodatkowo nie 

przeprowadzono tu żadnych działań związanych z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. 

To pogarsza efektywność energetyczną obiektów i oznacza wyższe koszty ich utrzymania. Pełne dane o 

niekorzystnych wskaźnikach prezentuje kolejna tabela. 

Tabela 17. Negatywne zjawiska – Podobszar II 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Jednostka nr 

12 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Frekwencja w wyborach Prezydenckich 71,70% 72,80% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle 

mieszkańców 
4,80 1,81 

Liczba osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 
0,82 0,61 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa na 100 mieszkańców 
3,98 0,9 

Stopa bezrobocia 9,71 7,23 

Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 

mieszkańców 
2,69 2,55 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 

100 mieszkańców 
1,52 0,56 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Jednostka nr 

12 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 1,17 0,75 

Liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia na 100 mieszkańców 1,41 1,28 

Gospodarcza Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 87,82 112,38 

Środowiskowa Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania 65,07 34,81 

Przestrzenno-

funkcjonalna 
Powierzchnia terenów zielonych na 1000 mieszkańców 16,77 19,86 

Techniczna 

Średni stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) 2,71 3,1 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji 
0,00 20,83 

 

Lokalne potencjały 

Na obszarze rewitalizacji w jednostce nr 12, obok licznych problemów społeczno-gospodarczych, 

widoczne są również pozytywne zjawiska, które wyróżniają ten teren na tle całego miasta Skarżysko-

Kamienna i mogą stanowić solidny fundament dla dalszego rozwoju. 

W sferze społecznej korzystnie kształtuje się struktura demograficzna – udział osób w wieku 

przedprodukcyjnym jest wyższy niż średnia miejska, co świadczy o większym potencjale młodego 

pokolenia. Jednocześnie odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest niższy, co oznacza mniejsze 

obciążenie związane ze starzeniem się populacji. Atutem jest również wyższa liczba organizacji 

pozarządowych działających na rzecz mieszkańców, co wskazuje na obecność aktywności obywatelskiej i 

potencjału do rozwoju kapitału społecznego. 

W sferze gospodarczej pozytywnie wyróżnia się liczba nowo zarejestrowanych podmiotów gospodarczych, 

która przewyższa średnią dla całego miasta. To dowodzi przedsiębiorczości mieszkańców oraz wskazuje na 

potencjał do rozwoju lokalnej gospodarki. 

W sferze przestrzenno-funkcjonalnej jednostka nr 12 dysponuje bardzo dobrą infrastrukturą sprzyjającą 

mobilności i rekreacji. Sieć przystanków komunikacji zbiorowej jest zdecydowanie gęstsza niż w całym 

mieście, co poprawia dostępność transportową i ułatwia mieszkańcom codzienne funkcjonowanie. Na 

szczególną uwagę zasługuje bardzo wysoka liczba placów zabaw, które zapewniają dobre warunki do 

rozwoju i spędzania wolnego czasu przez dzieci, a także ponadprzeciętna liczba siłowni zewnętrznych, 

wspierających aktywność fizyczną i integrację społeczną. 

W sferze technicznej pozytywnym zjawiskiem jest większa liczba kamer monitoringu miejskiego, co 

przekłada się na wyższy poziom bezpieczeństwa i poczucie ochrony mieszkańców. Szczegółowe dane 

prezentuje kolejna tabela.  

Tabela 18. Pozytywne zjawiska – Podobszar II 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Jednostka nr 

12 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 15,46 13,64 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 23,07 26,19 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców 3,51 2,89 

Gospodarcza 
Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców 
10,54 8,70 

Środowiskowa Wyroby zawierające azbest (t) 122,15 157,54 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar II 

Jednostka nr 

12 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 1000 

mieszkańców 
19,91 6,15 

Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym 22,73 3,95 

Liczba siłowni zewnętrznych na 1000 mieszkańców 1,17 0,29 

Techniczna Liczba kamer monitoringu miejskiego na 1000 mieszkańców 5,85 2,92 
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4.4. Podobszar III – Jednostka analityczna nr 13 

Podobszar III składa się z ulic: Asfaltowa, Praga, Przemysłowa, Skalna, Wysoka, Źródlana. 

Analiza negatywnych zjawisk 

Analiza wskaźnikowa ukazuje nagromadzenie negatywnych zjawisk w zakresie kilku kluczowych 

aspektów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych oraz technicznych. 

Na tle całego miasta jednostka ta charakteryzuje się bardzo słabą aktywnością obywatelską – liczba 

organizacji pozarządowych jest wyraźnie niższa, a frekwencja w wyborach prezydenckich jest znacznie 

mniejsza niż średnia miejska, co może wskazywać na niski poziom zaangażowania mieszkańców w życie 

publiczne. Bardzo niepokojący jest także wysoki odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, w tym 

ze względu na ubóstwo, który jest kilkukrotnie większy niż w całym mieście. Jednostka cechuje się 

również wyraźnie wyższym udziałem osób z niepełnosprawnościami korzystających z pomocy. Sytuacja na 

rynku pracy jest szczególnie trudna – stopa bezrobocia jest znacznie wyższa niż w mieście, a problemem 

jest także duża liczba osób pozostających bez pracy w długim okresie. Wyróżnia się także wysoki odsetek 

bezrobotnych z niskim wykształceniem oraz osób młodych i po 50 roku życia, co pogłębia trudności w 

aktywizacji zawodowej. 

W zakresie przedsiębiorczości sytuacja podobszaru również przedstawia się niekorzystnie. Liczba 

podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców jest niższa niż średnia miejska, co wskazuje na mniejszą 

aktywność gospodarczą i słabszy potencjał rozwojowy obszaru. Rejestracja nowych firm utrzymuje się na 

poziomie zbliżonym do średniej miejskiej, jednak nie rekompensuje to ogólnie niskiej liczby 

funkcjonujących podmiotów. 

Stan środowiska w jednostce nr 13 budzi poważne zastrzeżenia. Udział kotłów na paliwo stałe jest 

zdecydowanie wyższy niż średnia dla miasta, co przekłada się na pogorszenie jakości powietrza i większe 

obciążenie środowiskowe. 

Podobszar całkowicie pozbawiony jest terenów zielonych przypadających na mieszkańców, co bardzo 

negatywnie wpływa na jakość życia i ogranicza możliwości rekreacji. Brakuje także infrastruktury 

sprzyjającej aktywności fizycznej – w jednostce nie funkcjonuje żadna siłownia zewnętrzna. 

Sytuacja techniczna jest również bardzo niekorzystna. Brakuje budynków użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji, co może oznaczać większe zużycie energii i niższy komfort użytkowania. 

Ponadto obszar ten pozbawiony jest monitoringu miejskiego, co obniża poziom bezpieczeństwa 

mieszkańców i może zwiększać poczucie zagrożenia. Pełne dane o niekorzystnych wskaźnikach prezentuje 

kolejna tabela. 

Tabela 19. Negatywne zjawiska – Podobszar III 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Jednostka nr 

13 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców 1,23 2,89 

Frekwencja w wyborach Prezydenckich 55,24% 72,80% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle 

mieszkańców 
12,59 1,81 

Liczba osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 
2,59 0,61 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa na 100 mieszkańców 
10,00 0,9 

Stopa bezrobocia 13,52 7,23 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Jednostka nr 

13 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 

mieszkańców 
4,44 2,55 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 

100 mieszkańców 
2,84 0,56 

Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 1,48 0,75 

Liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia na 100 mieszkańców 1,73 1,28 

Gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 91,36 112,38 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców 
8,64 8,70 

Środowiskowa Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania  72,78 34,81 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Powierzchnia terenów zielonych na 1000 mieszkańców 0,00 19,86 

Liczba siłowni zewnętrznych na 1000 mieszkańców 0,00 0,29 

Techniczna 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji 
0,00 20,83 

Liczba kamer monitoringu miejskiego na 1000 mieszkańców 0,00 2,92 

 

Lokalne potencjały 

Na obszarze III można wskazać także pozytywne zjawiska, które wyróżniają ten teren na tle całego miasta 

Skarżysko-Kamienna. 

W jednostce odnotowuje się wyższy udział osób w wieku przedprodukcyjnym niż średnio w mieście. To 

pozytywny sygnał, świadczący o stosunkowo młodszej strukturze demograficznej, która w dłuższej 

perspektywie może sprzyjać rozwojowi i tworzeniu kapitału ludzkiego. Jednocześnie udział osób w wieku 

poprodukcyjnym jest niższy niż w całym mieście, co zmniejsza obciążenie demograficzne i ogranicza skalę 

problemów związanych ze starzeniem się społeczeństwa. 

Na terenie jednostki występuje zdecydowanie mniejsza ilość wyrobów zawierających azbest niż średnio w 

mieście. To korzystne zjawisko z punktu widzenia bezpieczeństwa środowiskowego i zdrowotnego, 

wskazujące na mniejsze zagrożenie związane z koniecznością usuwania materiałów szkodliwych. 

Podobszar charakteryzuje się lepszą dostępnością komunikacji zbiorowej – liczba przystanków na 1000 

mieszkańców jest wyższa niż średnia miejska, co poprawia mobilność i ułatwia codzienne funkcjonowanie 

mieszkańców. Pozytywnym aspektem jest także duża liczba placów zabaw przypadających na dzieci w 

wieku przedprodukcyjnym. Taki wynik wskazuje na dobrą infrastrukturę rekreacyjną dla najmłodszych, 

sprzyjającą aktywnemu spędzaniu czasu i integracji społecznej. 

Stan techniczny dróg gminnych w jednostce oceniany jest lepiej niż w całym mieście. To oznacza, że 

mieszkańcy korzystają z relatywnie lepszej jakości infrastruktury drogowej, co przekłada się na komfort i 

bezpieczeństwo komunikacji. Szczegółowe dane prezentuje kolejna tabela.  

Tabela 20. Pozytywne zjawiska – Podobszar III 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Jednostka nr 

13 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 
Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 18,40 13,64 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 19,51 26,19 

Środowiskowa Wyroby zawierające azbest (t) 51,75 157,54 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar III 

Jednostka nr 

13 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 1000 

mieszkańców 
7,41 6,15 

Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym 6,71 3,95 

Techniczna Średni stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) 3,80 3,1 
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4.5. Podobszar IV – Jednostka analityczna nr 15 

Podobszar IV składa się z ulic: Aleja Jana Pawła II, Chałubińskiego, Cicha, Cmentarna, Ekonomii, Jaracza, 

Krzywa, Legionów, Młodzawy, Obuwnicza, Osterwy, Prezydenta RP Ignacego Mościckiego, Prosta, 

Rzeczna, Spokojna, Staffa, Struga, Szkolna, Wiklinowa. 

Analiza negatywnych zjawisk 

Na obszarze IV występuje szereg niekorzystnych zjawisk, które wskazują na większe problemy społeczne, 

środowiskowe i przestrzenno-funkcjonalne niż średnio w całym mieście Skarżysko-Kamienna. 

Frekwencja w wyborach prezydenckich jest niższa niż w mieście, co może świadczyć o mniejszym 

zaangażowaniu obywatelskim i poczuciu wpływu na życie publiczne. Jednocześnie większy odsetek 

mieszkańców korzysta z pomocy społecznej, w tym także osób z niepełnosprawnościami oraz osób 

żyjących w ubóstwie. Wskazuje to na silniejsze występowanie problemów socjalnych i wyższy poziom 

wykluczenia. Sytuacja na rynku pracy również jest trudniejsza – stopa bezrobocia jest wyższa niż w 

mieście, a odsetek osób długotrwale pozostających bez pracy potwierdza skalę tego problemu. Szczególnie 

niekorzystnie wygląda struktura bezrobocia – częściej dotyka ono osoby z wykształceniem podstawowym, 

młodych do 30 roku życia oraz osoby starsze po 50 roku życia, które mają ograniczone szanse powrotu na 

rynek pracy. 

Na terenie jednostki odnotowuje się bardzo wysoką ilość wyrobów zawierających azbest, znacznie 

przekraczającą średnią miejską. Stanowi to istotne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i wymaga 

kosztownych działań usuwania i utylizacji. Dodatkowo udział kotłów na paliwo stałe w źródłach 

ogrzewania jest większy niż w całym mieście, co przekłada się na wyższą emisję zanieczyszczeń i 

pogorszenie jakości powietrza. 

Mniejsza dostępność infrastruktury rekreacyjnej jest kolejnym problemem – liczba placów zabaw w 

przeliczeniu na dzieci w wieku przedprodukcyjnym jest niższa niż w mieście, a siłownie plenerowe nie 

występują w ogóle. Ogranicza to możliwości spędzania wolnego czasu i aktywności fizycznej 

mieszkańców. 

Całość wskazuje, że obszar boryka się z koncentracją problemów społecznych, gospodarczych i 

środowiskowych, a także niedoborami w zakresie oferty rekreacyjnej, co wymaga zdecydowanych działań 

rewitalizacyjnych. Pełne dane o niekorzystnych wskaźnikach prezentuje kolejna tabela. 

Tabela 21. Negatywne zjawiska – Podobszar IV 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar IV 

Jednostka nr 

15 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Frekwencja w wyborach Prezydenckich 61,87% 72,80% 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle 

mieszkańców 
3,22 1,81 

Liczba osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 
1,17 0,61 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa na 100 mieszkańców 
2,19 0,9 

Stopa bezrobocia 10,44 7,23 

Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 

mieszkańców 
3,45 2,55 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 

100 mieszkańców 
1,35 0,56 

Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 1,03 0,75 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar IV 

Jednostka nr 

15 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia na 100 mieszkańców 1,82 1,28 

Środowiskowa 
Wyroby zawierające azbest (t) 533,37 157,54 

Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania 44,06 34,81 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym 2,76 3,95 

Liczba siłowni zewnętrznych na 1000 mieszkańców 0,00 0,29 

Powierzchnia terenów zielonych na 1000 mieszkańców 17,29 19,86 

 

Lokalne potencjały 

Na Podobszarze IV widoczne są liczne pozytywne zjawiska, które wyróżniają ten teren na tle całego miasta 

Skarżysko-Kamienna i stanowią istotny potencjał rozwojowy. 

Struktura demograficzna jednostki kształtuje się korzystniej niż w całym mieście. Wyższy jest udział osób 

w wieku przedprodukcyjnym, co oznacza stosunkowo młodsze społeczeństwo, które w przyszłości może 

zasilić lokalny rynek pracy i wspierać rozwój obszaru. Jednocześnie odsetek osób w wieku 

poprodukcyjnym jest niższy niż średnia miejska, co ogranicza obciążenia związane ze starzeniem się 

ludności. Dodatkowo, w jednostce działa więcej organizacji pozarządowych w przeliczeniu na liczbę 

mieszkańców, co sprzyja aktywności społecznej, integracji i realizacji inicjatyw lokalnych. 

Teren wyróżnia się dużą liczbą podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby mieszkańców, a także 

wyższą dynamiką nowo rejestrowanych firm niż w mieście ogółem. Świadczy to o wysokim potencjale 

przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej, które są istotnym czynnikiem wzmacniającym lokalny 

rozwój i atrakcyjność obszaru. 

Atutem jednostki jest bardzo dobra dostępność komunikacji zbiorowej – liczba przystanków w przeliczeniu 

na mieszkańców jest wyraźnie wyższa niż średnio w mieście. Zapewnia to lepsze warunki mobilności, 

ułatwia codzienne funkcjonowanie i sprzyja integracji przestrzennej obszaru. 

W zakresie infrastruktury technicznej jednostka również wyróżnia się pozytywnie. Drogi gminne oceniane 

są lepiej niż średnio w mieście, co przekłada się na wyższy komfort i bezpieczeństwo użytkowników. 

Wysoki odsetek budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją wskazuje na większą 

efektywność energetyczną i poprawę warunków użytkowania. Ponadto jednostka charakteryzuje się 

znacznie lepszym poziomem bezpieczeństwa dzięki gęstszej sieci kamer monitoringu miejskiego niż w 

pozostałej części miasta. Szczegółowe dane prezentuje kolejna tabela.  

Tabela 22. Pozytywne zjawiska – Podobszar IV 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar IV 

Jednostka nr 

15 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 16,89 13,64 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 21,89 26,19 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców 3,73 2,89 

Gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 162,86 112,38 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców 
15,87 8,70 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 1000 

mieszkańców 
11,67 6,15 

Techniczna Średni stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) 3,4 3,1 
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Sfera Wskaźnik 

Podobszar IV 

Jednostka nr 

15 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

(stymulanta) 

Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji (stymulanta) 
25,00 20,83 

Liczba kamer monitoringu miejskiego na 1000 mieszkańców 

(stymulanta) 
11,67 2,92 
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4.6. Podobszar V – Jednostka analityczna nr 17 

Podobszar V składa się z ulic: Al. Tysiąclecia, Bankowa, Brzozowa, Kosmonautów, Leśna, Lotnicza, 

Niepodległości, Niska, Pilota Janusza Rybickiego, Sokola, Sporna, Żwirki i Wigury. 

Analiza negatywnych zjawisk 

Na obszarze V występują liczne niekorzystne zjawiska, które wskazują na słabszą sytuację społeczną, 

środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną w porównaniu ze średnią dla całego miasta 

Skarżysko-Kamienna. 

Struktura demograficzna kształtuje się mniej korzystnie – udział osób w wieku przedprodukcyjnym jest 

niższy niż w mieście, co oznacza mniejszą liczbę dzieci i młodzieży, a tym samym osłabienie potencjału 

rozwojowego w przyszłości. Z kolei odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest znacznie wyższy, co 

wskazuje na proces starzenia się społeczeństwa i większe obciążenia związane z opieką oraz 

świadczeniami społecznymi. Jednostka charakteryzuje się także mniejszą aktywnością obywatelską i 

społeczną – działa tu mniej organizacji pozarządowych, a frekwencja w wyborach prezydenckich była 

niższa niż średnio w mieście. Na rynku pracy widoczne są dodatkowe problemy – stopa bezrobocia, choć 

zbliżona do średniej miejskiej, pozostaje wyższa, a wśród osób bezrobotnych częściej znajdują się zarówno 

osoby młode do 30 roku życia, jak i starsze po 50 roku życia, co wskazuje na trudności różnych grup 

wiekowych w utrzymaniu zatrudnienia. 

Jednostka obciążona jest większą ilością wyrobów zawierających azbest niż w skali miasta, co stanowi 

istotny problem środowiskowy i zdrowotny oraz wskazuje na konieczność intensyfikacji działań 

związanych z jego usuwaniem. 

Liczba przystanków w przeliczeniu na mieszkańców jest niższa, co ogranicza mobilność i komfort 

przemieszczania się. Również liczba placów zabaw w odniesieniu do populacji dzieci w wieku 

przedprodukcyjnym jest mniejsza, co negatywnie wpływa na jakość oferty rekreacyjnej dla najmłodszych. 

Odsetek budynków użyteczności publicznej objętych termomodernizacją jest niższy niż średnia miejska, co 

oznacza mniejszą efektywność energetyczną i gorszy standard użytkowania obiektów publicznych. Pełne 

dane o niekorzystnych wskaźnikach prezentuje kolejna tabela. 

Tabela 23. Negatywne zjawiska – Podobszar V 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar V 

Jednostka nr 

17 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 11,59 13,64 

Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym w ogóle mieszkańców 32,33 26,19 

Liczba NGO na 1000 mieszkańców 2,07 2,89 

Frekwencja w wyborach Prezydenckich 69,79% 72,80% 

Stopa bezrobocia 7,58 7,23 

Liczba osób bezrobotnych do 30 roku życia na 100 mieszkańców 0,83 0,75 

Liczba osób bezrobotnych po 50 roku życia na 100 mieszkańców 1,37 1,28 

Środowiskowa Wyroby zawierające azbest (t) 192,69 157,54 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Liczba przystanków komunikacji zbiorowej na 1000 

mieszkańców 
5,80 6,15 

Liczba placów zabaw na 1000 osób w wieku przedprodukcyjnym 3,58 3,95 

Techniczna 
Odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji 
14,29 20,83 
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Lokalne potencjały 

Podobszar V charakteryzuje się także pozytywnymi zjawiskami, które wyróżniają ten teren na tle miasta 

Skarżysko-Kamienna i stanowią ważny potencjał rozwojowy. 

Sytuacja społeczna w jednostce jest korzystniejsza niż w skali całego miasta pod względem korzystania z 

pomocy społecznej. Odsetek osób objętych wsparciem jest niższy, podobnie jak liczba osób z 

niepełnosprawnościami oraz korzystających z pomocy z powodu ubóstwa. To wskazuje na relatywnie 

mniejszą skalę problemów socjalnych w tym obszarze. Dodatkowo odsetek osób długotrwale bezrobotnych 

oraz z wykształceniem podstawowym wśród osób bezrobotnych jest niższy niż w całym mieście, co 

świadczy o nieco lepszej strukturze lokalnego rynku pracy. 

Obszar charakteryzuje się wyższą liczbą podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na mieszkańców niż w 

całym mieście. Również liczba nowo rejestrowanych firm jest większa, co wskazuje na aktywność 

przedsiębiorczą mieszkańców i dobre warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Bardzo pozytywnym zjawiskiem jest niski udział kotłów na paliwo stałe, znacząco mniejszy niż w mieście. 

Oznacza to, że obszar w mniejszym stopniu przyczynia się do emisji zanieczyszczeń, co przekłada się na 

lepszą jakość powietrza i warunki życia mieszkańców. 

Jednostka wyróżnia się dużą powierzchnią terenów zielonych w przeliczeniu na mieszkańców, co stwarza 

sprzyjające warunki do wypoczynku i rekreacji. Dodatkowo dostępność siłowni plenerowych jest większa 

niż w mieście ogółem, co zwiększa możliwości aktywnego spędzania czasu. 

 

Stan dróg gminnych w jednostce oceniany jest lepiej niż średnio w mieście, co poprawia komfort i 

bezpieczeństwo transportu. Z kolei większa liczba kamer monitoringu miejskiego przyczynia się do 

poprawy bezpieczeństwa publicznego i poczucia ochrony mieszkańców. Szczegółowe dane prezentuje 

kolejna tabela.  

Tabela 24. Pozytywne zjawiska – Podobszar V 

Sfera Wskaźnik 

Podobszar V 

Jednostka nr 

17 

Miasto 

Skarżysko-

Kamienna 

Społeczna 

Odsetek osób korzystających z pomocy społecznej w ogóle 

mieszkańców 
1,31 1,81 

Liczba osób z niepełnosprawnościami, korzystających z pomocy 

społecznej na 100 mieszkańców 
0,52 0,61 

Liczba osób korzystających z pomocy społecznej z powodu 

ubóstwa na 100 mieszkańców 
0,58 0,9 

Liczba osób długotrwale pozostających bez pracy na 100 

mieszkańców 
2,51 2,55 

Liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym na 

100 mieszkańców 
0,52 0,56 

Gospodarcza 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców 130,57 112,38 

Liczba nowozarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 

1000 mieszkańców 
9,53 8,70 

Środowiskowa Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle źródeł ogrzewania 11,78 34,81 

Przestrzenno-

funkcjonalna 

Powierzchnia terenów zielonych na 1000 mieszkańców 78,85 19,86 

Liczba siłowni zewnętrznych na 1000 mieszkańców 0,41 0,29 

Techniczna 
Średni stan techniczny dróg gminnych (ocena w skali 1-5) 3,29 3,1 

Liczba kamer monitoringu miejskiego na 1000 mieszkańców 4,35 2,92 
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4.7. Potrzeby rewitalizacyjne 

Przeprowadzone analizy wykazały, że na obszarze rewitalizacji występują potrzeby rewitalizacyjne, na 

które odpowiedź powinny stanowić zaplanowane w dalszej części projekty rewitalizacyjne. Wśród potrzeb 

określono następujące: 

 

Potrzeba zwiększenia wsparcia społecznego, zdrowotnego i aktywizacyjnego w szczególności poprzez 

poprawę dostępu do usług publicznych, programów wsparcia a także działań na rzecz integracji społecznej 

i przeciwdziałania wykluczeniu. Obszar rewitalizacji w Skarżysku-Kamiennej charakteryzuje się z jednej 

strony znacznym potencjałem, ale równocześnie widoczne są w nim poważne deficyty wymagające 

interwencji. Najsilniej uwidaczniają się one w sferze społecznej, gdzie obserwuje się wysoki odsetek osób 

korzystających z pomocy społecznej, w tym z powodu ubóstwa, a także większą niż w mieście liczbę osób 

z niepełnosprawnościami objętych wsparciem. Problemy te pogłębiają się w związku z wysoką stopą 

bezrobocia, znacznym udziałem osób długotrwale pozostających bez pracy oraz niekorzystną strukturą 

osób bezrobotnych, wśród których dominują osoby po 50 roku życia, często posiadające jedynie 

wykształcenie podstawowe. Jednocześnie podwyższony wskaźnik bezrobocia wśród osób bezrobotnych do 

30. r.ż. wskazuje na potrzebę wdrażania programów aktywizacji zawodowej, w tym doradztwa 

zawodowego, staży oraz kursów podnoszących kwalifikacje. 

Źródłem potrzeby poprawy jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej są między innymi braki w 

zakresie modernizacji budynków użyteczności publicznej. Obniża to funkcjonalność i atrakcyjność 

przestrzeni wspólnej. Niewystarczająca skala termomodernizacji, w zestawieniu z ograniczoną frekwencją 

wyborczą, może świadczyć o słabszym poczuciu zakorzenienia mieszkańców i mniejszej aktywności 

obywatelskiej. W tym kontekście potrzebne są działania ukierunkowane na tworzenie atrakcyjnej, 

nowoczesnej i integrującej przestrzeni publicznej, która będzie sprzyjała budowaniu więzi społecznych. 

Ważną kwestią jest także odpowiednia powierzchnia terenów zielonych, która działa kojąco i sprzyja 

dobrostanowi, a jej niedobór może powodować zwiększenie stresu i problemów psychicznych. Przestrzenie 

publiczne stają się przez te problemy mniej funkcjonalne i nieprzyjazne dla mieszkańców. 

Potrzeba podniesienia bezpieczeństwa poprzez redukcję zagrożeń środowiskowych wynika 

z problemu zdiagnozowanego w sferze środowiskowej tj. znacznie wyższego nagromadzenia wyrobów 

zawierających azbest, co stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Odnotowuje się również 

znaczący udział kotłów na paliwo stałe w strukturze źródeł ogrzewania. Problemy te mają bezpośredni 

wpływ na jakość powietrza i zdrowie mieszkańców, a także generują zagrożenia środowiskowe. Dlatego 
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niezbędne jest podejmowanie działań związanych z poprawą jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, w tym stopniowa eliminacja azbestu, ograniczanie niskiej emisji oraz wspieranie rozwoju 

nowoczesnych, ekologicznych źródeł energii. Podsumowując, obszar rewitalizacji w Skarżysku-Kamiennej 

wymaga skoncentrowanych działań w trzech zasadniczych obszarach: wzmocnienia systemu wsparcia 

społecznego i integracji mieszkańców, modernizacji i unowocześnienia przestrzeni publicznych oraz 

poprawy jakości środowiska naturalnego. Tylko połączenie działań w tych sferach pozwoli stworzyć 

warunki sprzyjające podniesieniu jakości życia mieszkańców i zapewnieniu trwałego rozwoju lokalnego. 

  



  

 

48 

4.8. Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych danych można zauważyć, że obszar rewitalizacji zmaga się 

z wieloaspektowymi problemami. Znaczący odsetek mieszkańców korzystających z pomocy społecznej 

wskazuje na utrzymującą się trudną sytuację bytową i uzależnienie części ludności od wsparcia 

instytucjonalnego. Dotyczy to w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz mieszkańców 

dotkniętych ubóstwem, co potęguje zjawisko wykluczenia społecznego i ogranicza możliwości poprawy 

jakości życia. Problemy prowadzą też do pogorszenia warunków materialnych rodzin, ograniczają 

możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb i sprzyjają powstawaniu nierówności społecznych. 

Szczególnie niepokojące są wskaźniki dotyczące rynku pracy – utrzymuje się wysoka stopa bezrobocia, a 

duża grupa osób pozostaje bez pracy długotrwale. Negatywnym zjawiskiem jest także znaczący udział w 

tej grupie osób młodych do 30 roku życia oraz osób po 50 roku życia, co świadczy o trudnościach w 

wejściu na rynek pracy oraz problemach z utrzymaniem aktywności zawodowej w starszym wieku. 

Zauważalna jest również stosunkowo wysoka liczba osób bezrobotnych z wykształceniem podstawowym, 

co może świadczyć o niedopasowaniu kwalifikacji mieszkańców do potrzeb lokalnego rynku. Bezrobocie, 

szczególnie długotrwałe, skutkuje pogorszeniem sytuacji psychicznej mieszkańców, poczuciem 

bezradności i utratą motywacji do podejmowania aktywności zawodowej. 

W sferze środowiskowej wyzwaniem pozostaje wysoka ilość wyrobów zawierających azbest, które 

stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i wymagają stopniowej eliminacji. Obecność 

azbestu może powodować choroby układu oddechowego i nowotworów. 

Istotnym problemem jest także wysoki udział kotłów opalanych paliwem stałym, co przyczynia się do 

zanieczyszczenia powietrza i negatywnie wpływa na stan środowiska oraz jakość życia mieszkańców. 

Znacznie gorzej wypada również odsetek budynków użyteczności publicznej poddanych 

termomodernizacji. 

Podsumowując, obszar rewitalizacji charakteryzuje się nasilonymi problemami społecznymi 

i gospodarczymi, które w dużej mierze wynikają z ubóstwa, bezrobocia oraz niskiej aktywności zawodowej 

mieszkańców. W rezultacie mieszkańcy obszaru rewitalizacji zmagają się z wielowymiarowymi 

problemami – od braku stabilności finansowej i trudności w znalezieniu pracy, przez bariery społeczne i 

wykluczenie. 

Dodatkowo nakładają się na nie kwestie środowiskowe, związane głównie z obecnością szkodliwych 

materiałów i przestarzałymi źródłami ogrzewania. Wymaga to zintegrowanych działań zarówno w sferze 

społecznej i zawodowej, jak i w obszarze ochrony środowiska, aby skutecznie poprawić warunki życia i 

ograniczyć negatywne zjawiska hamujące rozwój lokalnej społeczności. 

Warto podkreślić, że oprócz analizy wskaźników, istotnym elementem badań były również opinie 

ankieterów, którzy mieli możliwość wskazania własnych spostrzeżeń dotyczących przyczyn 

nagromadzenia problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych 

czy technicznych, właśnie na obszarze rewitalizacji. Ich głosy stanowią cenne uzupełnienie danych 

statystycznych, ponieważ pozwalają uchwycić kontekst lokalny oraz subiektywne odczucia mieszkańców i 

osób zaangażowanych w badanie.  

Według ankietowanych nagromadzenie problemów na obszarze rewitalizacji wynika z wieloletnich 

zaniedbań i braku spójnej polityki miejskiej wobec tej części miasta. W ich opinii, przez dekady obszar był 

pomijany w planach inwestycyjnych i rozwojowych, co doprowadziło do poważnej degradacji 

infrastruktury – zniszczonych dróg i chodników, zaniedbanych budynków, braku terenów rekreacyjnych, 

ścieżek rowerowych czy miejsc sprzyjających integracji mieszkańców. Brak profesjonalnej koncepcji 

zagospodarowania przestrzennego pogłębiał te problemy i utrwalał marginalizację tego obszaru. 
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Na trudną sytuację wpływają również czynniki społeczne i demograficzne. Obszar charakteryzuje się 

wysokim poziomem bezrobocia, ubóstwem oraz obecnością środowisk patologicznych związanych z 

alkoholem i narkotykami. Widoczny jest także niski poziom zaangażowania mieszkańców w sprawy 

wspólnoty, brak więzi społecznych i poczucie bezradności. Obszar boryka się z procesem starzenia się 

ludności oraz odpływem osób młodych, co dodatkowo ogranicza jej potencjał rozwojowy. 

Istotną barierą są również zaszłości historyczne i problemy strukturalne – m.in. nieuregulowany stan 

prawny części nieruchomości, a także fakt, że teren od lat pełnił funkcję miejsca zasiedlania osób z 

problemami społecznymi. Połączenie tych czynników sprawiło, że obszar został stopniowo odcięty od 

głównych procesów rozwojowych miasta. 

Podsumowując, przyczyny nagromadzenia problemów wynikają z nałożenia się kilku procesów: zaniedbań 

instytucjonalnych, degradacji infrastruktury, trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców oraz 

braku integracji i aktywności lokalnej społeczności. Sytuację dodatkowo pogłębiają czynniki historyczne i 

prawne, które przez lata hamowały inwestycje i rozwój dzielnicy. 
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5. Wizja stanu po przeprowadzeniu rewitalizacji 

Wizja zawarta w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 

przedstawia pożądany, docelowy obraz obszaru rewitalizacji, jaki ma zostać osiągnięty w wyniku realizacji 

procesu odnowy. Osiągnięcie tego stanu wymaga ścisłej współpracy wszystkich interesariuszy rewitalizacji 

– mieszkańców, samorządu lokalnego oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Treść wizji została 

oparta zarówno na diagnozie zidentyfikowanych problemów, jak i na oczekiwaniach lokalnej społeczności 

wyrażonych podczas warsztatów. Dzięki temu odzwierciedla ona rzeczywiste potrzeby mieszkańców oraz 

zakłada pełne wykorzystanie potencjału obszaru objętego rewitalizacją. 

  

Obszar rewitalizacji staje się 

miejscem, gdzie mieszkańcy są 

aktywni społecznie i zawodowo, 

korzystają z nowoczesnych usług 

społecznych i kulturalnych 

z atrakcyjną ofertą, żyją w zdrowym 

środowisku, a przestrzeń publiczna 

sprzyja integracji, wypoczynkowi 

i rekreacji. 

 

 

6. Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych 

Wizja obszaru rewitalizacji w Skarżysku-Kamiennej została doprecyzowana poprzez określenie celu 

głównego oraz trzech celów szczegółowych. Dla ich osiągnięcia wyznaczono dziewięć kierunków działań, 

wskazujących rodzaje przedsięwzięć i inicjatyw niezbędnych do wywołania pozytywnych zmian na 

obszarze objętym rewitalizacją. 

Celem głównym procesu rewitalizacji w Skarżysku-Kamiennej, prowadzonego na podstawie niniejszego 

programu, jest tworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni miejskiej sprzyjającej integracji 

społecznej, aktywizacji zawodowej, ochronie środowiska, poprawie efektywności energetycznej 

i pełnemu wykorzystaniu potencjału dziedzictwa kulturowego. 

 

  

WIZJA OBSZARU 
REWITALIZACJI 
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Tabela 25. Cele rewitalizacji i kierunki działań rewitalizacyjnych 

Cel Kierunek działania 

Cel 1. Ograniczanie 

wykluczenia społecznego 

i bezrobocia poprzez 

aktywizację mieszkańców, 

wspieranie integracji 

międzypokoleniowej oraz 

rozwój lokalnych inicjatyw 

społeczno-gospodarczych. 

1.1. Wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców w życiu społecznym i 

lokalnym poprzez organizację inicjatyw społecznych, kulturalnych oraz 

rekreacyjno-sportowych. 

1.2. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej na 

obszarze rewitalizacji (w szczególności osób długotrwale bezrobotnych, 

młodzieży oraz osób powyżej 50 roku życia). 

1.3. Rozwój i zwiększenie dostępności usług społecznych na obszarze 

rewitalizacji, w tym wsparcia dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem 

oraz poszerzenie oferty zajęć dla dzieci i młodzieży. 

Cel 2. Tworzenie spójnej 

i funkcjonalnej przestrzeni 

miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie 

infrastruktury, przestrzeni 

publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

2.1. Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej 

na obszarze rewitalizacji 

2.2. Poprawa komfortu życia na obszarze rewitalizacji poprzez modernizację i 

podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznych, w tym placów, 

skwerów, ciągów pieszo-rowerowych. 

2.3. Zwiększanie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez 

modernizację budynków publicznych oraz rozwój nowoczesnej, 

niskoemisyjnej i dostępnej infrastruktury. 

Cel 3. Ochrona i poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 

3.1. Wdrażanie rozwiązań redukujących zagrożenia środowiskowe, w tym 

usuwanie azbestu oraz sprzyjanie efektywności energetycznej i gospodarce 

niskoemisyjnej. 

3.2. Zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej na obszarze rewitalizacji 

poprzez zakładanie nowych zieleńców, skwerów i parków oraz zazielenianie 

istniejących przestrzeni publicznych. 

3.3. Rozwój postaw proekologicznych wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji 

poprzez edukację formalną i nieformalną oraz promocję dobrych praktyk. 
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7. Opis powiązania gminnego programu rewitalizacji 

z dokumentami strategicznymi 

Rewitalizacja jest procesem o charakterze lokalnym, stanowiącym odpowiedź na zdiagnozowane zjawiska 

kryzysowe. Ponieważ dokumenty strategiczne – wraz z określonymi w nich celami i kierunkami działań – 

tworzone są w celu rozwiązywania problemów występujących na danym obszarze, powinny one 

zachowywać między sobą spójność i komplementarność.  

W niniejszym rozdziale przedstawiono powiązania Gminnego Programu Rewitalizacji z dokumentami 

strategicznymi obowiązującymi na szczeblu lokalnym, ponadlokalnym i regionalnym. Analiza zgodności 

została przeprowadzona w odniesieniu do poszczególnych założeń tych dokumentów, obejmując 

porównanie celów strategicznych i operacyjnych, kierunków działań oraz priorytetów – w zależności od 

ich zakresu i charakteru. Wyniki tej analizy potwierdzają wysoki poziom zgodności celów programu z 

obowiązującymi strategiami i planami, co dowodzi, że planowana rewitalizacja stanowi integralny element 

lokalnej polityki rozwoju. Spójność ta sprzyja wzajemnemu wzmacnianiu efektów wdrażanych 

dokumentów. 

Podkreślić należy, że przedsięwzięcia ujęte w programie są ukierunkowane na rozwiązywanie konkretnych 

problemów mieszkańców obszaru rewitalizacji. Ich realizacja nie tylko przyczyni się do osiągania celów 

strategicznych określonych w innych dokumentach planistycznych, ale również będzie stanowić istotny 

impuls rozwojowy dla całego miasta i jego społeczności lokalnej. 

7.1. Strategia Rozwoju Miasta 

Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2030 

Aktualnie obowiązująca w mieście strategią rozwoju jest Strategia Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej 

na lata 2020-2030. Dokument ten został przyjęty uchwałą nr XXX/248/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. 

Strategia to zasadniczy element planowania rozwoju lokalnego, gdyż definiuje główne cele 

i uwarunkowania rozwoju miasta na okres dekady. W opracowaniu zdefiniowano wizję i misję miasta, jak 

również cele i kierunki działań umożliwiające ich osiągnięcie. Dokument umożliwia efektywne 

gospodarowanie własnymi, ograniczonymi zasobami miasta (zasobami ludzkimi i ich kondycją, stanem 

infrastruktury społecznej i technicznej, stopniem rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzeni, 

środkami finansowymi). 

W dokumencie przyjęto następujące cele: 

 Cel strategiczny 1. Intensyfikacja rozwoju gospodarczego miasta. Dla realizacji tego celu 

strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: tworzenie warunków dla skutecznego 

rozwoju gospodarczego miasta; wzrost aktywności gospodarczej mieszkańców Skarżyska-Kamiennej.  

 Cel strategiczny 2. Rozwój i promocja miasta w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego, 

tradycję i uwarunkowania przyrodnicze. Dla realizacji tego celu strategicznego wyznaczono 

następujące cele: ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji; wykorzystanie walorów środowiska 

przyrodniczego i kulturowego dla celów rekreacyjnych i turystycznych; rozwój oferty kulturalnej i 

organizacji czasu wolnego; wzmocnienie promocji. 

 Cel strategiczny 3. Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Skarżyska-Kamiennej. Dla realizacji 

tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: infrastruktura dla dostępności 

komunikacyjnej; bezpieczeństwo i efektywność energetyczna; realizacja inwestycji z zakresu 

gospodarki wodno-ściekowej oraz pozostałej infrastruktury komunalnej dla podniesienia poziomu 

życia lokalnej społeczności i ograniczenia emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska; 

zwiększenie atrakcyjności miasta. 
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 Cel strategiczny 4. Podejmowanie działań na rzecz włączenia społecznego i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego. Dla realizacji tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele 

operacyjne: podniesienie poziomu i dostępności usług publicznych; zwiększenie efektywności w 

rozwiązywaniu problemów społecznych; rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa; kreowanie 

społeczeństwa obywatelskiego.  

Stopień powiązania założeń obu tych dokumentów – a zatem ich zgodność – przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Tabela 26. Spójność celów GPR i Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2020-2030 

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 

  Ograniczanie wykluczenia 

społecznego i bezrobocia poprzez 

aktywizację mieszkańców, wspieranie 

integracji międzypokoleniowej oraz 

rozwój lokalnych inicjatyw 

społeczno-gospodarczych. 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej 

przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie infrastruktury, 

przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 
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Intensyfikacja rozwoju 

gospodarczego miasta 
X X  

Rozwój i promocja miasta w 

oparciu o zasoby dziedzictwa 

kulturowego, tradycję 

i uwarunkowania przyrodnicze 

 X X 

Wzmocnienie pozycji 

konkurencyjnej Skarżyska-

Kamiennej 

 X X 

Podejmowanie działań na rzecz 

włączenia społecznego i rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 

X   

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 pozostają w 

pełnej zgodności z kierunkami działań określonymi w Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na 

lata 2020-2030. Cele programu rewitalizacji uzupełniają i operacjonalizują zapisy Strategii, skupiając się 

na obszarach o największej koncentracji problemów społecznych, gospodarczych i przestrzennych. 

Kierunki działań przewidziane w ramach celu rewitalizacji nr 1 – dotyczące aktywizacji społecznej i 

zawodowej, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia dostępności usług społecznych – bezpośrednio 

wpisują się w realizację celu strategicznego nr 1 Strategii (intensyfikacja rozwoju gospodarczego miasta) 

oraz celu strategicznego nr 4 (włączenie społeczne i rozwój społeczeństwa obywatelskiego), wspierając 

aktywizację zawodową mieszkańców i podnoszenie jakości usług publicznych. Cel rewitalizacji nr 2, 

ukierunkowany na tworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej, modernizację infrastruktury oraz 

poprawę estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni publicznych, pozostaje spójny z celem strategicznym nr 3 

Strategii (wzmocnienie pozycji konkurencyjnej miasta), zwłaszcza w zakresie zwiększania atrakcyjności 

przestrzeni miejskiej, poprawy efektywności energetycznej oraz rozwoju infrastruktury technicznej. Z kolei 

cel rewitalizacji nr 3, odnoszący się do ochrony i poprawy stanu środowiska przyrodniczego, wzmacnia 

realizację celu strategicznego nr 2 Strategii (rozwój w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego) oraz częściowo celu strategicznego nr 3, poprzez wdrażanie rozwiązań proekologicznych, 

zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i kształtowanie postaw prośrodowiskowych. Oba 

dokumenty opierają się na wspólnych wartościach, takich jak zrównoważony rozwój, partycypacja 

społeczna, poprawa jakości życia mieszkańców oraz efektywne gospodarowanie zasobami, co potwierdza 

ich wzajemną komplementarność i spójność strategiczną. 

Strategia Rozwoju Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2025-2035 

W dniu 29 sierpnia 2024 roku Miasto Skarżysko-Kamienna przystąpiło do opracowania nowej strategii 

rozwoju – prace w tym zakresie zostały poprzedzone podjęciem uchwały nr IV/48/2024 Rady Miasta 

Skarżyska-Kamiennej w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-

Kamiennej na lata 2025-2035. Okres konsultacji społecznych projektu strategii oraz projektu niniejszego 
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programu częściowo nałożyły się na siebie (podczas trwania konsultacji strategii trwały prace 

przygotowawcze do konsultacji gminnego programu rewitalizacji; konsultacje programu rozpoczęły się 

niedługo przed zakończeniem konsultacji strategii).   

Dokument ten, po przyjęciu, określi priorytety rozwojowe w perspektywie kolejnej dekady. Strategia 

stanowić będzie kluczowe narzędzie planistyczne, pozwalające na harmonijny i zrównoważony rozwój 

gminy.  

W nowej strategii wstępnie zaprojektowano następujące założenia: 

 Cel strategiczny 1. Rozwój społeczny. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego określono 

następujące cele operacyjne: wysoka jakość opieki zdrowotnej i powszechna profilaktyka zdrowotna; 

wysoka jakość edukacji; włączenie społeczne; wsparcie sektora organizacji pozarządowych; rozwój 

oferty kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej; zapewnienie sprawnej administracji i usług bezpieczeństwa 

publicznego. 

 Cel strategiczny 2. Rozwój gospodarczy. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego określono 

następujące cele operacyjne: wsparcie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw; wykorzystanie walorów 

gminy do jej rozwoju gospodarczego; racjonalna gospodarka finansami publicznymi. 

 Cel strategiczny 3. Spójny rozwój przestrzenny. Dla osiągnięcia tego celu strategicznego określono 

następujące cele operacyjne: rozwój infrastruktury technicznej; rozwój infrastruktury transportowej i 

brak wykluczenia komunikacyjnego w gminie; estetyka, dostępność, planowanie i bezpieczeństwo 

przestrzeni publicznej na wysokim poziomie; wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego 

gminy; wykorzystanie potencjału turystycznego gminy. 

 Cel strategiczny 4. Ochrona środowiska i odporność na zmiany klimatu. Dla osiągnięcia tego celu 

strategicznego określono następujące cele operacyjne: wspieranie i promocja efektywności 

energetycznej, strategii niskoemisyjnych i rozwoju OZE; wspieranie działań na rzecz ochrony 

zasobów przyrodniczych gminy i zwiększenia ich odporności na zmiany klimatu. 

Stopień powiązania założeń obu tych dokumentów – a zatem ich zgodność – przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Tabela 27. Spójność celów GPR i Strategii Rozwoju Miasta Skarżysko-Kamienna na lata 2025-2035 

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 

  Ograniczanie wykluczenia 

społecznego i bezrobocia poprzez 

aktywizację mieszkańców, 

wspieranie integracji 

międzypokoleniowej oraz rozwój 

lokalnych inicjatyw społeczno-

gospodarczych. 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej 

przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie infrastruktury, 

przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska 

przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 
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Rozwój społeczny X X  

Rozwój gospodarczy X X  

Spójny rozwój przestrzenny  X X 

Ochrona środowiska i odporność 

na zmiany klimatu 
  X 

 

Cele i kierunki działań określone w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na 

lata 2026–2030 pozostają w pełnej zgodności z zaprojektowanymi założeniami nowego dokumentu 

strategicznego – Strategii Rozwoju Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2025-2035. Oba dokumenty 

koncentrują się na poprawie jakości życia mieszkańców, zrównoważonym rozwoju społeczno-

gospodarczym oraz racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią i zasobami środowiska. Cel rewitalizacji nr 

1, ukierunkowany na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację zawodową i rozwój 

inicjatyw lokalnych, jest spójny przede wszystkim z celem strategicznym nr 1 Strategii, zwłaszcza 

w obszarze włączenia społecznego, wspierania organizacji pozarządowych oraz rozwoju oferty kulturalnej 

i rekreacyjnej. Jednocześnie działania dotyczące wspierania przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej 



  

 

55 

wpisują się w realizację celu strategicznego nr 2, w zakresie tworzenia warunków do rozwoju lokalnej 

gospodarki i wspierania przedsiębiorstw. Cel rewitalizacji nr 2 odnoszący się do modernizacji i 

uporządkowania przestrzeni miejskiej, rozwoju infrastruktury oraz poprawy dostępności i bezpieczeństwa, 

wprost nawiązuje do celu strategicznego nr 3 Strategii, w tym do operacyjnych celów związanych z 

rozwojem infrastruktury technicznej i transportowej oraz poprawą estetyki i funkcjonalności przestrzeni 

publicznych. Z kolei cel rewitalizacji nr 3, dotyczący ochrony środowiska, efektywności energetycznej i 

edukacji ekologicznej, jest bezpośrednio powiązany z celem strategicznym nr 4 Strategii, wspierając 

wdrażanie rozwiązań proekologicznych, zwiększanie powierzchni biologicznie czynnej i promowanie 

postaw przyjaznych środowisku. Wspólna płaszczyzna obu dokumentów opiera się na dążeniu do 

budowania nowoczesnego, dostępnego i przyjaznego mieszkańcom miasta, wykorzystującego swój 

potencjał społeczny, gospodarczy i środowiskowy w sposób zrównoważony. 

7.2. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027 

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek opracowania strategii 

rozwiązywania problemów społecznych. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027 została przyjęta uchwałą nr XXXIX/332/2021 Rady Miasta 

Skarżyska-Kamiennej z dnia 14 września 2021 r.  

Opracowanie to jest podstawowym dokumentem planistycznym w sferze polityki społecznej na poziomie 

lokalnym. Strategia określa najważniejsze kierunki interwencji w stosunku do zdiagnozowanych 

problemów społecznych występujących na terenie gminy i wskazuje priorytetowe kierunki działań oraz 

wytyczne dla ich realizacji. Tym samym dokument stanowi punkt wyjścia do opracowania szczegółowych 

programów, których realizacja ma przyczyniać się do rozwiązywania problemów społecznych oraz 

wyrównywania szans społecznych mieszkańców.  

W strategii określono następujące cele: 

 I cel strategiczny: Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych i starszych. Dla realizacji tego 

celu strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: integracja społeczna osób 

niepełnosprawnych; budowa i rozwój systemu wsparcia dla osób starszych. 

 II cel strategiczny: Rozwój systemu wsparcia rodzin zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym. Dla realizacji tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele 

operacyjne: stworzenie skutecznego systemu wsparcia i opieki nad rodziną i dzieckiem; 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 III cel strategiczny: Aktywizacja i integracja grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dla 

realizacji tego celu strategicznego wyznaczono następujące cele operacyjne: zapobieganie zjawisku 

długotrwałego bezrobocia, eliminowanie jego negatywnych skutków i aktywizacja zawodowa osób 

bezrobotnych; zapobieganie utrwalania się stanu ubóstwa; profilaktyka uzależnień oraz system 

pomocy osobom uzależnionym od alkoholu lub/i narkotyków oraz innych środków psychoaktywnych. 

 IV cel strategiczny: Dynamizacja rozwoju społeczeństwa obywatelskiego gminy. Dla realizacji 

tego celu strategicznego wyznaczono następujący cel operacyjny: aktywna integracja mieszkańców. 

Stopień powiązania założeń obu tych dokumentów – a zatem ich zgodność – przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Tabela 28. Spójność celów GPR i Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 

Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027 

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 
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  Ograniczanie wykluczenia 

społecznego i bezrobocia poprzez 

aktywizację mieszkańców, wspieranie 

integracji międzypokoleniowej oraz 

rozwój lokalnych inicjatyw społeczno-

gospodarczych. 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej 

przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie infrastruktury, 

przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska 

przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 
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Poprawa jakości życia osób 

niepełnosprawnych i starszych 
X X  

Rozwój systemu wsparcia rodzin 

zagrożonych marginalizacją 

i wykluczeniem społecznym 

X   

Aktywizacja i integracja grup 

zagrożonych wykluczeniem 

społecznym 

X X  

Dynamizacja rozwoju 

społeczeństwa obywatelskiego 

gminy 

X X  

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej są w pełni spójne z celami i 

kierunkami działań określonymi w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2022-2027. Oba dokumenty koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, poprawie 

jakości życia mieszkańców oraz rozwoju zintegrowanego systemu wsparcia społecznego, w szczególności 

dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz rodzin zagrożonych marginalizacją. Kierunki działań ujęte w 

celu rewitalizacji nr 1, dotyczące aktywizacji zawodowej, rozwoju usług społecznych oraz integracji 

międzypokoleniowej, odpowiadają celom strategicznym I, II i III Strategii, obejmującym wsparcie osób 

starszych, niepełnosprawnych, rodzin w kryzysie oraz osób zagrożonych wykluczeniem. Ponadto kierunki 

działań z zakresu tworzenia dostępnej i przyjaznej przestrzeni publicznej (cel rewitalizacji nr 2) 

wzmacniają integrację mieszkańców i aktywność obywatelską, wpisując się w cel strategiczny IV Strategii 

dotyczący dynamizacji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki tym powiązaniom Gminny Program 

Rewitalizacji pełni rolę narzędzia wdrażającego zapisy Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

w wymiarze przestrzennym, społecznym i gospodarczym, wzmacniając skuteczność polityki społecznej 

gminy oraz sprzyjając budowaniu trwałej integracji mieszkańców. Tym samym program stanowi 

instrument wspierający realizację lokalnej polityki społecznej, łącząc działania infrastrukturalne i społeczne 

na rzecz spójności społecznej i poprawy jakości życia w mieście. 

7.3. Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Skarżyska-Kamiennej  

Kluczowym instrumentem polityki przestrzennej jest studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego. W Skarżysku-Kamiennej obowiązują ustalenia studium przyjętego 

uchwałą nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r. 

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Skarżyska-Kamiennej wytyczono 

następujące cele strategiczne: 

1. Zrestrukturyzowane istniejące zakłady przemysłowe i rozwinięty sektor Miejskiej Strefy 

Przemysłowej. Cel ten zakłada: windykację należności od Zakładu „MESKO” poprzez przejęcie 

terenów i obiektów; stworzenie oferty inwestycyjnej dla pozyskania inwestorów i stworzenia miejsc 

pracy; wykup terenów oraz ich uzbrojenie na potrzeby przyszłych inwestorów; włączenie masy 

upadłościowej likwidowanych zakładów do oferty inwestycyjnej; dalszą restrukturyzację spółek 

komunalnych poprzez pozyskanie kapitału i nowoczesnych technologii i organizacji; opracowanie 

analizy sektora MŚP przez wyspecjalizowane instytucje i poszukiwanie inwestora dla tego sektora; 

utworzenie rady gospodarczej z udziałem przedstawicieli przedsiębiorstw i władz miasta dla 

pobudzenia rozwoju gospodarczego.  

2. Rozbudowana baza turystyczna i rekreacyjna (w tym budowa zbiornika Bzin). Cel ten zakłada: 

budowę zbiornika Bzin; zagospodarowanie ośrodka Bernatka; zagospodarowanie terenów wokół 



  

 

57 

zbiornika Rejów; promocję walorów turystycznych miasta; powołanie podmiotu działającego na rzecz 

promocji miasta; budowę hotelu miejskiego. 

3. Ośrodek dydaktyczno-naukowy i kulturalny. Cel ten zakłada: zapewnienie warunków dla powołania 

i działalności wyższych uczelni; ustawiczny rozwój biblioteki powiatowo-miejskiej z uwzględnieniem 

potrzeb powstałych uczelni; ciągły rozwój Miejskiego Centrum Kultury; promowanie miasta pod 

względem kulturalnym; utworzenie lokalnej rozgłośni radiowej; ogólnopolską imprezę kulturalną na 

terenie miasta; utworzenie Rady Kultury Miasta. 

4. Funkcjonalny układ z zabudową śródmiejską i kształtowanym centrum miasta. Cel ten zakłada: 

poprawę układu komunikacyjnego (wspieranie działań na rzecz budowy drogi ekspresowej S7, budowy 

drogi krajowej nr 42, budowy tunelu łączącego Górną Kamienną z Dolną Kamienną; budowę, 

rozbudowę i modernizację dróg na terenie miasta; wydzielenie dróg transportu towarowego; 

wydzielenie ścieżek rowerowych i pieszych w mieście i na terenach przyległych), realizację strefy 

śródmiejskiej (wykorzystanie wolnych terenów pod inwestycje; budowę hali sportowej, alternatywnie 

do hali w Os. Rejów; przeniesienie ogródków działkowych ze sfery śródmiejskiej) i kształtowanie 

centrum miasta przez realizację inwestycji ogólnomiejskich (opracowanie koncepcji programowo-

przestrzennej centrum i planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego; wykup terenów; budowę 

nowych i modernizację istniejących osiedli mieszkaniowych; tworzenie dzielnicowych ośrodków 

handlowo-usługowych; kształtowanie ośrodków turystyczno-rekreacyjnych). 

5. Miasto o ukształtowanej równowadze ekologicznej. Cel ten zakłada: stworzenie zintegrowanego 

systemu gospodarki odpadami; likwidację przestarzałej oczyszczalni w dzielnicy Rejów i włączenie 

ścieków do systemu ogólnomiejskiego; rozbudowę kanalizacji sanitarnej; rozbudowę kanalizacji 

deszczowej wraz z podczyszczaniem ścieków; likwidację niskiej emisji; ograniczenie poziomu emisji 

hałasu; działania na rzecz stworzenia systemu sterowania gospodarką wodną dorzecza rzeki Kamiennej, 

w tym rozbudowę zbiornika Bzin; organizację systemu zieleni miejskiej; edukację ekologiczną 

mieszkańców. 

6. Poprawa bezpieczeństwa publicznego. Cel ten zakłada: modyfikację i realizację programu 

„Bezpieczne Miasto”; poprawę bezpieczeństwa w zakresie infrastruktury miejskiej; reorganizację pracy 

Straży Miejskiej; centrum pomocy psychologicznej dla mieszkańców; integrację środowisk lokalnych 

na rzecz bezpieczeństwa i tworzenie „lokalnej koalicji”.  

Stopień powiązania założeń obu tych dokumentów – a zatem ich zgodność – przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Tabela 29. Spójność celów GPR i Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Skarżyska-Kamiennej  

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 

  Ograniczanie wykluczenia 

społecznego i bezrobocia poprzez 

aktywizację mieszkańców, wspieranie 

integracji międzypokoleniowej oraz 

rozwój lokalnych inicjatyw społeczno-

gospodarczych. 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej 

przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie infrastruktury, 

przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

Ochrona i poprawa 

stanu środowiska 

przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 
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Zrestrukturyzowane istniejące zakłady 

przemysłowe i rozwinięty sektor 

Miejskiej Strefy Przemysłowej 

X X  

Rozbudowana baza turystyczna 

i rekreacyjna (w tym budowa zbiornika 

Bzin) 

 X X 

Ośrodek dydaktyczno-naukowy 

i kulturalny 
X X  

Funkcjonalny układ z zabudową 

śródmiejską i kształtowanym centrum 

miasta 

X X X 

Miasto o ukształtowanej równowadze 

ekologicznej 
 X X 

Poprawa bezpieczeństwa publicznego X X  
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Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej pozostaje spójny ze Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skarżyska-Kamiennej, ponieważ realizuje jego cele w 

zakresie ładu przestrzennego, rozwoju infrastruktury miejskiej, gospodarczego ożywienia miasta oraz 

poprawy jakości środowiska. Kierunki działań ujęte w celu rewitalizacji nr 2, dotyczące modernizacji 

przestrzeni publicznych, budynków i infrastruktury, są zgodne z założeniami Studium w obszarze 

kształtowania funkcjonalnego układu miasta, poprawy estetyki i bezpieczeństwa przestrzeni oraz 

modernizacji dróg i obiektów użyteczności publicznej. Kierunki działań w ramach celu rewitalizacji nr 1, 

obejmujące aktywizację społeczną i rozwój przedsiębiorczości, wspierają realizację priorytetów Studium 

dotyczących restrukturyzacji sektora gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. Z kolei cel 

rewitalizacji nr 3, koncentrujący się na ochronie środowiska i gospodarce niskoemisyjnej, jest zbieżny z 

celem Studium dotyczącym ukształtowanej równowagi ekologicznej, obejmującym likwidację niskiej 

emisji, rozwój zieleni miejskiej i edukację ekologiczną. Program rewitalizacji w sposób komplementarny 

wpisuje się zatem w kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta, przyczyniając się do tworzenia 

spójnej, nowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni miejskiej. 

7.4. Strategia Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2030 

Proces rewitalizacji powinien być także spójny z założeniami dokumentów na szczeblu ponadlokalnym. W 

powiecie skarżyskim obowiązującym dokumentem strategicznym jest Strategia Rozwoju Powiatu 

Skarżyskiego na lata 2021-2030. Strategia przyjęta została uchwałą nr 294/XLII/2022 Rady Powiatu 

Skarżyskiego z dnia 31 marca 2022 roku.  

Strategia ta jest podstawowym instrumentem długofalowego zarządzania powiatem, który wytycza 

strategiczne kierunki jego rozwoju, określając jednocześnie oczekiwany stan docelowy wyrażony w 

sformułowanej dla powiatu misji i wizji.  

Na założenia dokumentu składają się następujące cele strategiczne: 

 Cel strategiczny 1. Zwiększenie konkurencyjności powiatu skarżyskiego. By osiągnąć ten cel 

strategiczny, przyjęto następujące cele operacyjne: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich; 

zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej powiatu – poprawa warunków do inwestowania 

i powstawania nowych miejsc pracy; rozwój turystyki i infrastruktury turystyczno-sportowej w 

oparciu o walory przyrodnicze i kulturowe powiatu. 

 Cel strategiczny 2. Ochrona zasobów naturalnych i środowiska. By osiągnąć ten cel strategiczny, 

przyjęto następujące cele operacyjne: poprawa jakości powietrza – ograniczanie „niskiej emisji”; 

zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa; racjonalne gospodarowanie odpadami oraz wspieranie 

idei gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ); wysoki poziom świadomości ekologicznej wśród 

mieszkańców powiatu skarżyskiego. 

 Cel strategiczny 3. Zwiększenie konkurencyjności kapitału ludzkiego. By osiągnąć ten cel 

strategiczny, przyjęto następujące cele operacyjne: promocja i ochrona zdrowia mieszkańców poprzez 

rozwój profilaktyki zdrowotnej, a także poprawę infrastruktury i opieki medycznej; zwiększenie 

efektywności w rozwiązywaniu problemów społecznych – wsparcie osób potrzebujących, 

zagrożonych wykluczeniem społecznym; poprawa infrastruktury oświatowej i sportowej oraz 

zapewnienie wysokiej jakości kształcenia ponadpodstawowego umożliwiającego dostosowanie do 

wymagań rynku pracy; wzmacnianie potencjału społeczeństwa obywatelskiego; przyjazna dla 

obywateli oraz sprawnie działająca administracja powiatowa. 

Stopień powiązania założeń obu tych dokumentów – a zatem ich zgodność – przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Tabela 30. Spójność celów GPR i Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2030 

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 
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  Ograniczanie wykluczenia społecznego i 

bezrobocia poprzez aktywizację 

mieszkańców, wspieranie integracji 

międzypokoleniowej oraz rozwój lokalnych 

inicjatyw społeczno-gospodarczych. 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej 

przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie infrastruktury, 

przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 
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Zwiększenie 

konkurencyjności powiatu 

skarżyskiego X X X 

Ochrona zasobów 

naturalnych i środowiska 
 X X 

Zwiększenie 

konkurencyjności kapitału 

ludzkiego X X X 

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej pozostają w pełnej zgodności z 

celami i kierunkami działań wyznaczonymi w Strategii Rozwoju Powiatu Skarżyskiego na lata 2021-2030. 

Cele programu rewitalizacji w sposób komplementarny wspierają realizację powiatowych priorytetów w 

zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Działania podejmowane w ramach celu 

rewitalizacji nr 1 – ukierunkowane na ograniczanie wykluczenia społecznego, aktywizację zawodową i 

integrację mieszkańców – są w głównej mierze spójne z celem strategicznym nr 3 strategii powiatu, 

zakładającym zwiększenie konkurencyjności kapitału ludzkiego poprzez wsparcie osób zagrożonych 

wykluczeniem, poprawę jakości kształcenia oraz wzmacnianie potencjału społecznego. Realizacja celu 

rewitalizacji nr 2, koncentrującego się na modernizacji i uporządkowaniu przestrzeni miejskiej oraz 

rozwoju infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej, w znacznym stopniu odpowiada zarówno na 

założenia celu strategicznego nr 1 (rozwój turystyki i infrastruktury turystyczno-sportowej, zwiększenie 

atrakcyjności inwestycyjnej), jak i celu strategicznego nr 3 (poprawa infrastruktury edukacyjnej 

i sportowej). Z kolei działania ujęte w celu rewitalizacji nr 3 – obejmujące wdrażanie rozwiązań 

niskoemisyjnych, zwiększanie powierzchni zielonych i edukację ekologiczną – są przede wszystkim 

bezpośrednio zbieżne z celem strategicznym nr 2 strategii powiatu, dotyczącym ochrony środowiska i 

poprawy jakości powietrza, gospodarki odpadami oraz podnoszenia świadomości ekologicznej 

mieszkańców. Tym samym niniejszy program rewitalizacji stanowi instrument wdrażania i 

uszczegółowienia kierunków rozwoju określonych w dokumentach powiatowych na poziomie lokalnym, 

wspierając spójny, zrównoważony rozwój całego obszaru funkcjonalnego Skarżyska-Kamiennej. 

7.5. Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

Założenia programu powinny być ponadto zgodne z założeniami strategicznymi na poziomie regionalnym. 

Najważniejszym dokumentem samorządu województwa jest Strategia Rozwoju Województwa 

Świętokrzyskiego 2030+. Strategia została przyjęta uchwałą nr XXX/406/21 Sejmiku Województwa 

Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2021 r. Opracowanie to jest podstawowym narzędziem kreowania 

polityki rozwoju na poziomie regionalnym – stanowi najważniejszy i podstawowy dokument samorządu 

województwa określający obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu. 

W dokumencie wyznaczono następujące cele rozwoju województwa: 

 Cel strategiczny 1. Inteligentna gospodarka i aktywni ludzie. Dla realizacji tego celu 

strategicznego określono następujące cele operacyjne: zwiększenie konkurencyjności 

i innowacyjności świętokrzyskiej gospodarki; kompetentne kadry dla gospodarki regionu; wsparcie 

procesu transformacji kluczowych branż gospodarki regionu. 

 Cel strategiczny 2. Poprawa jakości i ochrona środowiska przyrodniczego. Dla realizacji tego celu 

strategicznego określono następujące cele operacyjne: poprawa jakości i ochrona środowiska 
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przyrodniczego; adaptacja do zmian klimatu i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych; energetyka 

odnawialna i efektywność energetyczna.  

 Cel strategiczny 3. Wspólnota i bezpieczna przestrzeń, które łączą ludzi. Dla realizacji tego celu 

strategicznego określono następujące cele operacyjne: silny kapitał społeczny w regionie; 

powszechnie dostępne wysokiej jakości usługi społeczne i zdrowotne w środowisku lokalnym; 

wzmocnienie spójności przestrzennej i społecznej. 

 Cel horyzontalny. Sprawne zarządzanie regionem. Dla realizacji tego celu określono następujące 

cele operacyjne: rozwój systemu zarządzania strategicznego rozwojem; budowa rozpoznawalnej 

marki regionu świętokrzyskiego; wzmacnianie partnerstwa i współpracy na rzecz rozwoju 

województwa. 

Stopień powiązania założeń obu tych dokumentów – a zatem ich zgodność – przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Tabela 31. Spójność celów GPR i Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+ 

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 

  Ograniczanie wykluczenia społecznego i 

bezrobocia poprzez aktywizację 

mieszkańców, wspieranie integracji 

międzypokoleniowej oraz rozwój 

lokalnych inicjatyw społeczno-

gospodarczych. 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej 

przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie infrastruktury, 

przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 
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+
 

Inteligentna 

gospodarka i aktywni 

ludzie 

X X  

Poprawa jakości 

i ochrona środowiska 

przyrodniczego 
 X X 

Wspólnota 

i bezpieczna 

przestrzeń, które łączą 

ludzi 

X X X 

Sprawne zarządzanie 

regionem X X X 

 

Założenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej są zgodne z kierunkami 

rozwoju określonymi w Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Program wpisuje się w 

regionalne cele dotyczące rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego, stanowiąc lokalny 

instrument wdrażania strategii wojewódzkiej. Kierunki działań ujęte w celu rewitalizacji nr 1, 

ukierunkowane na aktywizację mieszkańców, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz wspieranie 

przedsiębiorczości, pozostają w zgodzie przede wszystkim z celem strategicznym nr 1 strategii 

województwa, dotyczącym rozwoju inteligentnej gospodarki i kompetentnych kadr dla regionu. Kierunki 

działań w ramach celu rewitalizacji nr 2, obejmujące modernizację i uporządkowanie przestrzeni miejskiej, 

rozwój infrastruktury społecznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz poprawę bezpieczeństwa, są w głównej 

mierze spójne z celem strategicznym nr 3, odnoszącym się do budowania wspólnoty i bezpiecznej, 

dostępnej przestrzeni sprzyjającej integracji społecznej. Natomiast cel rewitalizacji nr 3, koncentrujący się 

na ochronie środowiska, efektywności energetycznej, rozwoju zieleni miejskiej i edukacji ekologicznej, 

bezpośrednio realizuje założenia celu strategicznego nr 2 strategii województwa, zakładającego poprawę 

jakości środowiska, adaptację do zmian klimatu i promowanie energetyki odnawialnej. Ponadto, 

kompleksowe podejście do planowania i wdrażania przedsięwzięć rewitalizacyjnych jest zgodne z celem 

horyzontalnym strategii, dotyczącym sprawnego zarządzania rozwojem i współpracy 

międzyinstytucjonalnej. W rezultacie, program stanowi ważne narzędzie wspierające realizację 

regionalnych polityk rozwoju w wymiarze lokalnym, wzmacniając spójność terytorialną i społeczną 

województwa świętokrzyskiego 
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7.6. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego 

W regionie obowiązują ustalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego 

przyjętego uchwałą nr XLVII/833/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 września 2014 r. 

Kluczowym zadaniem Planu jest dostosowanie struktury funkcjonalnej regionu do wymagań 

zintegrowanego podejścia terytorialnego, którego celem jest wykorzystanie endogennych potencjałów 

obszarów posiadających wspólne cechy geograficzne oraz zbliżone problemy rozwoju. Generalnym celem 

Planu jest kształtowanie zrównoważonej, harmonijnej struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa 

świętokrzyskiego, sprzyjającej poprawie atrakcyjności i spójności terytorialnej regionu oraz efektywnemu 

wykorzystaniu jego potencjałów rozwoju, przy jednoczesnym wsparciu dla rozwiązań innowacyjnych 

i przyjaznych środowisku przyrodniczemu. 

W Planie określono następujące cele zagospodarowania przestrzennego:  

1. Wzrost konkurencyjności i innowacyjności przestrzeni gospodarczej województwa, w tym 

szczególnie miast z myślą o wykorzystaniu lokalnych potencjałów rozwoju i dostosowaniu tej 

przestrzeni do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Cel ten zakłada: kształtowanie warunków 

przestrzennych do dywersyfikacji przedsiębiorczości, rozwoju sektora MŚP oraz utrwalania 

specjalizacji gospodarczej; dostosowanie zagospodarowania obszarów i stref aktywności gospodarczej 

do absorpcji innowacji i transferu technologii oraz rozwoju rynkowego otoczenia biznesu; sprzyjanie 

inteligentnej współpracy sektora B+R ze środowiskiem gospodarczym drogą integracji dziedzin 

wiedzy, parków naukowo-technologicznych i przedsiębiorstw; kompleksowe wyposażanie obszarów 

funkcjonalnych, zwłaszcza miejskich, w nowoczesną infrastrukturę komunikacyjną, techniczną i 

ekonomiczną, mające na celu osiągnięcie przewagi konkurencyjnej; rewitalizację zdegradowanych 

terenów i dzielnic poprzemysłowych; stworzenie systemu korzystnych warunków lokalizacyjnych 

w atrakcyjnych dla gospodarki rynkowej strefach aktywności. 

2. Formowanie policentrycznego układu osadnictwa i funkcjonalnych powiązań sieci miast, 

rozwijanych w ramach harmonijnych struktur obszarowych z jednoczesnym wsparciem 

procesów metropolizacji i działań służących wzmocnieniu więzi województwa z krajową i 

europejską przestrzenią gospodarczą. Cel ten zakłada: rozwój i umacnianie funkcji 

metropolitalnych Kielc w powiązaniu z poprawą spójności i atrakcyjności osiedleńczej na północnym 

podobszarze recesji przestarzałej bazy przemysłowej predysponowanym do wielokierunkowej 

aktywizacji; wzmocnienie powiązań funkcjonalnych (funkcje gospodarcze, B+R, społeczne, 

edukacyjne itd.) między głównymi ośrodkami sieci osadniczej w układzie krajowym i 

międzynarodowym; poprawę jakości życia mieszkańców drogą zwiększania dostępności do rynków 

pracy i wyżej zorganizowanych usług, zwłaszcza na obszarach niedosłużonych; wzrost 

konkurencyjności miast średnich poprzez wzmacnianie tkanki miejskiej, rewitalizację historycznych 

centrów oraz kształtowanie funkcji subregionalnych, sprzyjających integracji społecznej; wspieranie 

rozwoju ośrodków peryferyjnych i pełniących funkcje miast-bram, drogą poprawy wykorzystania 

potencjałów endogenicznych i specyficznych walorów kulturowych; niwelowanie negatywnych 

aspektów suburbanizacji, depopulacji oraz zaniku aktywności gospodarczej na obszarach strukturalnie 

słabych. 

3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi zasobów ludzkich oraz integracji rynków pracy. 

Cel ten zakłada: wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz małych miast z jednoczesnym 

tworzeniem warunków do intensyfikacji rolnictwa, zwłaszcza na obszarach najlepszych gleb; poprawę 

dostępności do rynków pracy oraz systemu szkolnictwa zawodowego wraz z dostosowaniem tych 

funkcji do charakteru i specyfiki struktur osadniczych; sprzyjanie rozbudowie istniejących oraz 

powstawaniu nowych segmentów rynku pracy, zwłaszcza w małych miastach i na obszarach 

wiejskich; kształtowanie optymalnych relacji: mieszkanie-usługi-praca-rekreacja i wypoczynek, 

w różnych skalach obszarowych; zrównoważony rozwój dzielnic mieszkaniowych zapewniający: 

osiągnięcie wysokich standardów zagospodarowania przestrzeni publicznej, skuteczną ochronę 



  

 

62 

lokalnych walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz realizację potrzeb sektora budownictwa 

socjalnego; tworzenie warunków do wzrostu potencjału kadrowego nauki i sektora badawczo-

rozwojowego oraz poprawy dostępności do funkcji B+R w ośrodkach powiatowych; wsparcie działań 

służących ograniczaniu depopulacji oraz emigracji młodych wykształconych osób, zwłaszcza 

z obszarów stagnacji, m.in. drogą odbudowy lokalnych rynków pracy.  

4. Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów przyrodniczych i dóbr kultury, zgodnie z 

zasadą zrównoważonego rozwoju. Cel ten zakłada: zapewnienie ciągłości i spójności przestrzennej 

systemu obszarów chronionych i powiązań ekologicznych, w tym funkcjonowania sieci ekologicznej 

Natura 2000; ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego (gleb, wód, 

powietrza, kopalin i lasów) stwarzające warunki zrównoważonego rozwoju regionu; wzrost lesistości, 

zwłaszcza na obszarach wododziałowych, zagrożonych erozją oraz w obrębie lądowych korytarzy 

ekologicznych; przywracanie równowagi przyrodniczej na obszarach zdegradowanych; rozwój 

komunalnej infrastruktury ochrony środowiska; minimalizację zagrożenia hałasem w miastach i w 

sąsiedztwie dróg o dużym natężeniu ruchu pojazdów; osiągnięcie europejskich standardów ochrony 

zasobów wód, bezpieczeństwa powodziowego oraz racjonalnego korzystania z tych zasobów; ochronę 

zasobów dziedzictwa kulturowego oraz racjonalne wkomponowanie zabytków w przestrzeń 

turystyczną. 

5. Kształtowanie systemów infrastruktury technicznej i społecznej w aspekcie poprawy 

dostępności i spójności przestrzennej oraz osiągnięcia wysokiego standardu świadczenia usług. 

Cel ten zakłada: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego łączącego województwo z 

europejską siecią TEN-T oraz stałej komunikacji lotniczej; poprawę dostępności komunikacyjnej 

wewnątrz obszarów funkcjonalnych poprzez podniesienie standardów technicznych dróg, budowę 

systemu obwodnic i bezkolizyjnych skrzyżowań oraz stworzenie multimodalnego systemu 

transportowego w obszarze Aglomeracji Staropolskiej; rozbudowa sieci drogowej w regionach 

niedosłużonych komunikacyjnie oraz realizacja dodatkowych przepraw mostowych na głównych 

rzekach województwa; osiągnięcie standardów unijnych w gospodarowaniu odpadami; rozwój 

systemów teleinformatycznych – w tym szczególnie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz 

zintegrowanej platformy usług publicznych elektronicznych; zapewnienie wysokiego standardu 

dostępności do usług publicznych we wszystkich skalach obszarowych.  

6. Wzmocnienie odporności struktur przestrzennych na zagrożenia oraz poprawa bezpieczeństwa 

publicznego. Cel ten zakłada: kształtowanie struktur funkcjonalnych sprzyjających dekoncentracji 

ludności raz miejsc pracy i usług, zwiększeniu substytucyjności systemów infrastruktury, zwiększeniu 

obszarów zielonych oraz poprawie odporności na skutki klęsk żywiołowych; podniesienie 

skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy; minimalizację zagrożenia osuwaniem się mas 

ziemnych; stworzenie nowoczesnych, niezawodnych systemów infrastruktury energetycznej oraz 

zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; zapobieganie powstawaniu poważnych awarii 

przemysłowych. 

7. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. Cel ten zakłada: preferencje dla regeneracji 

zabudowy, powtórnego zagospodarowania terenów; zachowanie tzw. zielonych pierścieni w 

funkcjonalnych obszarach miejskich, zwłaszcza w otoczeniu Kielc.  

Stopień powiązania założeń obu tych dokumentów – a zatem ich zgodność – przedstawiono w kolejnej 

tabeli.  

Tabela 32. Spójność celów GPR i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 

Świętokrzyskiego 

  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 



  

 

63 

  Ograniczanie wykluczenia 

społecznego i bezrobocia poprzez 

aktywizację mieszkańców, 

wspieranie integracji 

międzypokoleniowej oraz rozwój 

lokalnych inicjatyw społeczno-

gospodarczych. 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej 

przestrzeni miejskiej na obszarze 

rewitalizacji oraz modernizacja 

i uporządkowanie infrastruktury, 

przestrzeni publicznych obszaru 

rewitalizacji. 

Ochrona i poprawa stanu 

środowiska 

przyrodniczego na 

obszarze rewitalizacji. 
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Wzrost konkurencyjności i innowacyjności 

przestrzeni gospodarczej województwa, w tym 

szczególnie miast z myślą o wykorzystaniu 

lokalnych potencjałów rozwoju i dostosowaniu tej 

przestrzeni do rozwoju gospodarki opartej na 

wiedzy 

X X  

Formowanie policentrycznego układu osadnictwa 

i funkcjonalnych powiązań sieci miast, 

rozwijanych w ramach harmonijnych struktur 

obszarowych z jednoczesnym wsparciem procesów 

metropolizacji i działań służących wzmocnieniu 

więzi województwa z krajową i europejską 

przestrzenią gospodarczą 

X X  

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi 

zasobów ludzkich oraz integracji rynków pracy 
X X  

Ochrona i racjonalne zagospodarowanie zasobów 

przyrodniczych i dóbr kultury, zgodnie z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

 X X 

Kształtowanie systemów infrastruktury technicznej 

i społecznej w aspekcie poprawy dostępności i 

spójności przestrzennej oraz osiągnięcia 

wysokiego standardu świadczenia usług 

X X X 

Wzmocnienie odporności struktur przestrzennych 

na zagrożenia oraz poprawa bezpieczeństwa 

publicznego 

X X X 

Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego  X X 

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej pozostaje w pełnej zgodności z kierunkami 

działań określonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. Zakłada 

on prowadzenie procesów rewitalizacyjnych w sposób sprzyjający odbudowie funkcji miejskich, 

wzmacnianiu potencjałów społeczno-gospodarczych i poprawie jakości przestrzeni. Cel rewitalizacji nr 1, 

obejmujący aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 

odpowiada w głównej mierze celom wojewódzkim związanym ze wzrostem konkurencyjności i 

innowacyjności gospodarki oraz tworzeniem warunków dla integracji rynków pracy (cele nr 1 i 3 Planu). 

Cel rewitalizacji nr 2, koncentrujący się na modernizacji infrastruktury, uporządkowaniu przestrzeni 

miejskiej i podniesieniu atrakcyjności obszaru rewitalizacji, jest w największym stopniu spójny 

z kierunkami dotyczącymi formowania policentrycznego układu osadnictwa, wzmocnienia funkcji miast 

średnich, poprawy ładu przestrzennego i rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej (cele nr 2, 5 i 7 

Planu). Z kolei cel rewitalizacji nr 3, dotyczący ochrony środowiska, zwiększania powierzchni zielonych i 

edukacji ekologicznej, wpisuje się przede wszystkim w założenia wojewódzkie dotyczące ochrony 

zasobów przyrodniczych, racjonalnego gospodarowania środowiskiem i wzmacniania odporności struktur 

przestrzennych na zagrożenia (cele nr 4 i 6 Planu). Tym samym, GPR stanowi instrument wdrażania 

polityki przestrzennej województwa na poziomie lokalnym, wspierający zrównoważony rozwój przestrzeni 

miejskiej oraz integrację społeczną mieszkańców. 
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8. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

W niniejszym rozdziale przedstawiono charakterystykę projektów rewitalizacyjnych zgłoszonych do 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030. Zaprezentowano 

również ogólne założenia dotyczące ich realizacji, wynikające z obowiązujących przepisów prawa – w 

szczególności z regulacji dotyczących ochrony przyrody, ochrony zabytków oraz innych aktów prawnych 

istotnych dla planowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Proces zgłaszania i wyboru przedsięwzięć, 

oparty na aktywnym udziale interesariuszy, został omówiony w rozdziale poświęconym mechanizmom 

partycypacji społecznej (rozdział 11). 

8.1. Założenia dla realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne będą realizowane z uwzględnieniem założeń z zakresu bezpieczeństwa 

powodziowego, bezpieczeństwa pożarowego, ochrony zabytków, ochrony przyrody, infrastruktury 

kolejowej, infrastruktury technicznej elektroenergetycznej i infrastruktury telekomunikacyjnej, co 

zaprezentowano w dalszej części niniejszego rozdziału. 

Bezpieczeństwo powodziowe 

Na terenie miasta występują obszary szczególnego zagrożenia powodzią, na których obowiązują przepisy 

odrębne, tj. m.in. zakazy określone w art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. 

U. z 2025 r. poz. 960). W kontekście realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, obszary te wymagają więc 

szczególnej uwagi. W celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju gminy, działania 

rewitalizacyjne muszą być realizowane z uwzględnieniem ryzyka powodziowego oraz wymogami 

wynikającymi z ustawy Prawo wodne i odrębnych przepisów obowiązujących w granicach obszarów 

szczególnego zagrożenia powodzią. Planowane w ramach rewitalizacji inwestycje powinny uwzględniać 

potrzeby ekosystemu wodnego, zaś wszelkie inwestycje w systemy retencyjne powinny być projektowane z 

myślą o minimalizacji negatywnego wpływu na jakość wód.  

W świetle art. 77 ust. 1 pkt 3 Prawa wodnego, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zakazuje 

się lokalizowania nowych cmentarzy, jak również gromadzenia ścieków, nawozów naturalnych, środków 

chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, oraz prowadzenia 

przetwarzania odpadów, w szczególności ich składowania. 
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Zgodnie z art. 166 ust. 10 ww. ustawy, zagospodarowanie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, 

w tym w ramach gminnego programu rewitalizacji, nie może: 

 naruszać ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, 

 naruszać ustaleń planu zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 stanowić zagrożenia dla ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru 

zabytków, 

 naruszać funkcjonowania infrastruktury krytycznej, 

 utrudniać zarządzania ryzykiem powodziowym. 

Realizacja inwestycji w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią może wiązać się z 

wymogiem uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 390 Prawa wodnego, pozwolenia 

wodnoprawne wymagane są m.in. na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią 

obiektów budowlanych. 

Reasumując, realizacja działań rewitalizacyjnych na obszarach zagrożonych powodzią wymaga ścisłego 

dostosowania się do obowiązujących regulacji prawnych oraz pełnego poszanowania ustanowionych 

ograniczeń. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Realizowane inwestycje powinny uwzględniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa pożarowego w 

szczególności ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. 

U. z 2023 r. poz. 822). Co więcej, w odniesieniu do projektów infrastrukturalnych stosowane będą 

zagadnienia mające wpływ na stan bezpieczeństwa pożarowego, o których mowa w rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

będą indywidualnie weryfikowane
4
 pod tym kątem na późniejszym etapie, przed ich wdrożeniem. Gdy 

będzie to zasadne, zapewnione zostaną: 

 dostępność wody do celów przeciwpożarowych dla obiektów (z urządzeń zaopatrujących ludność w 

wodę), zgodnie z regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o którym mowa w art. 19 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2023 r. poz. 537 ze zm.).  

 droga pożarowa o utwardzonej nawierzchni, umożliwiająca dojazd pojazdów jednostek ratowniczo-

gaśniczych do budynków i obiektów o każdej porze roku.  

Dokładne wymagania, jakim powinny odpowiada sieci wodociągowe, hydranty, zbiorniki wodne 

przeznaczone do celów ppoż. oraz dojazdy pożarowe zostały ujęte w rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 

oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030). 

Ponadto, realizując przedsięwzięcia rewitalizacyjne, szczególną uwagę należy zwrócić na lokalizację 

budynków i obiektów – na odległości między nimi. 

                                                           
4 Zaleca się, by dokładnie sprawdzić stan: sieci wodociągowych, hydrantów (w tym prawidłowość ich oznaczenia), zbiorników wodnych 
przeznaczonych do celów ppoż. oraz stan dojazdów pożarowych do obiektów, do których w myśl niżej cytowanego przepisu droga ta jest 

wymagana. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń: sieci wodociągowych (lub ich braku), hydrantów, zbiorników wodnych do celów ppoż. 

należy przewidzieć ich budowę lub przywrócenie do pełnej sprawności technicznej. W przypadku braku dojazdów pożarowych lub ich 
uszkodzeń należy przewidzieć ich budowę lub konieczność przeprowadzenia wymaganych napraw. 
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Infrastruktura drogowa 

W odniesieniu do przedsięwzięć inwestycyjnych, poszczególne rozwiązania techniczne – zwłaszcza 

usytuowane w bezpośrednim otoczeniu infrastruktury drogowej lub potencjalnie ingerujące w tę 

infrastrukturę – będą wymagały uzgodnienia i/lub przedłożenia do akceptacji przez GDDKiA.  

Planując i realizując przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy mieć na uwadze, iż GDDKiA planuje działania 

w zakresie zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 42 od km około 248 

+ 850 na ul. Legionów w Skarżysku-Kamiennej do włączenia obecnie realizowanej obwodnicy Wąchocka 

w km około 251 + 434. 

Infrastruktura gazowa 

W przypadku konieczności przebudowy infrastruktury gazowej na obszarze opiniowanego projektu 

gminnego programu rewitalizacji wszystkie prace mogą być prowadzone tylko i wyłącznie w uzgodnieniu 

sposobu ich wykonania z właściwym operatorem sieci gazowej. 

Nadmieniamy, że dla sieci gazowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, 

obowiązują strefy kontrolowane. Szerokość strefy kontrolowanej względem poszczególnych obiektów 

budowlanych określa Rozdział 2 ww. Rozporządzenia oraz załącznik nr 2. 

Infrastruktura kolejowa 

Na terenie obszaru rewitalizacji znajduje się infrastruktura kolejowa. W granicach tego obszaru przebiegają 

linie kolejowe nr 8 (Warszawa Zachodnia – Kraków Główny), 25 (Łódź Kaliska – Dębica) oraz 841 

(Skarżysko-Kamienna SKA – Skarżysko-Kamienna SY). Ponadto w granicach obszaru znajduje się stacja 

kolejowa Skarżysko-Kamienna, przystanek osobowy Skarżysko Milica, przystanek osobowy Skarżysko 

Zachodnie oraz przejazdy kolejowo-drogowe. Na terenie objętym projektem gminnego programu 

rewitalizacji została wybudowana wieża systemu GSM-R i planowana jest do wybudowania kolejna wieża 

systemu GSM-R. 

Realizując przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy mieć na uwadze, że w sąsiedztwie linii kolejowej nie 

mogą być instalowane jakiekolwiek urządzenia mogące zakłócić prace infrastruktury kolejowej, w tym 

systemów łączności. W przypadku realizacji prac inwestycyjnych w sąsiedztwie obszaru kolejowego 

należy je każdorazowo uzgodnić, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie 

kolejowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 697) z właściwą jednostką organizacyjną zarządcy infrastruktury 

kolejowej, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Kielcach. Co ważne, 

zagospodarowanie terenów sąsiadujących z infrastrukturą kolejową oraz wszelkie zamierzenia 

inwestycyjne planowane do realizacji w ich sąsiedztwie powinny być zgodne z przepisami odrębnymi, w 

tym z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 697), 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie 

odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i 

wykonania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania 

zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1247, z późn. zm.), 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z 

drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1744, z późn. zm.), ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, z późn. zm.), ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54, z późn. zm.), rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 

czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). 
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W szczególności należy podkreślić, że: 

 Stacja kolejowa, przystanki osobowe i przejazdy kolejowo-drogowe mogą stanowić dodatkowe 

źródło uciążliwości akustycznych.  

 Przy przeznaczeniu i zagospodarowaniu terenu działek w sąsiedztwie przejazdów kolejowo-

drogowych należy uwzględnić stosowanie na tych przejazdach sygnalizatorów drogowych 

wyposażonych w urządzenia emitujące sygnał dźwiękowy oraz podawanie przez obsługę 

pociągów zbliżających się do przejazdów sygnału Rp 1 „Baczność”. Stosowanie sygnałów 

dźwiękowych, generowanych przez urządzenia na sygnalizatorach drogowych oraz podawanie 

sygnału Rp 1 „Baczność” może stanowić uciążliwość dla otoczenia. 

 Obszar rewitalizacji obejmuje odcinek linii kolejowej nr 8, na której realizowany jest projekt pn. 

„Prace na linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, etap I: odcinek 

Sitkówka Nowiny – Kozłów”. W ramach ww. projektu została wydana decyzja Wojewody 

Świętokrzyskiego nr IV/2025 znak: IR.II.746.18.2024 z dnia 07.04.2025 r. o ustaleniu lokalizacji 

linii kolejowej. Dla linii kolejowej nr 25 planowana jest realizacja projektu pn. „Modernizacja i 

elektryfikacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna”. 

W wyniku realizacji ww. projektów natężenie ruchu pociągów może ulec zwiększeniu. 

 Zapisy przedmiotowego dokumentu nie mogą ograniczać możliwości budowy nowych obiektów 

budowlanych ani też nakładać ograniczeń realizacji kolejowych związanych z budową 

infrastruktury kolejowej, telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą związaną z 

budową systemu GSM-R (infrastruktura światłowodowa i energetyczna).  

Infrastruktura techniczna elektroenergetyczna 

Postanowienia niniejszego dokumentu, w tym zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane 

będą zgodnie z następującymi zapisami: 

 wzdłuż przebiegu istniejących i planowanych linii elektroenergetycznych będących częścią sieci 

dystrybucyjnej energii elektrycznej należy uwzględnić pasy technologiczne
5
 (pasy ochrony 

funkcyjnej) w obrębie tychże linii, 

 wszystkie obiekty przewidywane do budowy, przebudowy lub remontu w zbliżeniu lub na 

skrzyżowaniu z infrastrukturą techniczną elektroenergetyczną podlegają przepisom odrębnym, 

 należy zapewnić swobodny dostęp i dojazd do infrastruktury technicznej elektroenergetycznej, w 

tym stacji elektroenergetycznych, linii elektroenergetycznych oraz konstrukcji wsporczych 

(słupów) w celu przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usuwania awarii, 

 zaopatrzenie w energię elektryczną odbywa się z planowanej, budowanej, przebudowywanej, 

remontowanej i istniejącej infrastruktury technicznej elektroenergetycznej na podstawie przepisów 

odrębnych. 

                                                           
5 Wyznacza się pasy technologiczne wzdłuż projektowanych i istniejących linii elektroenergetycznych dystrybucyjnych, w poziomie nie 

mniejsze niż: 

 dla linii napowietrznych WN-110kV – 11 m po każdej ze stron od osi linii; 

 dla linii napowietrznych SN – 7 m po każdej ze stron od osi linii; 

 dla linii napowietrznych nn-0,4kV – 3,5 m po każdej ze stron od osi linii; 

 dla linii kablowych SN i nn – 0,7 m po każdej ze stron od osi linii; 

 dla linii kablowych WN – 1,5 m po każdej ze stron od osi linii. 
Przy lokalizacji nowych instalacji fotowoltaicznych należy zapewniać w trakcie budowy, użytkowania/eksploatacji zachowanie odległości 

od osi linii elektroenergetycznej, będącej częścią sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej.  

W pasach technologicznych obowiązuje w szczególności zakaz sytuowania instalacji fotowoltaicznych, sadzenia roślinności wysokiej i o 
rozbudowanym systemie korzeniowym, w tym obowiązuje szerokość pasa wycinki podstawowej drzew na trasie linii wg przepisów 

odrębnych. 

Pasy technologiczne linii napowietrznych uwidocznione są dodatkowo w części graficznej dokumentu. Pasy technologiczne nie są 
równoznaczne z pasami określanymi na potrzeby ustanawiania służebności przesyły, które wyznacza się w oparciu o inne przepisy.” 
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Infrastruktura telekomunikacyjna 

Jeśli podczas realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego wystąpi kolizja z istniejącymi urządzeniami 

telekomunikacyjnymi, należy zwrócić się do właściciela tych urządzeń z wnioskiem o wydanie warunków 

technicznych dotyczących ich zabezpieczenia lub przeniesienia.  

Ochrona zabytków 

Należy podkreślić, że ewentualne planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące obiekty lub 

obszary zabytkowe prowadzone będą zgodnie z zasadami ochrony zabytków, tzn. zostaną rozpatrzone 

indywidualnie przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na etapie uzyskiwania 

stosownych pozwoleń i uzgodnień przez właścicieli tychże obiektów.  

W przypadku obiektów oraz obszarów wpisanych do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego, 

wymagają one odrębnych pozwoleń konserwatorskich na działania wymienione w art. 36 ust. 1 Ustawy z 

dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292). 

Natomiast obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków wymagają wcześniejszych uzgodnień ze 

Świętokrzyskim Konserwatorem Zabytków na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 418). Oznacza to zatem, że dla obiektów i obszarów 

zabytkowych obowiązują odrębne przepisy, a prace w ich obrębie mogą zostać wykonane po uzyskaniu 

wymaganych pozwoleń lub uzgodnień konserwatorskich wg. ww. ustaw.  

Reasumując, inwestycje prowadzone na obszarach oraz w zabytkach objętych ww. formami ochrony 

konserwatorskiej rozpatrywane będą więc indywidualnie, a prace w ich obrębie będą mogły zostać 

wykonane dopiero po uzyskaniu stosownych pozwoleń lub uzgodnień konserwatorskich wg ww. ustaw. 

Ochrona przyrody 

Postanowienia niniejszego programu, w tym zaplanowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, realizowane 

będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a zatem także z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 

ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1940, z późn. zm.).  

W trakcie realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy w szczególności mieć na uwadze zakazy 

obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu oraz na obszarach Natura 2000.  

Na terenie gminy, w tym również na obszarze rewitalizacji, znajdują się pomniki przyrody. W przypadku 

konieczności realizacji działań rewitalizacyjnych w sposób prowadzący do naruszenia zakazów 

obowiązujących w stosunku do pomników przyrody należy uzyskać stosowne zezwolenia (art. 44 ust. 3 

ww. ustawy o ochronie przyrody), a w przypadku konieczności wycinki drzew – uprzednio znieść ochronę 

pomnikową.  

Z kolei w przypadku inwestycji prowadzonych w obrębie istniejących obiektów budowlanych (takich jak 

np. prace remontowe elewacji), konieczne jest przestrzeganie wytycznych do prowadzenia tego rodzaju 

prac w aspekcie ochrony ptaków oraz nietoperzy i ich siedlisk. Mając na uwadze możliwość zniszczenia 

siedlisk gatunków chronionych w trakcie prowadzonych prac budowlanych, drogowych czy remontowych 

(w szczególności w związku z planowanymi inwestycjami prowadzonymi w obrębie istniejących obiektów 

budowlanych, m.in. działań termomodernizacyjnych lub prac remontowych dachu i/lub elewacji), należy 

przewidzieć stosowanie działań minimalizujących i kompensacyjnych, takich jak: 

 przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczych przed rozpoczęciem prac (np. uprzednie 

zinwentaryzowanie gatunków zasiedlających budynek), 

 dostosowanie terminów przeprowadzenie robót do cyklu życiowego zwierząt, tj. realizacja prac w 

terminach minimalizujących ryzyko niszczenia lęgów ptaków i siedlisk nietoperzy, 

 zapewnienie nadzoru przyrodniczego podczas realizacji inwestycji, 
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 zastosowanie rozwiązań kompensacyjnych w przypadku nieuniknionego zniszczenia siedlisk (np. 

montaż budek lęgowych i schronów dla nietoperzy, zakładanie nowych nasadzeń drzew i krzewów 

rodzimych gatunków, tworzenie łąk kwietnych i zadrzewień śródmiejskich). 

W przypadku działań rewitalizacyjnych związanych z nowymi nasadzeniami zieleni, preferowane będzie 

stosowanie nasadzeń gatunków rodzimych, bez wprowadzania inwazyjnych gatunków obcych. Zaleca się 

więc, by realizatorzy przedsięwzięć rewitalizacyjnych w tym zakresie uwzględnili tę kwestie – projekty 

będą weryfikowane pod tym względem w późniejszej fazie, przed ich wdrożeniem.  
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8.2. Lista przedsięwzięć podstawowych 

Niniejszy rozdział zawiera charakterystykę podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych 

do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 w ramach otwartego 

naboru (szczegółowe informacje w rozdziale 11). Każde przedsięwzięcie zaprezentowano w formie 

tabelarycznej, obejmującej szczegółowe dane dotyczące celu projektu, zakresu zadań, lokalizacji i terminu 

realizacji, grup interesariuszy, potencjalnych partnerów, szacunkowej wartości oraz źródeł finansowania. 

Grupa przedsięwzięć podstawowych obejmuje 14 projektów, które odpowiadają na zidentyfikowane w 

mieście problemy i negatywne zjawiska. Stanowią one kluczowy element realizacji celów programu – ich 

wdrożenie przyczyni się do przezwyciężenia sytuacji kryzysowej oraz osiągnięcia zamierzonej wizji 

obszaru rewitalizacji: 

1. Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej jako klucz do rozwoju 

infrastruktury wspierającej aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym.  

2. Budowa Zbiornika Bzin. 

3. Budowa infrastruktury wokół Zalewu Bzin. 

4. Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu. 

5. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej. 

6. Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-

Kamiennej. 

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji. 

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej. 

9. Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa komunikacji. 

10. Budowa budynku socjalnego. 

11. Park „Rejów” – odnowa obszaru dawnego Zakładu Wielkopiecowego przy Muzeum im. Orła Białego 

w Skarżysku-Kamiennej. 

12. Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne II Liceum Ogólnokształcącego w 

Skarżysku-Kamiennej. 

13. Modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych. 

14. Wymiana i zakup taboru samochodowego (na niskoemisyjne EURO 6). 
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Tabela 33. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 1 

Lp. 1  

Nazwa projektu 
Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej jako klucz do rozwoju 

infrastruktury wspierającej aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu społecznym 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 
ul. Słowackiego 25; dz. nr ewid. 33/32 ob. 0003 Place ark. 21 
[na obszarze rewitalizacji]  

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Wzmocnienie wpływu kultury i zrównoważonej turystyki na rozwój gospodarczy, włączenie społeczne 

oraz innowacje społeczne poprzez modernizację, rozbudowę i doposażenie infrastruktury MCK do 

potrzeb współczesnych użytkowników oraz rozbudowę oferty programowej w kierunku integracyjnym, 

edukacyjnym oraz twórczym. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K3, C2.K1, C2.K3, C3.K3 

Opis problemu 

Ograniczony wpływ kultury na rozwój społeczno-gospodarczy miasta Skarżyska-Kamiennej i regionu 

świętokrzyskiego na skalę ponadregionalną, spowodowany niewykorzystanym potencjałem 

infrastrukturalnym i funkcjonalnym głównego ośrodka kultury – Miejskiego Centrum Kultury. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Zakres projektu obejmuje przebudowę wnętrza budynku, budowę zadaszonego pasażu w formie 

przeszklonego tarasu o funkcji wystawienniczej, wzniesienie murów oporowych, schodów 

zewnętrznych, a także zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w celu nadania im nowych 

funkcji. W ramach projektu przewidziano również zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia, które 

umożliwią realizację rozszerzonej oferty kulturalno-edukacyjnej. Dodatkowo projekt obejmuje 

działania miękkie, w tym podnoszenie kompetencji kadry, prowadzenie kampanii edukacyjnej 

zwiększającej świadomość ekologiczną społeczeństwa oraz współpracę z partnerem zagranicznym. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2026-2028 

Opis działań zap. 

dostępność 

Projekt przewiduje rozwiązania ułatwiające korzystanie z przestrzeni obiektu i oferty kulturalnej dla 

wszystkich grup osób ze szczególnymi potrzebami, w tym do: 

 niewidomych, słabowidzących i głuchoniewidomych (oznakowanie kontrastowe, Alfabet Braille'a, 

tyflografik, system TOTUPOINT); 

 głuchych i słabosłyszących (system FM – wzmacniacz słuchu, pętle indukcyjne); 

 osób z niepełnoprawnością ruchową (dostosowane dojścia i podjazdy, szerokość korytarzy, 

szerokość drzwi, dostosowany sanitariat, balustrady); 

 osób z niepełnosprawnością intelektualną (opiekunowie i wsparcie personelu, czytelne i zrozumiałe 

oznaczenia, przyjazna atmosfera); 

 osób z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi (dostosowana komunikacja, strefa relaksu i 

odpoczynku, czytelne i zrozumiałe oznaczenia, przyjazna atmosfera); 

 osób z trudnościami komunikacyjnymi (klarowny system komunikacyjny, czytelne i zrozumiałe 

oznaczenia, obsługa przeszkolona w zakresie komunikacji); 

Ewentualni partnerzy 
Stowarzyszenie Sztuki Współczesnej KOLOMAZ z siedzibą w Trenčín na Słowacji (zawarto umowę 

partnerską) 

Szacowana wartość  45 484 093,35 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 21 048 663,73 zł (budżet gminy) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 
24 435 429,62 zł (EFRR; program FEnIKS; program FEŚ 2021-

2027 Działanie 6.2.) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt. 

2. Liczba obiektów kulturalnych i turystycznych objętych wsparciem 

[szt.] – 1 szt. 

3. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki 

mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] 

– 1 szt. 

Sposób pomiaru: Ad. 1-3. Protokół odbioru końcowego robót 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 

wsparciem [os.] – 87 003 odwiedzających 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Sprawozdanie merytoryczne z frekwencji w obiekcie 
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Tabela 34. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 2 

Lp. 2  

Nazwa projektu Budowa Zbiornika Bzin 

Podmiot realizujący 

projekt 
Wody Polskie 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Zbiornik Piachy oraz tereny otaczające 
[na obszarze rewitalizacji] 

 

Przedsięwzięcie znajduje się w większości w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią o 

prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1% i 10%. 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Budowa zbiornika retencyjnego Bzin, a dzięki temu osiągnięcie następujących rezultatów: retencji 

powodziowej w okresie wezbrań, poprawienie bilansu wodnego, podniesienie atrakcyjności 

rekreacyjnej i rozwój agroturystyki. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1 

Opis problemu Brak zbiornika retencyjnego 

Zakres realizowanych 

zadań 

Budowa zbiornika o pow. 95,0 ha z przeznaczeniem wielofunkcyjnym (przeciwpowodziowe, 

retencyjne, rekreacyjne). Podstawową funkcją zbiornika będzie retencja wody dla celów gospodarczych 

i pokrycia niedoborów wody w rzece poniżej zbiornika w okresach suszy. Dodatkowe funkcje 

zbiornika to: retencja powodziowa w okresie wezbrań, poprawienie bilansu wodnego w zlewni poniżej 

zbiornika przez wyrównanie przepływów w okresach stanów niskich oraz zapewnienie przepływu 

nienaruszalnego w okresach niżówek, cele rekreacyjne i rozwój agroturystyki, uprawianie sportów 

wodnych. Zbiornik Bzin zapewni przepływ biologiczny w rzece poniżej zbiornika. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 

Rozwiązanie techniczne zbiornika w bezpośrednim otoczeniu drogi S7 należy przedłożyć do akceptacji 

przez GDDKiA. Realizacja zbiornika nie może naruszać granic pasa drogi S7 oraz konstrukcji obiektu 

mostowego na rzece Kamienna. Zwiększone przepływy wód oraz wyższy poziom wody w zbiorniku 

nie mogą powodować naruszenia konstrukcji obiektu. Ponadto most został dostosowany jako dolne 

przejście dla zwierząt wzdłuż brzegów rzeki Kamienna. Ten fakt należy mieć na uwadze przy 

projektowaniu zbiornika Bzin. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Brak jest dostępności dla niepełnosprawnych, ze względu na charakter przedsięwzięcia (powstanie 

zbiornika wodnego) 

Ewentualni partnerzy Gmina Skarżysko-Kamienna 

Szacowana wartość  120 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 18 000 000,00 zł (budżet państwa) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 102 000 000,00 zł (EFRR) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 1. Liczba wybudowanych zbiorników retencyjnych [szt.] – 1 szt. 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu: 1. Zwiększenie retencyjności na obszarze miasta [m
3
] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Dane UM 
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Tabela 35. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 3 

Lp. 3  

Nazwa projektu Budowa infrastruktury wokół Zalewu Bzin 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Tereny wokół zbiornika Piachy – w przyszłości Zalewu Bzin.  

Wyrysowany na załączniku graficznym przebieg planowanego zbiornika jest w granicach Gminy 

Skarżysko-Kamienna, na obszarze rewitalizacji, aczkolwiek jest to rysunek wyłącznie poglądowy – 

docelowy teren, który zostanie zajęty pod zbiornik będzie określony w dokumentacji technicznej dla 

zadania. Przy wyznaczaniu lokalizacji przedsięwzięcia zaleca się wyłączenie obszarów gruntów 

zarządzanych przez Lasy Państwowe, by możliwe było dalsze prowadzenie na tych gruntach 

gospodarki leśnej. 
[na obszarze rewitalizacji] 

 

Przedsięwzięcie znajduje się w nieznacznym fragmencie w obszarze szczególnego zagrożenia 

powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia powodzi 1% oraz całkowicie poza obszarem 

oddziaływania wody 10%. 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej. 

Poprawa komfortu życia na obszarze rewitalizacji poprzez modernizację i podniesienie atrakcyjności 

przestrzeni publicznych. 

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej. 

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizacji. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C2.K1, C2.K2 

Opis problemu 
Nieuporządkowana powierzchnia terenów zielonych.  

Mała atrakcyjność przestrzeni publicznej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej wokół zbiornika Bzin: budowa plaży, budowa małej 

infrastruktury; budowa pomostu; budowa ciągów spacerowych, obiektów handlu i gastronomii; 

pensjonaty, hotele; ośrodki wypoczynkowe, zorganizowane kąpielisko; zieleń urządzona oraz zieleń 

przybrzeżna. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 

Rozwiązania techniczne infrastruktury w przypadku, gdy będzie ona usytuowana w bezpośrednim 

otoczeniu drogi S7, należy przedłożyć do akceptacji przez GDDKiA. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 
Zastosowanie rozwiązań ogólnodostępnych 

Ewentualni partnerzy Wody Polskie 

Szacowana wartość  60 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 9 000 000,00 zł (budżet gminy) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 51 000 000,00 zł (EFRR) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba zamontowanych elementów małej infrastruktury [szt.] 

2. Liczba nowych nasadzeń [szt.] 

3. Liczba utworzonych obiektów handlu i gastronomii [szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-3. Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 

wsparciem (rocznie) [os.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Sprawozdanie roczne MCSiR 
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Tabela 36. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 4 

Lp. 4  

Nazwa projektu Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Tereny Miasta Skarżysko-Kamienna – różne lokalizacje na obszarze rewitalizacji (m.in. Skwer 

Sikorskiego, Skwer Piłsudskiego, Zbiornik Bernatka, okolice ul. Zielonej, Krasińskiego, Metalowców, 

Rejowskiej). 
 

Na tym etapie nie ma możliwości doprecyzowania wszystkich miejsc realizacji przedsięwzięcia. 

Dokładne lokalizacje zostaną dookreślone na późniejszym etapie, bliżej realizacji. Zakłada się jednak, 

że lokalizacje nie będą wykraczały poza obszar rewitalizacji. 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Zielone zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców w celach socjalizacji. 

Racjonalne zarządzanie wodami opadowymi – likwidacja zagrożeń. 

Likwidacja miejskich wysp ciepła. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1, C3.K2 

Opis problemu 

Niewystarczająca powierzchnia terenów zielonych. 

Mała powierzchnia biologicznie czynna. 

Miejskie wyspy ciepła. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Zielone zagospodarowanie przestrzeni dla mieszkańców w celach socjalizacji: Planty; ogród literacki; 

parki kieszonkowe – Skwer Sikorskiego i Skwer Piłsudskiego; zielone przystanki 25 szt.; Nowy Park 

pomiędzy ulicami Metalowców i Krasińskiego przy parku dla psów. 

Racjonalne zarządzanie wodami opadowymi – likwidacja zagrożeń: Zabudowa zbiorników na 

deszczówkę przy szkołach 5 szt.; wykonanie przebudowy-uszczelnienia kanalizacji deszczowej w ul. 

Zielnej; wykonanie przebudowy-uszczelnienia kanalizacji deszczowej w ul. Krasińskiego; Zbiornik 

Bernatka – odmulenie zbiornika jako zrównoważony system retencji. 

Likwidacja miejskich wysp ciepła: Przestrzeń handlowa pro eko+zielone dachy+skwer; Skwer przed 

pawilonem handlowym SDH; zielony parking przy ul. Rejowskiej. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Mała architektura powstała w ramach przedsięwzięcia zostanie dostosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, spełniając standardy dostępności.  

Ewentualni partnerzy Nie przewiduje się 

Szacowana wartość  50 954 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 21 289 000,00 zł (budżet gminy) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 29 665 000,00 zł (EFRR; program FEPW)  

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Zielona infrastruktura wybudowana lub zmodernizowana w celu 

przystosowania się do zmian klimatu [szt. lub m
2
] 

2. Pojemność obiektów małej retencji [m
3
] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru prac, dane Um 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Zmniejszenie ilości miejskich wysp ciepła [m

2
] 

2. Zwiększenie powierzchni retencji wody [m
2
] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru prac, dane UM 
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Tabela 37. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 5 

Lp. 5  

Nazwa projektu Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Planty dz. nr ewid. 120/24; 120/26; 120/28; 120/29 ark. 23 ob. 0011  

Stadion Ruch ul. Piłsudskiego/Tysiąclecia dz. nr ewid. 1/156, ark. 75 obręb 0011  

Park Miejski ul. Bankowa dz. nr ewid. 1/160; ark. 75, obręb 0011 
[na obszarze rewitalizacji]  

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Tworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej na obszarze rewitalizacji oraz modernizacja i 

uporządkowanie infrastruktury, przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji.  

Dzięki przedsięwzięciu stworzona zostanie nowoczesna, estetyczna i funkcjonalna przestrzeń, która 

sprzyja integracji społecznej. Zwiększona zostanie ponadto powierzchnia terenów zielonych. Powstanie 

miejsce spotkań mieszkańców oraz poszerzone zostaną atrakcje z zakresu kultury, rekreacji i sportu. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C2.K1, C2.K2, 

Opis problemu 

Niewystarczająca powierzchnia terenów zielonych, nieuporządkowana przestrzeń publiczna; brak 

nowoczesnej, estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni sprzyjającej integracji i poprawie jakości życia 

mieszkańców. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Rewitalizacja terenu Planty; remont stadionu Ruch – budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z 

trybunami, budynkami administracyjnymi i parkingami, rewitalizacja terenu po byłym Manhattanie, 

rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bankowej – budowa sceny letniej/ muszli koncertowej z 

widownią. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 
Zastosowanie rozwiązań ogólnodostępnych, pochylnie, podjazdy. 

Ewentualni partnerzy PKP 

Szacowana wartość  40 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 10 000 000,00 zł (budżet gminy) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 30 000 000,00 zł (EFRR) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami [szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Protokół odbioru prac, dane UM 

Wskaźniki rezultatu: 1. Liczba użytkowników odnowionej przestrzeni [os.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Ankietyzacja 
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Tabela 38. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 6 

Lp. 6  

Nazwa projektu 
Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-

Kamiennej 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

ul. Słoneczna/ul. Długosza 

Id działki: 261001_1.0006.AR_76.62/4 
[na obszarze rewitalizacji]  

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Inwestycja ma na celu poprawę walorów użytkowych i funkcjonalnych istniejącego stadionu 

sportowego. 

Kompleksowa modernizacja stadionu Granat przyczyni się do poprawy infrastruktury rekreacyjnej i 

sportowej, wzrostu estetyki przestrzeni publicznej oraz komfortu życia mieszkańców miasta Skarżyska-

Kamiennej poprzez zwiększenie liczby miejsc pracy oraz wprowadzenie rozwiązań niskoemisyjnych i 

energooszczędnych obsługi obiektu. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K2, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1, C3.K2 

Opis problemu 

1) Problemy społeczne: kompleksowa modernizacja stadionu Granat otworzy nowe miejsca pracy 

dla osób nieposiadających stosownego wykształcenia. Nowy obiekt będzie wymagał większych 

nakładów pracy przy utrzymaniu czystości i sprawnego funkcjonowania infrastruktury sportowej. 

Zwiększenie miejsc pracy pozytywnie wpłynie na relacje lokalnej społeczności.  

2) Problemy gospodarcze: dodatkowe fundusze zewnętrzne pozwolą na realizację przedsięwzięcia co 

w przyszłości będzie skutkowało rozkwitem dodatkowych inwestycji finansowanych z budżetu 

państwa i gminy. 

3) Problemy przestrzenne i techniczne: istniejące budynki będące w złym stanie technicznym, 

których eksploatacja wymagające dużych nakładów finansowych, zostaną rozebrane i zastąpione 

nowymi energooszczędnymi budynkami. Układ komunikacyjny, ciągi piesze oraz infrastruktura 

komunalna ulegną zmianie oraz pojawią się nowe nasadzenia zieleni co uatrakcyjni obszar, na 

którym znajduje się modernizowany obiekt. 

4) Zanieczyszczenie terenu: na terenie modernizowanego obiektu zostaną zamontowane nowe 

urządzenia małej architektury tj. kosze na śmieci. Teren obiektu oraz wokół obiektu będzie na 

bieżąco sprzątany i utrzymywany w czystości. 

5) Niedostosowanie do zmian klimatu: Przedsięwzięcie ma na celu budowę nowych obiektów 

kubaturowych, których eksploatacja będzie energooszczędna oraz przyjazna dla środowiska. 

Zakres realizowanych 

zadań 

 roboty przygotowawcze, zabezpieczenie i przygotowanie placu budowy, 

 roboty rozbiórkowe i ziemne, 

 niwelację terenu, 

 przebudowę istniejącej płyty głównej boiska piłkarskiego o polu gry 105x68 

 budowę nowej infrastruktury lekkoatletycznej: 

 bieżni okrężnej 4-ro torowej dł. 400 m, 

 bieżni prostej 6-cio torowej dł. 140 m, 

 skoczni do skoku w dal i trójskoku. 

 budowę ciągów pieszych, 

 budowę ciągów jezdnych – dróg pożarowych z zwrotkami, parkingów aut osobowych oraz 

służb porządkowych, 

 budowę budynku szatniowo-administracyjnego, 

 budowę zamkniętej trybuny dla kibiców gości, 

 budowę zadaszonej trybuny zadaszonej ogólnodostępnej, 

 budowę ogrodzenia terenu, 

 remont ogrodzenia, 

 budowę budynków sanitarnych, 

 budowę kas biletowych, 

 budowę budynku spikera i ochrony, 

 budowę zewnętrznej windy przychodowej, 

 budowę elementów małej architektury, 

 budowę oświetlenia terenu oraz areny piłkarskiej, 

 przebudowa istniejącej oraz budowa nowej infrastruktury towarzyszącej – instalacje 

elektroenergetyczne, gazowe,  kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągowej, 

 profilowanie i umacnianie skarp terenowych, 

 założenie terenów zielonych, nasadzeń. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2025-2026 

Opis działań zap. 

dostępność 

Obiekt będzie dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Ciągi komunikacyjne zostały przewidziane 

w taki sposób, aby osoby niepełnosprawne mogły poruszać się po terenie stadionu. Zostały 

przewidziane 2 miejsca parkingowe dla samochodów przewożących osoby z niepełnosprawnościami, 4 

miejsca obserwatorskie na trybunach oraz winda przychodowa. 

Ewentualni partnerzy Nie przewiduje się 
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Nazwa projektu 
Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat w Skarżysku-

Kamiennej 

Szacowana wartość  25 480 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 

5 680 000,00 zł (budżet gminy) 

19 800 000,00 zł (Rządowy Fundusz Polski Ład: Program 

Inwestycji Strategicznych) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki 

mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] 

– 1 szt. 

2. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami [1 szt.] – 1 szt.  

3. Liczba wspartych obiektów o charakterze niezabytkowym [1 szt.] – 

1 szt. 

Sposób pomiaru: Ad. 1-3. Protokół odbioru prac, dane UM 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba rozgrywanych meczy na zmodernizowanym stadionie 

(rocznie) [szt.] 

2. Liczba korzystających z obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [os.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Sprawozdanie roczne 
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Tabela 39. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 7 

Lp. 7  

Nazwa projektu Rozbudowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Tereny Miasta Skarżysko-Kamienna – różne lokalizacje na obszarze rewitalizacji. 
 

Na tym etapie nie ma możliwości doprecyzowania wszystkich miejsc realizacji przedsięwzięcia. 

Dokładne lokalizacje zostaną dookreślone na późniejszym etapie, bliżej realizacji. Zakłada się jednak, 

że lokalizacje nie będą wykraczały poza obszar rewitalizacji. 
[na obszarze rewitalizacji]  

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. 

Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego – komunikacyjnego. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C2.K3, C3.K1 

Opis problemu Niewystarczające oświetlenie poszczególnych ulic i przejść dla pieszych 

Zakres realizowanych 

zadań 

Rozbudowa oświetlenia poprzez dostawę i montaż słupów oświetleniowych w brakujących miejscach, 

doświetlenie przejść dla pieszych. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 

W przypadku ingerencji z inwestycją w pas drogi S7 bądź DK 42 rozwiązania techniczne należy 

uzgodnić z GDDKiA. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 
Brak działań zapewniających dostępność – ze względy na charakter przedsięwzięcia 

Ewentualni partnerzy PGE 

Szacowana wartość  2 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 
400 000,00 zł (budżet gminy) 

1 600 000,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 1. Liczba zamontowanych słupów oświetleniowych [szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu: 1. Zmniejszenie poboru mocy [kW] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Odczyty stanów wskazań liczników  
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Tabela 40. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 8 

Lp. 8  

Nazwa projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Przychodnia Rejonowa ul. Legionów 104 dz. nr ewid. 6/11 ob. 0009, ark. 79 
 

Uzupełniająco zakłada się też termomodernizację budynków spoza obszaru rewitalizacji: 

 Budynek Administracji Cmentarza ul. Langiewicza 17 dz. nr ewid. 4086/4 ark. 93, obręb 0013 

 Przychodnia Rejonowa ul. Apteczna 7 dz. nr ewid. 62/150 ark. 6, obręb 0010 

 Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 4 dz. nr ewid.  39/1; 39/2; 37 ark. 20, obręb 0003 

 Przedszkole Publiczne ul. Paryska 223 dz. nr ewid. 83/2 83/5 ark. 6, obręb 0010 

 Budynek przy ul. Akacjowej 1 dz. nr ewid. 44/2 ark. 43, obręb 010  
[częściowo na obszarze rewitalizacji] 

 

Przedsięwzięcie częściowo zlokalizowane jest na obszarze rewitalizacji. Główna część projektu 

zrealizowana zostanie na obszarze rewitalizacji (tj. termomodernizacja Przychodni Rejonowej przy ul. 

Legionów), natomiast uzupełniająco zrealizowane zostaną termomodernizacje budynków użyteczności 

zlokalizowanych poza obszarem rewitalizacji. Należy mieć na uwadze, że budynki spoza obszaru 

rewitalizacji ujęte w niniejszym przedsięwzięciu to obiekty, z których korzystają także mieszkańcy 

obszaru rewitalizacji – zatem ich modernizacja pozostaje bezpośrednio powiązana funkcjonalnie i 

społecznie z celami procesu rewitalizacji. Z usług świadczonych w tych placówkach – w szczególności 

w przychodniach i przedszkolach – korzystają mieszkańcy obszaru rewitalizacji, co czyni je istotnym 

elementem infrastruktury społecznej wspierającej poprawę jakości życia w najbardziej 

zdegradowanych częściach miasta. Modernizacja tych budynków przyczyni się do zwiększenia 

komfortu i dostępności usług publicznych, poprawy warunków zdrowotnych i edukacyjnych oraz 

ograniczenia kosztów eksploatacyjnych jednostek miejskich, co przełoży się na lepsze i bardziej 

efektywne zarządzanie zasobami gminy. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę 

efektywności energetycznej budynków miejskich i ograniczenie emisji zanieczyszczeń, poprawiając 

warunki życia także na obszarze rewitalizacji, a tym samym wspierając cele środowiskowe Programu. 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Tym samym odniesienie standardu 

technicznego obiektów użyteczności publicznej; poprawa jakości powietrza, obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawa atrakcyjności przestrzeni publicznej 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K3, C2.K3, C3.K1 

Opis problemu 

Budynki użyteczności publicznej nie zostały dotychczas poddane termomodernizacji, co skutkuje niską 

efektywnością energetyczną, wysokimi kosztami eksploatacyjnymi oraz nieodpowiednimi warunkami 

dla użytkowników i pracowników tych obiektów. Stan techniczny budynków negatywnie wpływa na 

jakość świadczonych usług publicznych i komfort mieszkańców. 

Zakres realizowanych 

zadań 

GŁÓWNA CZĘŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Przychodnia Rejonowa ul. Legionów 101: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie ścian fundamentowych; wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej na ścianach przyziemia i piwnic; wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, 

wymianą obróbek blacharskich i rynien; odwodnienie budynku; wykonanie opaski wokół budynku; 

wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montażem rolet 

wewnętrznych; wymiana stolarki drzwiowej  zewnętrznej; ocieplenie stropów nad piwnicą i 

poszczególnymi kondygnacjami; wymiana drzwi wewnętrznych; modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania; modernizacja instalacji ciepła i zimnej wody; modernizacja kanalizacji; modernizacja 

instalacji elektrycznej. 

 

UZUPEŁNIAJĄCA CZĘŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 

Przedszkole Publiczne ul. Paryska 223: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie ścian fundamentowych; wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej na ścianach przyziemia i piwnic; wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, 

wymiana obróbek blacharskich i rynien; odwodnienie budynku; wykonanie opaski wokół budynku; 

wymiana stolarki okiennej z wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montażem rolet 

wewnętrznych; wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; ocieplenie stropów nad piwnicą i 

poszczególnymi kondygnacjami; wymiana wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej, 

zimnej wody, kanalizacji sanitarnej, przyłączenie do sieci ciepłowniczej – ciepła woda; wymiana drzwi 

wewnętrznych w piwnicy; modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia; klimatyzacja; zakup i 

montaż dźwigów towarowych energooszczędnych. 
 

Przychodnia Rejonowa ul. Apteczna 7: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie ścian fundamentowych; wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej na ścianach przyziemia i piwnic; wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, 

wymianą obróbek blacharskich i rynien; odwodnienie budynku; wykonanie opaski wokół budynku; 

wymiana stolarki okiennej z wymianą parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montażem rolet 

wewnętrznych; wymiana stolarki drzwiowej  zewnętrznej; ocieplenie stropów nad piwnicą i 

poszczególnymi kondygnacjami; wymiana drzwi wewnętrznych; modernizacja instalacji centralnego 

ogrzewania; modernizacja instalacji ciepła i zimnej wody; modernizacja kanalizacji; modernizacja 

instalacji elektrycznej; wymiana windy. 
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Lp. 8  

Nazwa projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej 
 

Budynek administracji cmentarza ul. Langiewicza 17: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie ścian fundamentowych; wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej na ścianach przyziemia i piwnic; modernizacja pokrycia dachu wraz 

z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i rynien; odwodnienie budynku; wymiana stolarki 

okiennej z wymianą parapetów i montażem rolet zewnętrznych (antywłamaniowych); wymiana stolarki 

drzwiowej zewnętrznej; wymiana drzwi wewnętrznych; ocieplenie stropów nad piwnicą i 

poszczególnymi kondygnacjami; modernizacja instalacji centralnego ogrzewania; modernizacja 

instalacji ciepłej i zimnej wody; modernizacja kanalizacji; modernizacja instalacji elektrycznej; 

modernizacja schodów zewnętrznych i na klatce schodowej; wykonanie instalacji wentylacyjnej; 

wymiana pieca (pompa ciepła z panelami fotowoltaicznymi  lub piec gazowy). 
 

Przedszkole Publiczne ul. Okrzei 4: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie ścian fundamentowych; wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej na ścianach przyziemia i piwnic; wymiana pokrycia dachu wraz z ociepleniem, 

wymiana obróbek blacharskich i rynien; odwodnienie budynku; wymiana stolarki okiennej z wymianą 

parapetów zewnętrznych i wewnętrznych oraz montażem rolet wewnętrznych; wymiana stolarki 

drzwiowej  zewnętrznej; ocieplenie stropów nad piwnicą i poszczególnymi kondygnacjami; wymiana 

wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania; modernizacja instalacji elektrycznej oraz oświetlenia; 

montaż paneli fotowoltaicznych; montaż pompy ciepła. 
 

Budynek przy ul. Akacjowej 1: 

Ocieplenie ścian zewnętrznych; ocieplenie ścian fundamentowych; wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej na ścianach przyziemia i piwnic; modernizacja pokrycia dachu wraz 

z ociepleniem, wymianą obróbek blacharskich i rynien; odwodnienie budynku; wymiana stolarki 

okiennej z wymianą parapetów; wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej; wymiana drzwi 

wewnętrznych; ocieplenie stropów nad piwnicą i poszczególnymi kondygnacjami; wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania; wymiana instalacji elektrycznej. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 

W ramach zamierzenia planowana jest termomodernizacja Przychodni Rejonowej przy ul. Legionów w 

Skarżysku-Kamiennej – należy dokonać analizy czy planowana inwestycja będzie wymagała zajęcia 

pasa drogowego drogi krajowej nr 42 na czas realizacji robót. W przypadku gdyby zachodziła taka 

konieczność należy wystąpić z właściwym wnioskiem do GDDKiA Rejon w Starachowicach. 

Czas realizacji 2026-2029 

Opis działań zap. 

dostępność 
Zastosowanie rozwiązań ogólnodostępnych, pochylnie, podjazdy 

Ewentualni partnerzy Nie przewiduje się  

Szacowana wartość  5 500 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 1 500 000,00 zł (budżet gminy) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 

4 000 000,00 zł (EFRR; Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej; program FEŚ 2021-2027 

Działanie 6.2) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki 

mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [szt.] 

– 1 szt.  

2. Liczba zmodernizowanych obiektów użyteczności publicznej [szt.] 

– 6 szt. 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru prac 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Szacowana emisja gazów cieplarnianych [t CO2e/rok] 

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej [MWh/rok] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Audyty energetyczne 
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Tabela 41. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 9 

Lp. 9  

Nazwa projektu Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa komunikacji 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

Drogi gminne na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna – różne lokalizacje (drogi) na obszarze 

rewitalizacji. 
 

Na tym etapie nie ma możliwości doprecyzowania wszystkich miejsc realizacji przedsięwzięcia. 

Dokładne lokalizacje zostaną dookreślone na późniejszym etapie, bliżej realizacji. Zakłada się jednak, 

że lokalizacje nie będą wykraczały poza obszar rewitalizacji. Przedsięwzięcie obejmie swym zakresem 

w większości drogi publiczne na obszarze rewitalizacji. 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Poprawa bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i pieszych, podwyższony poziom dostępności 

komunikacyjnej, poprawa funkcjonalności ruchu kołowego. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C2.K2, C2.K3 

Opis problemu 
Niski standard techniczny infrastruktury drogowej i dostępności komunikacyjnej, niski poziom 

bezpieczeństwa. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Przebudowa/budowa/remont dróg publicznych, stanowiących własność Gminy, które z uwagi na 

niezadowalający stan techniczny wymagają realizacji. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 

Realizacja zadań w ramach tego przedsięwzięcia rewitalizacyjnego na etapie projektowym wymaga uzyskania 

opinii w sprawie istniejącej infrastruktury wod.-kan. będącej w posiadaniu MPWiK Sp. z o.o. w Skarżysku-
Kamiennej. 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 
W ramach projektu utworzone zostaną miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością 

Ewentualni partnerzy Starostwo Powiatowe 

Szacowana wartość  44 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 
6 600 000,00 zł (budżet gminy) 

37 400 000,00 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Długość dróg przebudowanych lub zmodernizowanych – poza 

TEN-T [km] 

2. Liczba inwestycji poprawiających bezpieczeństwo ruchu 

drogowego [szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru prac 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Mniejsza liczba odszkodowań (wypłacanych polis) za uszkodzone 

mienie na drogach [szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Dane Urzędu Miasta 
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Tabela 42. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 10 

Lp. 10  

Nazwa projektu Budowa budynku socjalnego 

Podmiot realizujący 

projekt 
Gmina Skarżysko-Kamienna 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 
ul. Źródlana, Skarżysko-Kamienna, dz. nr ewid. 13/68 ark. 65 Obręb 0005 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Budowa budynku socjalnego – polepszenie warunków mieszkaniowych mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, a tym samym jakości ich życia 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K3, C2.K3 

Opis problemu 
Korzystanie z pomocy społecznej na obszarze rewitalizacji w większym zakresie niż w skali całego 

miasta. 

Zakres realizowanych 

zadań 
Budowa budynku mieszkalnego z przeznaczeniem na lokale socjalne. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie podjazdów oraz dostosowanie mieszkań do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, co zapewni pełną dostępność obiektu i umożliwi jego użytkowanie 

przez osoby o ograniczonej mobilności. 

Ewentualni partnerzy Nie przewiduje się 

Szacowana wartość  6 500 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 
5 500 000,00 zł (budżet gminy) 

1 000 000,00 zł (BGK) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 0,00 zł 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 
1. Liczba wybudowanych budynków socjalnych [szt.] 

2. Pojemność nowych lub zmodernizowanych lokali socjalnych [os.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru prac 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych lokali 

socjalnych [os.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Dane Urzędu Miasta 
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Tabela 43. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 11 

Lp. 11  

Nazwa projektu 
Park „Rejów” – odnowa obszaru dawnego Zakładu Wielkopiecowego przy Muzeum im. Orła 

Białego w Skarżysku-Kamiennej 

Podmiot realizujący 

projekt 
Muzeum im. „Orła Białego” w Skarżysku-Kamiennej 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 
ul. Słoneczna 90, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Celem projektu jest bardziej efektywne wykorzystanie terenu parku przy wielkim piecu dla aktywnego 

uczestnictwa mieszkańców oraz osób odwiedzających zarówno muzeum, jak i zieloną dzielnicę Rejów. 

Rozwój dotychczasowych działań we współpracy z lokalnymi organizacjami NGO oraz budowa 

nowych działań w oparciu o nowo powstałą infrastrukturę. Stworzenie terenu otwartego dla 

mieszkańców i odwiedzających w formie małego parku z elementami parku jordanowskiego. 

Popularyzację lokalnej historii, walorów przyrodniczych i krajoznawczych terenów Rejowa, rozwój 

działań edukacyjnych dostępnych dla lokalnej społeczności podnoszących poziom zaangażowania i 

aktywizacji wśród uczestników.  

Wstęp na teren parku będzie otwarty dla wszystkich i możliwy w godzinach otwarcia muzeum – jako 

właściciela i zarządcy terenu. Zostanie opracowany regulamin parku – po konsultacjach społecznych z 

organizacjami i lokalną społecznością. Wstęp na teren parku będzie bezpłatny, ale wyłączony na czas 

działań realizowanych przez muzeum dla grup zorganizowanych (wycieczki szkolne, grupy na ognisko, 

wydarzenia wewnętrzne, zajęcia edukacyjne). 

Zasadniczą zmianą jaką niesie ze sobą rewitalizacja to otwarcie tego terenu na mieszkańców i turystów, 

bez szkody dla dotychczasowej działalności dla muzeum. Co więcej stwarza to nowe możliwości dla 

popularyzacji i uatrakcyjnienia oferty instytucji kultury. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C1.K3, C2.K1, C2.K2, C2.K3, C3.K1, C3.K3 

Opis problemu 

Dotychczas teren parku przy ruinach wielkiego pieca hutniczego z XIX w. wykorzystywany jest do 

działalności jaką prowadzi Muzeum im. Orła Białego. Związane jest to z organizacją wydarzeń 

okolicznościowych, jak np. spotkania młodzieży z okazji patriotycznych rocznic, działań edukacyjnych 

z oferty muzeum, organizacji urodzin dla dzieci, ognisk i spotkań integracyjnych dla dzieci i 

młodzieży, wynajmu komercyjnego miejsca na ognisko i inne eventy. Na terenie parku przy wielkim 

piecu organizowane są również wydarzenia przez inne podmioty społeczne we współpracy z Muzeum. 

Doskonałym przykładem może być tutaj organizowany od wielu lat Piknik Archeologiczny „Praosada 

Rydno”. Przy wielkim piecu powstała w 2018 roku ścieżka edukacyjna ukazująca dzieje hutnictwa 

żelaza oraz przybliżająca historię zakładów w Rejowie.  

Dzisiaj dostępność tego terenu jest w zasadzie ograniczona do grup korzystających z ofert Muzeum im. 

Orła Białego. Zdarza się również, że turyści indywidualni widząc zamknięty i ogrodzony teren 

rezygnują lub nie wiedzą (!) o możliwości wejścia i zwiedzania ruin wielkiego pieca wraz ze ścieżką 

edukacyjną. 

Pomimo powyższych działań wydaje się, że teren ten w pełni nie wykorzystuje swoich walorów 

zarówno historycznych, jak i przyrodniczych. Problemy z możliwością jego efektywniejszego 

zagospodarowania można podzielić na zasadnicze obszary: 

1) Zwiększenie partycypacji lokalnej społeczności oraz organizacji pozarządowych w wykorzystaniu 

terenów objętych rewitalizacją.  

2) Wymiana zdegradowanej małej infrastruktury, prace porządkowe. 

3) Naprawa lub wymiana ogrodzenia, furtek i bram, działania zapewniające bezpieczeństwo dla 

odwiedzających (barierki, siatki, tablice ostrzegawcze), budowa bezpiecznych ciągów pieszych w 

tym wejścia od ul. Wioślarskiej wraz z przystosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych, 

monitoring zwiększający bezpieczeństwo. 

4) Poprawa jakości opisów i pomocy dydaktycznych dla bardziej przyjaznego poznania walorów 

dziedzictwa historycznego oraz kulturowego terenu dawnej Huty Rejów. Budowa nowych 

aranżacji, wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu uwzględniając osoby ze szczególnymi 

potrzebami. Istotnym elementem jest również budowa właściwego oświetlenia terenu z 

uwzględnieniem rozwiązań niskoemisyjnych. Adaptacja istniejącego budynku n potrzeby MOB 

jako zaplecza dla działań edukacyjnych. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Realizacja głównych celów odnowy parku przy ruinach wielkiego pieca oznaczać będzie podjęcie 

konkretnych działań: 

1) Wymiana zdegradowanej małej infrastruktury tj. ławek, koszy na śmieci.  

2) Prace porządkowe polegające na usunięciu niebezpiecznych elementów drzew w parku, 

oczyszczenie kanału roboczego, naprawę furtek i ogrodzeń, a w razie konieczności 

zainstalowanie nowych elementów. Pomalowanie ogrodzenia. 

3) Zakup i instalacja oświetlenia zasilanymi panelami solarnymi, instalacja elektryczna 

umożliwiająca wykorzystanie przyłącza elektrycznego na potrzeby eventów i działań 

edukacyjnych, uzbrojenie w prąd nowej altany. 

4) Podjęcie prac zapewniających bezpieczeństwo dla odwiedzających wymiana barierek, zwłaszcza 

na murze oporowym, siatek oddzielających od kanału roboczego (preferowane w formie plexi, 

dzięki czemu będzie możliwe lepsza widoczność i dostępność do zachowanych elementów), 

instalacja tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych.  

5) Budowa bezpiecznych ciągów pieszych w tym wejścia od ul. Wioślarskiej, wraz z systemem 

monitorowania liczby wchodzących (opcja). Dojście od ul. Wioślarskiej (teren wejścia na stadion 

Granat) bez konieczności budowy platformy dla osób niepełnosprawnych. 
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Lp. 11  

Nazwa projektu 
Park „Rejów” – odnowa obszaru dawnego Zakładu Wielkopiecowego przy Muzeum im. Orła 

Białego w Skarżysku-Kamiennej 

6) Instalacja monitoringu zintegrowanego z systemem stosowanym w muzeum. 

7) Poprawa jakości opisów i pomocy dydaktycznych dla bardziej przyjaznego poznania walorów 

dziedzictwa historycznego oraz kulturowego terenu dawnej Huty Rejów. Budowa nowych 

aranżacji tj. np. pola rudnego pokazującego sposób pozyskiwania rudy żelaza z okolicznych 

lasów. Ciekawym rozwiązaniem sugerowanym przez stronę społeczną mogą okazać się 

przezroczyste tablice w wymiarze 3D ukazujące nieistniejące elementy zakładu 

wielkopiecowego. W niewątpliwy sposób pobudziłoby to wyobraźnie odbiorców i 

zainteresowanie dziedzictwem kulturowym Rejowa. 

8) Wykorzystanie nowoczesnych środków przekazu uwzględniając osoby ze szczególnymi 

potrzebami, w tym budowa makiety dotykowej zakładu wielkopiecowego oraz elementów 

związanych z hutnictwem np. łyżka odlewnicza czy kawałek rudy.  

9) Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby Muzeum im. Orła Białego. 

10) Budowa nowej altany przy ognisku wraz z ławami i stołami. Dotychczasowa altana jest już 

mocno zniszczona, a zadaszenie jest z płyt azbestowych, koniecznych do wymiany. Obok Altany 

konieczne jest postawienie zamykanego składziku, spełniającego rolę podstawowego zaplecza dla 

narzędzi oraz drewutni do przechowywania drzewa.  

11) Nowe palenisko do ogniska. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2026-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Zmiany w małej architekturze użytkowej obejmie instalacje atestowane, bezpieczne dla dzieci z 

różnego typu spektrum. Zainstalowane zostaną dodatkowe pomoce edukacyjne ze specjalnym 

przeznaczeniem dla osób niedowidzących (makieta zakładu wielkopiecowego), ułatwienia 

infrastrukturalne tj. budowa nowych schodów, wjazdów dla wózków i osób niepełnosprawnych, 

ewentualnie platform (wind). Zabezpieczenie miejsc niosących potencjalne zagrożenia – barierki, płyty 

plexi i siatki. Nowe wyłożenie ciągów pieszych, nowe budynki zaplecza przystosowane dla osób ze 

szczególnymi potrzebami wraz z toaletą dla osób niepełnosprawnych. 

Ewentualni partnerzy 
Stowarzyszenie „Praosada Rydno”, Stowarzyszenie „Nasz Rejów”, Fundacja „Wczoraj dla jutra”, 

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej, Rada Dzielnicy Rejów 

Szacowana wartość  5 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 1 000 000,00 zł (budżet gminy) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 
4 000 000,00 zł (EFS, EFRR; KPO; program FEŚ 2021-2027 

Działanie 6.2.) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba nowych elementów małej architektury [szt.] 

2. Liczba zainstalowanych tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych 

[szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru prac 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Liczba osób odwiedzających obiekty kulturalne i turystyczne objęte 

wsparciem [os.] 

2. Zwiększenie udziału w korzystaniu z Parku i oferty [%] 

Sposób pomiaru: 

Ad. 1. Dane Muzeum im. „Orła Białego” (ewidencje, sprawozdania)  

Ad. 2. Przeliczanie na podstawie sumowania grup korzystających w 

ramach oferty muzealnej oraz uczestników innych grup oraz 

osób indywidualnych. Możliwość zastosowania urządzeń 

monitorujących przepływ osób korzystających, raportowanie 

przez kasjerów i pracowników muzeum, monitoring 
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Tabela 44. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 12 

Lp. 12  

Nazwa projektu 
Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne II Liceum Ogólnokształcącego w 

Skarżysku-Kamiennej 

Podmiot realizujący 

projekt 

Powiat Skarżyski 

ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna 

starostwo@skarzysko.powiat.pl  

41 39 53 000 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 

ul. Piłsudskiego 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
[poza obszarem rewitalizacji] 
 

Budynek II Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej znajduje się na obszarze 

zdegradowanym.  Realizacja projektu służyć będzie realizacji celów przypisanych obszarowi 

rewitalizacji, który znajduje się wokół tego budynku i pomoże wyprowadzić rewitalizowany obszar ze 

stanu zdegradowanego.  Realizacja przedsięwzięcia zgodna jest z celem 2 Tworzenie spójnej i 

funkcjonalnej przestrzeni miejskiej na obszarze rewitalizacji oraz modernizacja i uporządkowanie 

infrastruktury, przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji, kierunek działania 2.3 Zwiększanie 

bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez modernizację budynków publicznych oraz rozwój 

nowoczesnej, niskoemisyjnej i dostępnej infrastruktury. Uczniami II LO są zarówno osoby z terenu 

obszaru rewitalizowanego jak i całego powiatu skarżyskiego. Remont dachu poprawi wizerunek 

budynku i wpłynie pozytywnie na wizualny efekt obszaru rewitalizowanego. 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z budynku, poprawa funkcjonalności i estetyki 

budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynku. Zapewnione zostaną: szczelny 

dach budynku, sale lekcyjne zapewniające bezpieczeństwo uczniów, estetyczny budynek. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C2.K3, C3.K1 

Opis problemu 
Zły stan techniczny dachu powodujący przeciekanie i zalewanie pomieszczeń, brak miejsca na 

prowadzenie zajęć lekcyjnych. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Wymiana dachu budynku wraz z jego ociepleniem, adaptacja części poddasza na sale lekcyjne wraz z 

wyposażeniem. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2027-2028 

Opis działań zap. 

dostępność 

Zakup i montaż planów tyflograficznych, które umieszczone zostaną  

w budynku 

Ewentualni partnerzy Gmina Skarżysko-Kamienna 

Szacowana wartość  2 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 
100 000,00 zł (budżet powiatu) 

200 000,00 zł (budżet państwa) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 
1 700 000,00 zł (EFRR; program FEŚ 2021-2027 

Działanie 6.2.) 

Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł  

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami [szt.] – 1 szt. 

2. Pojemność klas w nowych lub zmodernizowanych placówkach 

oświatowych [os.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu: 

1. Roczna liczba użytkowników nowych lub zmodernizowanych 

placówek oświatowych [os.] 

2. Liczba zajęć lekcyjnych prowadzonych w salach utworzonych na 

poddaszu [szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Dane II LO w Skarżysku-Kamiennej 

Tabela 45. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13 

Lp. 13  

Nazwa projektu Modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

Podmiot realizujący 

projekt 

Powiat Skarżyski 

ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna 

starostwo@skarzysko.powiat.pl  

41 39 53 000 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 
ul. Szkolna 16, 26-110 Skarżysko Kamienna  
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z budynku, poprawa funkcjonalności i estetyki 

budynku, zmniejszenie zapotrzebowania na energie cieplną i elektryczną budynku Rezultatem realizacji 

przedsięwzięcia będzie niskoemisyjny budynek spełniający aktualnie obowiązujące normy, a tym 

samym nowoczesna przestrzeń dydaktyczna dla uczniów Zespołu Placówek Edukacyjno-

mailto:starostwo@skarzysko.powiat.pl
mailto:starostwo@skarzysko.powiat.pl
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Lp. 13  

Nazwa projektu Modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych 

Wychowawczych. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C2.K3, C3.K1 

Opis problemu 
Zły stan techniczny budynku, uniemożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych, budynek 

nieocieplony, niespełniający standardów niskoemisyjności o bardzo nieestetycznym wyglądzie 

Zakres realizowanych 

zadań 

Kompleksowa modernizacja budynku polegająca na ociepleniu wszystkich przegród wraz z 

modernizacją dachu, wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, stolarki okiennej, wymianie 

wszystkich wewnętrznych instalacji oraz remoncie wszystkich pomieszczeń wewnątrz wraz z 

wyposażeniem. 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2027-2028 

Opis działań zap. 

dostępność 

Dostosowanie wejścia do budynku oraz łazienki do korzystania przez osoby ze szczególnymi 

potrzebami. 

Ewentualni partnerzy Gmina Skarżysko-Kamienna 

Szacowana wartość  2 500 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 
125 000,00 zł (budżet powiatu) 

250 000,00 zł (budżet państwa) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 
2 125 000,00 zł (EFRR; program FEŚ 2021-2027 

Działanie 6.2) 
Środki prywatne 0,00 zł 

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami [1 szt.]  

2. Liczba wspartych obiektów infrastruktury (innych niż budynki 

mieszkalne) zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach [1 

szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Protokół odbioru końcowego 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Szacowana emisja gazów cieplarnianych [t CO2e/rok] 

2. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej [MWh/rok] 

Sposób pomiaru: Ad. 1-2. Audyty energetyczne 
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Tabela 46. Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 14 

Lp. 14  

Nazwa projektu Wymiana i zakup taboru samochodowego (na niskoemisyjne EURO 6) 

Podmiot realizujący 

projekt 

ZAKŁAD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

ul. 1 Maja 103, Budynek B, 26-110 Skarżysko-Kamienna 

biuro@zkm.skarzysko.pl  

41 310 93 90 

Lokalizacja 

przedsięwzięcia 
ul. 1 Maja 103, Budynek B, 26-110 Skarżysko-Kamienna 
[na obszarze rewitalizacji] 

Ogólny cel 

przedsięwzięcia 

Zwiększenie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców poprzez rozwój nowoczesnej niskoemisyjnej 

i dostępnej dla każdego infrastruktury, wdrażanie rozwiązań redukujących zagrożenia środowiskowe, 

sprzyjanie efektywności energetycznej i gospodarce niskoemisyjnej, rozwój postaw proekologicznych 

wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez edukację formalną i nieformalną oraz promocję 

dobrych praktyk. 

Przewiduje się następujące rezultaty: ograniczenie wykluczenia transportowego; zapewnienie dojazdu 

do szkół i zakładów pracy, ośrodków zdrowia, instytucji kulturalnych i sportowych; zmniejszenie 

negatywnego wpływu transportu na środowisko; poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie 

poziomu emisji spalin, a także ogólnego poziomu hałasu w transporcie; podwyższenie komfortu 

podróży środkami komunikacji publicznego transportu zbiorowego; promocja zrównoważonej 

mobilności. 

Spójność z celem  

i kierunkiem działania 

wskazanym w GPR 

C1.K1, C2.K3, C3.K1, C3.K2 

Opis problemu Problemy środowiskowe i techniczne na obszarze rewitalizacji. 

Zakres realizowanych 

zadań 

Zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego, który będzie spełniał wymogi „ekologicznie czystych 

pojazdów” oraz promował energooszczędny, komfortowy dla mieszkańców i przyjazny dla otoczenia 

transport drogowy 

Dodatkowe informacje 

i wymagania 
- 

Czas realizacji 2027-2030 

Opis działań zap. 

dostępność 

Wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami poprzez usuwanie barier, które utrudniają tym 

osobom uczestnictwo w życiu publicznym i społecznym (wykluczenie komunikacyjne) 

Ewentualni partnerzy 
Gmina Skarżysko-Kamienna, szkoły publiczne i niepubliczne, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

Miejskie Centrum Kultury, PTTK 

Szacowana wartość  17 000 000,00 zł 

Źródła finansowania 

Krajowe środki publiczne 
5 000 000,00 zł (budżet gminy, krajowe programy rządowe) 

2 000 000,00 zł (BGK) 

Środki unijne (EFRR, EFS, FS) 10 000 000,00 zł (EFRR) 

Środki prywatne 0,00 zł  

Środki z innych źródeł 0,00 zł 

Prognozowane 

rezultaty 

Wskaźniki produktu: 

1. Liczba zakupionych jednostek taboru autobusowego w publicznym 

transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej i metropolitarnej 

[szt.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Protokół odbioru końcowego, dane ZKM 

Wskaźniki rezultatu: 
1. Roczna liczba użytkowników nowego lub zmodernizowanego 

transportu publicznego [os.] 

Sposób pomiaru: Ad. 1. Czytnik liczby osób 
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8.3. Zbiorczy opis uzupełniających rodzajów przedsięwzięć 

Na obszarze Miasta Skarżyska-Kamiennej, w ramach procesu rewitalizacji, mogą być realizowane również 

działania o charakterze uzupełniającym, określane jako przedsięwzięcia uzupełniające. Ich oddziaływanie 

może obejmować nie tylko obszary bezpośrednio objęte rewitalizacją, lecz także inne części miasta. 

Zasadniczym celem tych przedsięwzięć jest wspieranie założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030, dlatego powinny one pozostawać w ścisłej komplementarności 

z przedsięwzięciami podstawowymi, uzupełniając je i wzmacniając osiągane rezultaty. 

Przedsięwzięcia uzupełniające mogą przyczyniać się m.in. do ograniczania zjawisk wykluczenia 

społecznego, poprawy jakości życia mieszkańców, wzmacniania integracji i bezpieczeństwa społecznego, a 

także do rozwijania postaw proekologicznych. Ich realizacja przynosi pozytywne efekty w wymiarze 

społecznym, gospodarczym i środowiskowym. 

W związku z tym na terenie miasta mogą być podejmowane projekty dodatkowe ukierunkowane na: 

 podnoszenie jakości i komfortu życia mieszkańców w różnych grupach wiekowych, 

 przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak ubóstwo czy wykluczenie, poprzez 

poprawę jakości i dostępności usług publicznych, 

 wzmacnianie więzi społecznych i aktywizację mieszkańców dzięki tworzeniu przestrzeni spotkań, 

organizacji wydarzeń oraz różnorodnych form aktywności (rekreacyjnych, sportowych, kulturalnych), 

 budowanie i pielęgnowanie lokalnej tożsamości poprzez inicjatywy edukacyjne i integracyjne, 

 wspieranie zatrudnienia i przedsiębiorczości, co sprzyja ograniczaniu bezrobocia, 

 angażowanie społeczności lokalnej w proces współtworzenia i projektowania przestrzeni publicznych 

(parków, placów, ulic), 

 wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa poprzez działania edukacyjne oraz inicjatywy ograniczające 

przestępczość, 

 rozwijanie świadomości ekologicznej i promowanie postaw proekologicznych, 

 ochronę i promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz przyrodniczego poprzez wspieranie 

odpowiednich inicjatyw. 

Podczas otwartego naboru przedsięwzięć zgłoszono 22 przedsięwzięcia uzupełniające. Przedsięwzięcia 

uzupełniające ujęte zostały w kolejnej tabeli.
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Tabela 47. Przedsięwzięcia uzupełniające 

Lp. Nazwa planowanego działania 
Termin 

realizacji  
Oczekiwane rezultaty 

Instytucje i podmioty 

wdrażające 

Spójność z celami 

i kierunkami działań 

GPR 

1. Szkolenie zawodowe osób z terenów 

rewitalizowanych 

2026-2030 Podniesienie kwalifikacji zawodowych i stworzenie możliwości 

znalezienia zatrudnienia 

Powiatowy Urząd Pracy C.1; C1.K2 

2. Organizowanie dla dzieci wypoczynku letniego i 

zimowego 

2026-2030 Poprawienie kondycji psychofizycznej dzieci oraz promowanie 

zdrowego stylu życia 

Świetlica Środowiskowa przy 

TPD Oddzial Regionalny 

Świetlica "Józef" 

C1; C1.K3 

3. Utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu 

poradnictwa, ognisk dla dzieci i młodzieży na 

osiedlu Skałka 

2026-2030 Kompleksowa opieka dziecka, wsparcie dla rodziny, objęcie opieką 

dzieci po zajęciach szkolnych. Wdrażanie programów edukacyjno-

profilaktycznych.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Świetokrzyski Oddział 

Regionalny 

C1; C1.K1; C1.K3;  

4. Utworzenie świetlicy środowiskowej, punktu 

poradnictwa, ognisk dla dzieci i młodzieży przy 

Skateparku ul. Spokojna 

2026-2030 Kompleksowa opieka nad dzieckiem, wsparcie dla rodziny. Objęcie 

opieką dzieci po zajęciach szkolnych. Wdrażanie programów 

edukacyjno-profilaktycznych.  

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Świetokrzyski Oddział 

Regionalny 

C1; C1.K1; C1.K3;  

5. Pedagogizacja rodziców w ramach działań 

prowadzonych przez świetlice środowiskowe 

2026-2030 Wpojenie dzieciom odpowiednich wartości i wzorów do naśladowania Świetlica środowiskowa przy 

TPD Oddział Regionalny 

Świetlica "Józef" 

C1; C1.K1; C1.K3;  

6. Utworzenie Klubu Seniora 2026-2030 Uzyskiwanie wsparcia poprzez działania samopomocowe CUS C1; C1.K1; 

7. Reintegracja środowisk dotkniętych patologiami z 

terenów poddanych rewitalizacji poprzez różne 

formy wsparcia  

2026-2030 Podniesienie kwalifikacji zawodowych, poradnictwo psychologiczne, 

integracja społeczna, grupy wsparcia, doradztwo zawodowe 

Gmina Skarżysko-Kmaienna, 

Powiatowy Urząd Pracy, CUS 

C1; C1.K1; C1.K2; 

C1.K3 

8. Wspieranie działań prowadzonych przez świetlicę 

opiekuńczo-wychowawczą „Józef” 

2026-2030 Pomoc dzieciom w lekcjach, zajęcia z profilaktyki uzależnień, terapia 

zajęciowa i pedagogiczna 

Powiatowy Urząd Pracy, 

Świetlica "Józef" 

C1; C1.K1; C1.K3 

9. Utworzenie punktu wydawania posiłków – stołówki  2026-2030 Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych CUS 
C1.K3 

10. Wdrożenie programu – „Pedagog uliczny” w każdej 

rewitalizowanej dzielnicy miasta 

2026-2030 Zorganizowane spędzanie wolnego czasu dzieci i młodzieży pod 

nadzorem profesjonalnej kadry 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

Świętokrzyski Oddział 

Regionalny Caritas Parafii Św. 

Józefa, CUS 

C1; C1.K1; C1.K3 
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Lp. Nazwa planowanego działania 
Termin 

realizacji  
Oczekiwane rezultaty 

Instytucje i podmioty 

wdrażające 

Spójność z celami 

i kierunkami działań 

GPR 

11. Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej wraz z budową monitoringu na terenie 

rewitalizowanym 

2026-2030 Zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Zmniejszenie liczby 

przestępstw i wykroczeń 

Gmina Skarżysko-Kamienna C2; C2.K2; C2.K3 

12. Budowa monitoringu wizyjnego w Parku Miejskim 2026-2030 Poprawa bezpieczeństwa terenów rewitalizacji Gmina Skarżysko-Kamienna C2; C2.K2; C2.K3 

13. Wykreowanie liderów lokalnej społeczności 

i przeprowadzenie dla nich szkoleń 

2026-2030 Większa aktywność społeczna mieszkańców w środowisku lokalnym Gmina Skarżysko-Kamienna, 

Powiatowy Urząd Pracy 

C1; C1.K1; C2; C2.K1 

14. Wymiana dachów z eternitu na budynkach 

w obszarze rewitalizowanym 

2026-2030 Zmniejszenie oddziaływania zagrożeń środowiskowych. Poprawa 

estetyki 

Wspólnoty mieszkaniowe 

z obszaru rewitalizacji 

C2.K2; C2.K3; C3, 

C3.K1 

15. Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej w dzielnicach rewitalizowanych: 

budowa ścieżek rowerowych i szlaków 

spacerowych wraz z oświetleniem i 

uporządkowaniem zieleni  

2026-2030 Zwiększenie atrakcyjności sportowo - rekreacyjnej przestrzeni 

publicznej oraz komfortu życia publicznego mieszkańców  

Gmina Skarżysko-Kamienna C2; C2.K1; C2.K2 

16. Realizacja przestrzeni rekreacyjno-sportowej wraz z 

poprawą bezpieczeństwa mieszkańców obszaru 

rewitalizacji 

2026-2030 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców obszaru rewitalizacji, stworzenie 

warunków aktywności fizycznej i wypoczynku dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych, zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej 

Gmina Skarżysko-Kamienna C2; C2.K1; C2.K2 

17. Rewitalizacja przestrzeni pieszo-rekreacyjnej oraz 

zagospodarowanie przestrzeni wypoczynkowej na 

terenie rewitalizacji 

2026-2030 Utworzenie przestrzeni umożliwiającej wypoczynek wszystkim grupom 

wiekowym mieszkańców obszaru rewitalizacji (miejsca do rekreacji, 

urządzenia do ćwiczeń siłowni plenerowej, strefa wypoczynkowa dla 

seniorów). Utworzenie miejsca integracji mieszkańców. Poprawa 

estetyki przestrzeni publicznej  

Gmina Skarżysko-Kamienna C2; C2.K1; C2.K2; 

C2.K3 

18. Modernizacja budynku świetlicy przy Kościele Św. 

Józefa 

2026-2030 Poprawa bezpieczeństwa. Udostępnienie miejsc prowadzenia działań w 

zakresie integracji społecznej. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w 

tym rozwoju przedsiębiorczości, w tym promocji zatrudnienia i 

aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych 

zwolnieniem z pracy. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności 

lokalnych. Upowszechnianie kultury sportu i rekreacji oraz aktywnego 

wypoczynku.  

Parafia Św. Józefa C1; C1.K1; C1.K2; 

C1.K3; C2; C2.K1; 

C2.K2; C2.K3 
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Lp. Nazwa planowanego działania 
Termin 

realizacji  
Oczekiwane rezultaty 

Instytucje i podmioty 

wdrażające 

Spójność z celami 

i kierunkami działań 

GPR 

19. Konserwacja i modernizacja Kościoła Św. Józefa 2026-2030 Ochrona dziedzictwa kulturowego Parafia Św. Józefa C2; C2.K1; C2.K2; 

C2.K3 

20. Termomodernizacja budynków na terenie 

rewitalizowanym 

2026-2030 Odnowienie elewacji budynków; oszczędność energii cieplnej; 

zmniejszenie kosztów ogrzewania ponoszonych przez mieszkańców 

Wspólnoty mieszkaniowe  C3; C3.K1 

21. Budowa zintegrowanego Centrum Usług 

Społecznych w Skarżysku-Kamiennej 

2026-2028 Adaptacja budynku pod potrzeby działalności CUS (Centrum Usług 

Społecznych); pod potrzeby Dziennego Środowiskowego Domu 

Samopomocy (sala wielofunkcyjna – sala doświadczania świata; 

pomieszczenie kuchenne pełniące funkcję pracowni kulinarnej; jadalnia; 

sala aktywizacji i terapii zajęciowej; sala wielofunkcyjna 

wielotematyczna; sala wielofunkcyjna do kulturoterapii; sala 

wielofunkcyjna – pracownia komputerowa;  sala ogólna umożliwiająca 

spotykanie się uczestników zajęć i ich rodzin; pokój indywidualnego 

poradnictwa pełniący funkcje pokoju wyciszenia; wydzielone 

pomieszczenie pełniące  funkcję pracowni krawieckiej; pokój zespołu 

wspierająco-aktywizującego; pokoje socjalne dla opiekunów; 

sanitariaty; sala dla klubowiczów 

Gmina Skarżysko-Kamienna, 

CUS 

C1; C1.K3; C2; C2.K3; 

22. Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Skałki Rejowskie 2026-2030 Ciąg pieszy z oświetleniem parkowym, ze ścieżką dydaktyczną 

i ławeczkami; Zagospodarowanie terenu pod zieleń urządzoną 

Gmina Skarżysko-Kamienna, 

Stowarzyszenie „Nasz Rejów” 

C2.K1; C2.K2 
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9. Mechanizmy zapewnienia komplementarności oraz 

integrowania działań 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej opiera się na zintegrowanym podejściu, które 

uwzględnia kluczowe zasady prowadzenia działań rewitalizacyjnych: kompleksowość, koncentrację 

interwencji oraz komplementarność. Szczególny nacisk położono na zapewnienie spójności – zarówno 

pomiędzy przedsięwzięciami realizowanymi w ramach Programu, jak i pomiędzy działaniami różnych 

podmiotów oraz źródłami finansowania wykorzystywanymi na obszarze rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, skuteczna realizacja projektów wymaga zachowania komplementarności 

w różnych wymiarach: przestrzennym, problemowym, proceduralno-instytucjonalnym, międzyokresowym 

oraz finansowym. Takie podejście zwiększa efektywność podejmowanych działań, pozwala na pełniejsze 

wykorzystanie dostępnych zasobów oraz wzmacnia trwałość osiąganych rezultatów. W efekcie proces 

rewitalizacji staje się skutecznym narzędziem odnowy obszarów zdegradowanych, prowadząc do 

ożywienia społeczno-gospodarczego oraz poprawy jakości życia mieszkańców. 

9.1. Zasada kompleksowości 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 obejmuje szeroki zakres 

działań i projektów rewitalizacyjnych realizowanych z wykorzystaniem różnorodnych źródeł finansowania. 

Jego kompleksowy charakter wynika ze specyfiki procesu rewitalizacji, który jest złożonym i 

wieloaspektowym działaniem obejmującym kluczowe sfery rozwoju – społeczną, gospodarczą i 

przestrzenną. Takie podejście umożliwia skuteczne reagowanie na lokalne problemy oraz sprzyja 

zrównoważonemu rozwojowi obszarów zdegradowanych, przyczyniając się do trwałej poprawy warunków 

życia mieszkańców. 

9.2. Zasada koncentracji interwencji 

Zgodnie z zasadą koncentracji interwencji, działania rewitalizacyjne zostaną ukierunkowane na ten obszar 

gminy, na którym występuje największe nasilenie zróżnicowanych problemów i zjawisk kryzysowych, a 

który jednocześnie odgrywa istotną rolę w jej rozwoju. Podstawowym założeniem procesu delimitacji 

obszaru rewitalizacji było wyznaczenie terenu cechującego się najwyższą kumulacją negatywnych zjawisk 

oraz identyfikacja jego potencjałów rozwojowych. Takie podejście pozostaje w pełnej zgodności z zasadą 

koncentracji interwencji, zapewniając skuteczność i celowość podejmowanych działań. 

Na podstawie diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych wyznaczono w Mieście Skarżysku-Kamiennej 

obszar rewitalizacji, który obejmuje jednostki analityczne nr 4, 12, 13, 15 i 17, stanowiące zgrupowania 

ulic w mieście. 

Obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji został przyjęty uchwałą nr XVI/183/2025 Rady Miasta 

Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna. Obszar rewitalizacji zamieszkują 11 532 

osoby, co stanowi 28,3% ogółu populacji Miasta Skarżyska-Kamiennej. Powierzchnia obszaru rewitalizacji 

wynosi 1 097 ha, co stanowi 17,1% ogółu powierzchni miasta. 

9.3. Zasada komplementarności 
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Realizacja różnorodnych przedsięwzięć w ramach programu rewitalizacji pozwoli na maksymalnie 

efektywne wykorzystanie dostępnych środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wzajemne 

powiązania pomiędzy poszczególnymi działaniami zapewnią ich spójne i skoordynowane oddziaływanie na 

zdiagnozowane problemy, co umożliwi osiągnięcie trwałych i kompleksowych efektów procesu 

rewitalizacji. 

 

Komplementarność przestrzenna 

Zapewnienie komplementarności przestrzennej przedsięwzięć rewitalizacyjnych ma na celu skuteczne 

oddziaływanie programu na cały obszar objęty kryzysem oraz osiągnięcie synergii pomiędzy 

poszczególnymi projektami realizowanymi w jego granicach. Działania te pozwalają na harmonizację 

efektów przestrzennych i społeczno-gospodarczych, co sprzyja kompleksowemu wyprowadzeniu obszaru 

rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach programu zostały dobrane w taki sposób, aby tworzyły spójną sieć 

przestrzenną działań, odpowiadających na zidentyfikowane problemy i potrzeby poszczególnych części 

obszaru rewitalizacji. Ich rozmieszczenie sprzyja koncentracji działań tam, gdzie występują największe 

deficyty społeczne, gospodarcze i przestrzenne, a jednocześnie zapewnia równomierne oddziaływanie 

programu na cały obszar. 

Zdecydowana większość przedsięwzięć zlokalizowana jest w granicach obszaru rewitalizacji, co 

gwarantuje ich bezpośredni wpływ na jego mieszkańców i przestrzeń. Jednocześnie zaplanowano realizację 

dwóch projektów o zasięgu wykraczającym poza te granice – w całości lub częściowo – których lokalizacja 

jest jednak uzasadniona powiązaniami funkcjonalnymi, społecznymi i przestrzennymi z obszarem 

rewitalizowanym: 

 Przedsięwzięcie rewitalizacyjne nr 13. Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne II 

Liceum Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej – zlokalizowane jest poza granicami obszaru 

rewitalizacji, jednak na terenie bezpośrednio z nim sąsiadującym, należącym do obszaru 

zdegradowanego. Budynek II LO stanowi ważny element infrastruktury edukacyjnej miasta, z którego 

korzystają zarówno uczniowie z obszaru rewitalizowanego, jak i z innych części Skarżyska-

Kamiennej oraz powiatu. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy jakości i 

bezpieczeństwa użytkowania obiektu, a także wpłynie na estetykę otoczenia, wzmacniając wizualny 

efekt działań rewitalizacyjnych prowadzonych w sąsiedztwie.  

 Przedsięwzięcie nr 9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-

Kamiennej – obejmuje działania zarówno na obszarze rewitalizacji (tj. termomodernizację Przychodni 

Rejonowej przy ul. Legionów), jak i poza nim. Część przedsięwzięć realizowanych poza obszarem 

rewitalizacji dotyczy obiektów, z których korzystają mieszkańcy terenów objętych programem, takich 

jak przychodnie i przedszkola. Modernizacja tych budynków zwiększy komfort i dostępność usług 

publicznych, poprawi warunki zdrowotne i edukacyjne, a także przyczyni się do redukcji kosztów 

KOMPLEMENTARNOŚĆ
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eksploatacyjnych i emisji zanieczyszczeń. Tym samym projekt ten ma istotny wpływ na jakość życia 

mieszkańców obszaru rewitalizacji i wspiera realizację celów społecznych oraz środowiskowych 

programu. 

W rezultacie wszystkie przedsięwzięcia rewitalizacyjne, zarówno te realizowane w całości na obszarze 

rewitalizacji, jak i powiązane z nim przestrzennie, tworzą spójny układ działań wzajemnie się 

uzupełniających. Działania te nie powodują przeniesienia problemów społecznych na inne obszary gminy, 

nie generują negatywnych zjawisk, takich jak segregacja przestrzenna czy wykluczenie społeczne, lecz 

przeciwnie – wspierają proces integracji przestrzeni miejskiej. 

Reasumując, zaprojektowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne charakteryzują się wysokim stopniem 

komplementarności przestrzennej. Dzięki ich rozmieszczeniu oraz powiązaniom funkcjonalnym i 

społecznym, możliwe będzie uzyskanie efektu synergii, którego rezultaty będą odczuwalne w całym 

obszarze rewitalizacji oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. 

Komplementarność problemowa 

W celu skutecznego oddziaływania na problemy zidentyfikowane na obszarze rewitalizacji, planowane 

przedsięwzięcia muszą wykazywać się komplementarnością problemową. Oznacza to, że powinny się one 

wzajemnie się uzupełniać i wzmacniać swoje oddziaływanie na poszczególne sfery problemowe: 

społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną oraz techniczną. Takie podejście 

wynika z kompleksowego, systemowego spojrzenia na źródła sytuacji kryzysowej na obszarze 

rewitalizacji, co zapobiega fragmentacji działań oraz pozwala na niwelowanie negatywnych zjawisk w 

kilku sferach jednocześnie, zwiększając skuteczność procesu rewitalizacji.   

Powiązanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych z poszczególnymi sferami problemowymi (społeczną, 

gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną) zostało przedstawione w kolejnej 

tabeli. 

Tabela 48. Macierz korelacji przedsięwzięć z poszczególnymi sferami 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 
Sfera 

S G Ś PF T 

1. Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej jako klucz do 

rozwoju infrastruktury wspierającej aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu 

społecznym 

X X  X X 

2. Budowa Zbiornika Bzin  X X X X 

3. Budowa infrastruktury wokół Zalewu Bzin X  X X  

4. Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu X  X X X 

5. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej X  X X  

6. Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat 

w Skarżysku-Kamiennej 
X X X X X 

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji X  X X X 

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej X X X  X 

9. Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa komunikacji X   X X 

10. Budowa budynku socjalnego X   X X 

11. Park „Rejów” – odnowa obszaru dawnego Zakładu Wielkopiecowego przy Muzeum im. 

Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej 
X X  X X 

12. Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne II Liceum 

Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej 
X  X X X 

13. Modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych X  X X X 

14. Wymiana i zakup taboru samochodowego (na niskoemisyjne EURO 6) X X X  X 
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Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Skarżysku-Kamiennej polega na 

ścisłym powiązaniu działań infrastrukturalnych, społecznych, gospodarczych i środowiskowych w taki 

sposób, by kompleksowo odpowiadały one na zdiagnozowane problemy obszaru rewitalizacji i 

zidentyfikowane potrzeby rewitalizacyjne. Program zakłada spójne i wzajemnie uzupełniające się 

interwencje, które równolegle prowadzą do poprawy jakości życia mieszkańców, aktywizacji społeczno-

zawodowej oraz modernizacji przestrzeni miejskiej. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne obejmujące 

modernizację i adaptację obiektów użyteczności publicznej, rewitalizację przestrzeni miejskich, odnowę 

parków i terenów zielonych, a także działania związane z poprawą efektywności energetycznej i eliminacją 

zagrożeń środowiskowych, tworzą niezbędne warunki dla realizacji projektów miękkich, takich jak 

programy integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, edukacji ekologicznej czy inicjatywy kulturalno-

rekreacyjne. Działania inwestycyjne zapewniają infrastrukturę umożliwiającą funkcjonowanie programów 

społecznych realizowanych przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe. Równocześnie 

przedsięwzięcia miękkie (np. edukacyjne) wypełnią te przestrzenie nową treścią, wzmacniając integrację 

międzypokoleniową i przeciwdziałając wykluczeniu. Uzupełnieniem tych działań są projekty realizujące 

cele środowiskowe, których założeniem jest poprawa jakości powietrza, zwiększenie efektywności 

energetycznej, zwiększenie udziału terenów zielonych czy też podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców. W rezultacie komplementarność problemowa programu rewitalizacji przejawia się w 

synergii działań – inwestycje infrastrukturalne wspierają realizację projektów społecznych, a te z kolei 

utrwalają efekty modernizacji technicznej, wzmacniając potencjał społeczny i gospodarczy miasta. 

W ramach niniejszego programu zaplanowano szereg przedsięwzięć podstawowych i uzupełniających, 

które wzajemnie oddziałują w celu realizacji zdefiniowanych potrzeb rewitalizacyjnych. Mianowicie, w 

programie ujęto:  

 projekty zwiększające wsparcie społeczne, zdrowotne i aktywizacyjne, stanowiące odpowiedź na 

problemy społeczne (takie jak: bezrobocie, wykluczenie, niska aktywność obywatelska, ograniczony 

dostęp do usług publicznych). Zaplanowano bowiem szereg przedsięwzięć o charakterze integrującym 

i aktywizującym społeczność lokalną. Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury stanowi kluczowy 

element wzmocnienia infrastruktury kulturalnej i społecznej, umożliwiając rozwój oferty edukacyjnej, 

artystycznej i integracyjnej, skierowanej do wszystkich grup wiekowych. Dopełnia ją budowa 

budynku socjalnego, która bezpośrednio odpowiada na potrzeby osób i rodzin zagrożonych 

wykluczeniem, poprawiając warunki mieszkaniowe i umożliwiając prowadzenie działań 

wspierających aktywizację społeczną i zawodową. Z kolei inwestycje w infrastrukturę edukacyjną 

(wymiana dachu i adaptacja poddasza II LO, modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Placówek 

Edukacyjno-Wychowawczych) wzmacniają lokalny system edukacji, przyczyniając się do 

podniesienia kompetencji i szans zawodowych młodzieży. Termomodernizacja budynku Przychodni 

Rejonowej, przyczyni się do poprawy warunków świadczenia usług zdrowotnych i zwiększenia ich 

dostępności. Wszystkie te przedsięwzięcia razem stworzą spójny system działań, który zwiększy 

dostępność usług społecznych, wesprze integrację mieszkańców i zbuduje kapitał ludzki na obszarze 

rewitalizacji. 

 projekty koncentrujące się na poprawie jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej, a zatem 

na przekształceniu zdegradowanej przestrzeni miejskiej w przyjazne, nowoczesne i funkcjonalne 

otoczenie, które sprzyja integracji, rekreacji oraz aktywizacji społeczno-gospodarczej. 

Przedsięwzięcie rewitalizacji przestrzeni miejskiej obejmuje działania w zakresie modernizacji i 

uporządkowania przestrzeni publicznych, które podniosą estetykę oraz komfort życia mieszkańców. 

Uzupełnieniem tego procesu są inwestycje związane z Parkiem „Rejów” – odnową obszaru dawnego 

Zakładu Wielkopiecowego, które łączą walory historyczne, kulturalne i rekreacyjne w celu 

przywrócenia tego terenu społeczności lokalnej. Ważną częścią działań rewitalizacyjnych jest budowa 

Zbiornika Bzin oraz budowa infrastruktury wokół Zalewu Bzin, które zwiększą atrakcyjność 

turystyczną miasta, wzbogacając ofertę rekreacyjną i przyczyniając się do integracji mieszkańców 

poprzez tworzenie nowych miejsc aktywności i wypoczynku. Z kolei modernizacja stadionu Granat 
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podniesie standard lokalnej bazy sportowej, umożliwiając organizację wydarzeń o charakterze 

rekreacyjnym i integracyjnym. Uzupełniająco, poprawa stanu dróg gminnych oraz rozbudowa 

oświetlenia ulicznego podniosą bezpieczeństwo i dostępność komunikacyjną, zwiększając spójność 

przestrzenną i funkcjonalną obszaru rewitalizacji. Wszystkie te przedsięwzięcia, realizowane w 

różnych częściach miasta, stworzą zintegrowany system przestrzeni publicznych sprzyjających życiu 

społecznemu, aktywności i tożsamości lokalnej. 

 projekty podnoszące bezpieczeństwo poprzez redukcję zagrożeń środowiskowych, stanowiące 

odpowiedź na problemy środowiskowe (takie jak: niska efektywność energetyczna, wysoki poziom 

zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia środowiskowe wynikające z niewystarczającej odporności 

infrastruktury miejskiej). Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 

to podstawowy projekt w tym zakresie – obejmuje działania związane z retencją, poprawą gospodarki 

wodnej oraz rozwojem zielono-niebieskiej infrastruktury. Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej przyczyni się do redukcji emisji zanieczyszczeń oraz poprawy efektywności 

energetycznej obiektów miejskich. Działania te są wspierane przez rozbudowę oświetlenia ulicznego 

w technologii energooszczędnej oraz wymianę i zakup taboru samochodowego na niskoemisyjny 

(EURO 6), co stanowi krok w kierunku zrównoważonego transportu. Istotny wpływ na środowisko i 

mikroklimat miasta będą mieć także przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem terenów 

zielonych – Park „Rejów” i Zbiornik Bzin – które pełnią funkcję rekreacyjną, retencyjną i 

ekologiczną. Wspólnie wszystkie te projekty stworzą system działań sprzyjający poprawie jakości 

środowiska, redukcji emisji, zwiększeniu bezpieczeństwa ekologicznego i adaptacji miasta do wyzwań 

klimatycznych, zapewniając mieszkańcom zdrowsze i bardziej przyjazne otoczenie. 

Należy podkreślić, że integralnym elementem programu rewitalizacji są przedsięwzięcia uzupełniające, o 

charakterze społecznym, edukacyjnym i profilaktycznym, które stanowią miękkie dopełnienie działań 

inwestycyjnych i wzmacniają ich trwałość. Projekty te obejmują m.in. działania na rzecz aktywizacji 

zawodowej i społecznej mieszkańców, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji, wsparcie rodzin oraz 

rozwój oferty edukacyjno-wychowawczej dla dzieci i młodzieży. Wdrażane programy opiekuńcze, 

terapeutyczne i profilaktyczne przyczynią się do poprawy kondycji psychofizycznej najmłodszych, 

przeciwdziałania uzależnieniom, a także wyrównywania szans rozwojowych. Działania z zakresu integracji 

społecznej, samopomocy i doradztwa zawodowego wspierają osoby zagrożone wykluczeniem, sprzyjając 

ich powrotowi na rynek pracy i odbudowie więzi społecznych. Jednocześnie przedsięwzięcia o charakterze 

prewencyjnym i edukacyjnym, ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa publicznego, ochronę 

środowiska oraz rozwój wspólnot lokalnych, wzmacniają poczucie odpowiedzialności i współuczestnictwa 

mieszkańców w życiu miasta. Działania te są także komplementarne wobec inwestycji infrastrukturalnych 

— zapewniają bowiem wykorzystanie odnowionych przestrzeni publicznych, obiektów kulturalnych i 

rekreacyjnych do realizacji programów społecznych, aktywizacyjnych i edukacyjnych. W efekcie całość 

interwencji rewitalizacyjnej w Skarżysku-Kamiennej zyskuje spójny, zintegrowany charakter, w którym 

przedsięwzięcia twarde i miękkie wzajemnie się uzupełniają, wzmacniając trwałość efektów społecznych, 

gospodarczych i środowiskowych. 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna 

Komplementarność proceduralno-instytucjonalna stanowi fundament sprawnego zarządzania procesem 

rewitalizacji, gwarantując spójność stosowanych procedur oraz właściwe ukierunkowanie działań. 

Odpowiednio zaprojektowany system zarządzania umożliwia efektywną współpracę pomiędzy instytucjami 

i podmiotami zaangażowanymi w realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-

Kamiennej. 

Za wdrażanie GPR odpowiada Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, natomiast nadzór nad jego realizacją 

sprawuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. Prezydent współpracuje z pracownikami urzędu 

odpowiedzialnymi za koordynację działań z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie środków 
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zewnętrznych oraz współpracę z jednostkami organizacyjnymi gminy, w tym z ośrodkiem pomocy 

społecznej. 

W celu wzmocnienia wymiaru partycypacyjnego przewiduje się powołanie Komitetu Rewitalizacji – 

organu opiniodawczo-doradczego Prezydenta Miasta. Zasady jego funkcjonowania oraz tryb wyboru 

członków zostaną określone w uchwale Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, której projekt został poddany 

konsultacjom społecznym (w terminie od 15.10.2025 r. do 18.11.2025 r.). 

Dla zapewnienia przejrzystości i powszechnego dostępu do informacji zaplanowano regularne 

publikowanie danych monitoringowych i ewaluacyjnych przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

Informacje te będą udostępniane publicznie na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej, co umożliwi interesariuszom rewitalizacji bieżące śledzenie postępów i ocenę skuteczności 

realizowanych działań. 

Przedsięwzięcia ujęte w Programie pozostają w pełnej zgodności z jego założeniami, a także z zapisami 

obowiązujących dokumentów strategicznych na szczeblu lokalnym, powiatowym i wojewódzkim (zob. 

rozdział 7). Zachowanie tej spójności gwarantuje skuteczną realizację celów rewitalizacji oraz 

dostosowanie planowanych projektów do rzeczywistych problemów zidentyfikowanych na obszarze 

rewitalizacji. 

Komplementarność międzyokresowa 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej zakłada utrzymanie ciągłości programowej 

poprzez realizację przedsięwzięć, które nie tylko nawiązują do dotychczasowej polityki lokalnej, lecz także 

stanowią jej naturalne rozwinięcie i uzupełnienie działań podejmowanych w poprzednim okresie 

programowania polityki spójności 2014–2020. W ten sposób zapewniona zostaje komplementarność 

międzyokresowa, rozumiana zarówno jako kontynuacja sprawdzonych rozwiązań praktycznych, jak i 

ideowe rozwinięcie wcześniejszych oraz obecnych inicjatyw. Aktualna perspektywa finansowa stwarza 

możliwość kontynuacji i rozszerzenia zintegrowanych przedsięwzięć, które wzmacniają efekty osiągnięte 

w poprzednich latach i przyczyniają się do trwałego rozwoju miasta.  

W kolejnej tabeli przedstawiono wybrane przykłady projektów zrealizowanych w minionych latach – 

zarówno przez Miasto Skarżysko-Kamienna, jak i inne podmioty mające istotny wpływ na jego sytuację 

społeczno-gospodarczą. 

Tabela 49. Lista wybranych projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich w latach 2014-

2020 w Skarżysku-Kamiennej 

Tytuł projektu Nazwa beneficjenta Wartość projektu Kategoria 

Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie 

energii w trzech ośrodkach subregionalnych. 

Oszczędność energii w sektorze publicznym – 

termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Skarżysku-Kamiennej 

Gmina Skarżysko-Kamienna 7 794 561,17 zł Energetyka 

PODAJ DOBRO DALEJ Gmina Skarżysko-Kamienna 596 585,00 zł 
Praca i integracja 

społeczna 

Szkoła 2020 - modernizacja kształcenia w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. Jana Pawła II 

Gmina Skarżysko-

Kamienna/Zespół Placówek 

Oświatowych Nr 4 

426 925,00 zł Nauka i edukacja 

Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu 

GMINA SKARŻYSKO-

KAMIENNA / CENTRUM 

OBSŁUGI INWESTORA W 

SKARŻYSKU-KAMIENNEJ 

942 709,09 zł Rozwój firm 

Źródło: https://mapadotacji.gov.pl/ 

Zrealizowane wcześniej przedsięwzięcia, takie jak „Podaj Dobro Dalej”, „Szkoła 2020 – modernizacja 

kształcenia w SP nr 5”, „Skarżyska Strefa Kreatywnego Biznesu” czy „Termomodernizacja i efektywne 
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wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych”, stworzyły solidne podstawy dla dalszego 

rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego miasta. Ujęte w niniejszym programie 

przedsięwzięcia rewitalizacyjne stanowią ich naturalne uzupełnienie. Projekty infrastrukturalne, takie jak 

modernizacja Miejskiego Centrum Kultury, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, 

modernizacja obiektów edukacyjnych czy budowa budynku socjalnego, rozwijają wcześniejsze działania 

inwestycyjne w zakresie poprawy efektywności energetycznej i jakości infrastruktury publicznej, 

zapewniając mieszkańcom lepszy dostęp do usług społecznych, kulturalnych i edukacyjnych. Jednocześnie 

nowe przedsięwzięcia ukierunkowane na ochronę środowiska – np. budowa zbiornika Bzin, zwiększenie 

odporności miasta na zmiany klimatu, rozwój terenów zielonych w Parku Rejów – stanowią kontynuację 

idei ekologicznej modernizacji przestrzeni miejskiej, zapoczątkowanej w poprzedniej perspektywie 

finansowej w ramach projektów poprawiających efektywność energetyczną. 

Program zawiera również kierunki działań o charakterze społecznym, zapoczątkowane w projektach takich 

jak „Podaj Dobro Dalej” poprzez rozszerzenie wsparcia dla rodzin, dzieci, młodzieży oraz osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcia rewitalizacyjne wpisują się w ideę wzmacniania 

kapitału ludzkiego i społecznego. Dzięki połączeniu działań infrastrukturalnych i miękkich kontynuowana 

jest koncepcja zintegrowanej rewitalizacji, w której nowe projekty stanowią rozwinięcie wcześniejszych 

doświadczeń i wzmacniają trwałość ich rezultatów, przyczyniając się do dalszego rozwoju społeczno-

gospodarczego Skarżyska-Kamiennej. 

Kontynuowanie wcześniejszych doświadczeń i ich rozszerzanie pozwala nie tylko sprawnie wdrażać nowe 

projekty, ale także efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby finansowe i organizacyjne. Dzięki temu 

program gwarantuje większą skuteczność interwencji oraz trwałość ich rezultatów, prowadząc do 

systematycznej poprawy jakości życia i wzrostu atrakcyjności miasta. 

Reasumując, planowane przedsięwzięcia stanowią kontynuację wcześniejszych działań co najmniej na 

poziomie ideowym – to ułatwia ich skuteczne wdrażanie oraz pozwala na lepsze wykorzystanie dostępnych 

środków finansowych. Wykorzystanie doświadczeń zdobytych przy realizacji poprzednich projektów – w 

tym współfinansowanych z funduszy unijnych – przekłada się na wyższą efektywność interwencji oraz 

zwiększa ich trwałość w dłuższej perspektywie. 

Komplementarność źródeł finansowania 

Realizacja przedsięwzięć ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej 

będzie możliwa dzięki wykorzystaniu środków pochodzących z różnych źródeł finansowania. Obejmują 

one zarówno środki z budżetu miasta i krajowe programy wsparcia, jak również fundusze unijne – w 

szczególności w ramach programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021–2027. 

Aby uniknąć ryzyka podwójnego finansowania tych samych wydatków, przed złożeniem każdego wniosku 

o dofinansowanie zewnętrzne konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej analizy kosztów 

kwalifikowalnych oraz źródeł ich pokrycia. Przestrzeganie zasady dodatkowości środków unijnych 

wymaga ponadto ścisłej koordynacji finansowania projektów realizowanych w ramach programów 

operacyjnych z krajowymi instrumentami wsparcia oraz politykami publicznymi. 

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych źródeł finansowania poszczególnych przedsięwzięć 

zostały przedstawione w kartach projektów oraz w rozdziale 10: Szacunkowe ramy finansowe. 

9.4. Podsumowanie 

Skuteczna realizacja Gminnego Programu Rewitalizacji wymaga spójnego powiązania działań 

koncepcyjnych, organizacyjnych i finansowych. Ich integracja zapewnia logiczną, tematyczną i czasową 

koordynację podejmowanych inicjatyw, co bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność całego 

procesu rewitalizacji. Dlatego kluczowe znaczenie mają zasady kompleksowości, koncentracji interwencji 
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oraz komplementarności, które będą konsekwentnie stosowane na wszystkich etapach wdrażania 

Programu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, kompleksowość oznacza prowadzenie 

zintegrowanych i terytorialnie skoncentrowanych działań, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów 

społecznych, gospodarczych i przestrzennych, przy aktywnym udziale szerokiego grona interesariuszy. 

Osiągnięcie tego efektu będzie możliwe poprzez stosowanie zasady komplementarności, rozumianej jako 

wzajemne uzupełnianie się działań w wymiarze przestrzennym, problemowym, proceduralno-

instytucjonalnym, międzyokresowym oraz finansowym – co zostało szczegółowo omówione. 

Mechanizmy integracji zostaną wdrożone na kilku poziomach, co umożliwi skuteczną, skoordynowaną i 

trwałą realizację zaplanowanych przedsięwzięć: 

 Integracja działań na poziomie celów 

Przedsięwzięcia ujęte w Programie pozostają w ścisłym powiązaniu z jego celami, a tym samym 

z celami strategicznymi Miasta Skarżyska-Kamiennej i nadrzędnymi dokumentami rozwojowymi 

(spójność założeń tych dokumentów wykazano w rozdziale 7). Poszczególne projekty tworzą logiczny i 

komplementarny układ, wzajemnie się uzupełniając. Takie zintegrowane podejście umożliwia 

kompleksowe oddziaływanie na zdiagnozowane problemy oraz realizację działań o wielowymiarowym 

wpływie na obszar rewitalizacji. 

 Integracja działań w zakresie partycypacji społecznej 

Proces rewitalizacji opiera się na aktywnym zaangażowaniu mieszkańców i kluczowych interesariuszy 

na wszystkich etapach – od planowania, przez wdrażanie, aż po monitoring i ewaluację (szczegółowo 

omówione w rozdziałach 11–12). Zastosowane mechanizmy partycypacyjne – w tym konsultacje 

społeczne, warsztaty, spotkania czy badania opinii – pozwalają dostosować przedsięwzięcia do 

rzeczywistych potrzeb społeczności lokalnej, wzmacniając jej zaangażowanie oraz poczucie 

współodpowiedzialności za proces zmian. 

 Integracja działań organizacyjnych 

Skuteczna realizacja Programu wymaga partnerskiej współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami 

zaangażowanymi w proces rewitalizacji – samorządem, jednostkami organizacyjnymi gminy, 

instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorcami oraz mieszkańcami. 

Kluczowe znaczenie ma tu wymiana wiedzy, doświadczeń i zasobów oraz efektywna koordynacja 

działań. W tym celu przewidziano powołanie Komitetu Rewitalizacji, pełniącego funkcję 

opiniodawczo-doradczą wobec Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej. Zasady funkcjonowania 

Komitetu zostaną określone w regulaminie, który podlegał konsultacjom społecznym (w terminie od 

15.10.2025 r. do 18.11.2025 r.). Spójność działań wzmacnia także harmonogram GPR, definiujący 

kolejne etapy wdrażania i monitorowania postępów. 

 Integracja działań finansowych 

Finansowanie przedsięwzięć przewidzianych w Programie opiera się na zróżnicowanych źródłach – 

obejmuje środki własne Miasta Skarżyska-Kamiennej, fundusze krajowe oraz środki pochodzące z 

programów Unii Europejskiej. Takie podejście pozwala na efektywne łączenie dostępnych 

instrumentów wsparcia, zwiększając skuteczność działań przy jednoczesnej kontroli kosztów. 

Szczególny nacisk położono na eliminację ryzyka podwójnego finansowania, co wymaga precyzyjnego 

planowania, weryfikacji i koordynacji wszystkich źródeł finansowania. 

 Integracja działań w zakresie zarządzania wdrażaniem 

Realizacja Programu będzie prowadzona w sposób spójny i zintegrowany, zgodnie z zasadami 

kompleksowości, koncentracji interwencji i komplementarności. Kluczowym narzędziem 

zapewniającym logiczną i czasową ciągłość realizacji przedsięwzięć jest harmonogram działań. 

Wdrożony system monitoringu i ewaluacji umożliwi bieżące analizowanie postępów oraz elastyczne 

dostosowywanie podejmowanych działań do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb lokalnych.  
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10. Szacunkowe ramy finansowe 

Skuteczna realizacja działań rewitalizacyjnych wymaga zapewnienia stabilnych oraz odpowiednio 

zróżnicowanych źródeł finansowania. Zarówno wytyczne ministerialne, jak i zapisy ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji podkreślają znaczenie komplementarnego podejścia do finansowania, 

opartego na łączeniu środków publicznych i prywatnych. Takie rozwiązanie zwiększa efektywność 

podejmowanych działań oraz sprzyja utrzymaniu trwałości ich rezultatów. 

Jednym z podstawowych założeń Programu jest dywersyfikacja źródeł finansowania, umożliwiająca 

elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby i uwarunkowania realizacji, a także maksymalne 

wykorzystanie dostępnych środków. 

W niniejszym rozdziale przedstawiono plan finansowy Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Skarżyska-Kamiennej na lata 2026–2030, obejmujący podstawowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne. 

Szczegółowe zestawienie kosztów poszczególnych działań wraz z przypisanymi źródłami finansowania 

zaprezentowano w kolejnej tabeli. 
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Tabela 50. Plan finansowy dla Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 

Lp. Nazwa projektu 
Szacowana wartość 

projektu 

Środki pochodzące ze źródeł krajowych publicznych Środki pochodzące z funduszy Unii 

Europejskiej Środki prywatne 

Wartość Źródło Wartość Źródło 

1.  

Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej jako 

klucz do rozwoju infrastruktury wspierającej aktywne uczestnictwo w 

kulturze i życiu społecznym 

45 484 093,35 zł 21 048 663,73 zł budżet gminy 24 435 429,62 zł EFRR 0,00 zł 

2.  Budowa Zbiornika Bzin 120 000 000,00 zł 18 000 000,00 zł budżet państwa 102 000 000,00 zł EFRR 0,00 zł 

3.  Budowa infrastruktury wokół Zalewu Bzin 60 000 000,00 zł 9 000 000,00 zł budżet gminy 51 000 000,00 zł EFRR 0,00 zł 

4.  Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu 50 954 000,00 zł 21 289 000,00 zł budżet gminy 29 665 000,00 zł EFRR 0,00 zł 

5.  Rewitalizacja przestrzeni miejskiej 40 000 000,00 zł 10 000 000,00 zł budżet gminy 30 000 000,00 zł EFRR 0,00 zł 

6.  
Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu 

Granat w Skarżysku-Kamiennej 
25 480 000,00 zł 25 480 000,00 zł 

budżet gminy; Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych 

-   zł - 0,00 zł 

7.  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji 2 000 000,00 zł 2 000 000,00 zł 
budżet gminy; Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
-   zł - 0,00 zł 

8.  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-

Kamiennej 
5 500 000,00 zł 1 500 000,00 zł budżet gminy 4 000 000,00 zł 

EFRR; 

NFOŚiGW 
0,00 zł 

9.  Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa komunikacji 44 000 000,00 zł 44 000 000,00 zł 
budżet gminy; Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg 
-   zł - 0,00 zł 

10.  Budowa budynku socjalnego 6 500 000,00 zł 6 500 000,00 zł budżet gminy; BGK -   zł - 0,00 zł 

11.  
Park „Rejów” – odnowa obszaru dawnego Zakładu Wielkopiecowego przy 

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej 
5 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł budżet gminy 4 000 000,00 zł 

EFS; EFRR; 

KPO 
0,00 zł 

12.  
Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne II Liceum 

Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej 
2 000 000,00 zł 300 000,00 zł budżet powiatu; budżet państwa 1 700 000,00 zł EFRR 0,00 zł 

13.  
Modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Placówek Edukacyjno-

Wychowawczych 
2 500 000,00 zł 375 000,00 zł budżet powiatu; budżet państwa 2 125 000,00 zł EFRR 0,00 zł 

14.  Wymiana i zakup taboru samochodowego (na niskoemisyjne EURO 6) 17 000 000,00 zł 7 000 000,00 zł 
budżet gminy; krajowe programy 

rządowe; BGK 
10 000 000,00 zł EFRR 0,00 zł 

RAZEM 426 418 093,35 zł 167 492 663,73 zł - 258 925 429,62 zł - 0,00 zł 

Źródło: opracowanie własne na podstawie kart przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
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11. Mechanizmy włączenia interesariuszy 

Zaangażowanie społeczności lokalnej stanowi kluczowy warunek skuteczności i trwałości procesu 

rewitalizacji. Na każdym etapie opracowywania i wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Skarżyska-Kamiennej istotną rolę odgrywa aktywny udział szerokiego grona interesariuszy – w 

szczególności mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów 

funkcjonujących na terenie miasta. 

Partycypacja społeczna opiera się na przejrzystym informowaniu społeczności lokalnej o planowanych 

działaniach – zarówno inwestycyjnych, jak i społecznych – oraz na stwarzaniu realnych możliwości 

wyrażania opinii, zgłaszania uwag i proponowania rozwiązań. Szczególny nacisk położono na 

zaangażowanie mieszkańców już na etapie planowania przedsięwzięć, co zwiększa skuteczność 

podejmowanych działań i sprzyja ich społecznej akceptacji. 

W ramach procesu rewitalizacji partycypacja lokalna obejmuje w szczególności: 

 skuteczną komunikację pomiędzy władzami miasta a interesariuszami rewitalizacji, sprzyjającą 

dialogowi i współpracy, 

 aktywny udział mieszkańców oraz innych stron w formach partycypacji: konsultacjach, warsztatach, 

spotkaniach i debatach, 

 zapewnienie powszechnego dostępu do informacji o planowanych i realizowanych przedsięwzięciach 

oraz umożliwienie ich oceny i komentowania przez społeczność lokalną. 

11.1. Udział interesariuszy w procesie tworzenia GPR 

Przeprowadzone konsultacje społeczne na etapie opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Skarżyska-Kamiennej umożliwiły szerokie włączenie interesariuszy w proces tworzenia 

dokumentu. Współpraca różnorodnych podmiotów i instytucji odegrała kluczową rolę w wypracowaniu 

rozwiązań odpowiadających rzeczywistym potrzebom społeczności lokalnej oraz problemom 

zidentyfikowanym na obszarze rewitalizacji. 

Zgodnie z zapisami ustawy wdrożeniowej, podczas przygotowywania Programu podjęto działania mające 

na celu zaangażowanie dodatkowych partnerów, o których mowa w art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy. Do grona 

tych podmiotów należą m.in. partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje reprezentujące społeczeństwo 

obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska oraz te, które promują włączenie 

społeczne, prawa podstawowe, równość płci, prawa osób z niepełnosprawnościami i zasadę 

niedyskryminacji. 

Efektem tych działań będzie formalne włączenie wskazanych grup w prace Komitetu Rewitalizacji, którego 

zadaniem będzie wspieranie Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w procesie wdrażania Programu. 

Udział tych partnerów w pracach Komitetu zapewni ich aktywny udział w monitorowaniu, opiniowaniu i 

ocenie postępów rewitalizacji. Zakres oraz zasady uczestnictwa poszczególnych grup interesariuszy 

zostaną określone w regulaminie, który zdefiniuje skład i tryb działania Komitetu. Regulamin poddano 

konsultacjom społecznym w terminie od 15 października 2025 r. do 18 listopada 2025 r. 

Etap I – konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach od 30.04.2025 r. do 03.06.2025 r. Data 

rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy, w jakich konsultacje te były prowadzone, zostały 

opublikowane dnia 30.04.2025 r. Termin ogłoszenia jest zgodny z ustawą o rewitalizacji. W dniu 

rozpoczęcia konsultacji ukazało się również ogłoszenie w lokalnej prasie, tj. Tygodniku Skarżyskim. 
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Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach 

społecznych poinformowano nie tylko poprzez publikację ogłoszenia w prasie, ale również w sposób 

zwyczajowo przyjęty w mieście, tj.: wywieszenie w widocznym miejscu, udostępnienie informacji na 

stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej.  

Konsultując z mieszkańcami projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 

rewitalizacji na terenie gminy zastosowano następujące formy konsultacji: 

 Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) 

– formularz można było złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej (ul. Sikorskiego 

18) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub też 

przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: poczta@um.skarzysko.pl oraz i.franczyk@um.skarzysko.pl lub elekt. skrzynka 

podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka epuap.gov.pl. 

W trakcie konsultacji społecznych drogą formularza konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi. 

Osoby i podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń co do 

projektowanych granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

 Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektowanych granic obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej – ankietę można było wypełnić on-line pod 

adresem www: https://forms.gle/idhUmC5uEPmJSeK19. W przypadku tradycyjnego wypełnienia 

ankiety w formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można było: złożyć osobiście w Urzędzie 

Miasta w Skarżysku-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) w godzinach jego otwarcia, przesłać za 

pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. 

Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego 

kwestionariusza ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: 

i.franczyk@um.skarzysko.pl i poczta@um.skarzysko.pl lub elekt. skrzynka podawcza ePUAP: 

/umskarzysko/skrytka epuap.gov.pl.  

Głównym celem badania ankietowego było poznanie opinii na temat projektowanych granic obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej. W ramach konsultacji wpłynęło 

16 ankiet. Ankietowani w większości pozytywnie ocenili trafność wyznaczonych granic, 

potwierdzając także słuszność ich przebiegu. Wskazywano, że na obszarze wskazanym do objęcia 

rewitalizacją zauważa się większe niż w innych częściach miasta problemy społeczne, gospodarcze 

oraz związane z degradacją przestrzeni i zabudowy. Większość ankietowanych potwierdzała również, 

iż na obszarze wskazanym do objęcia rewitalizacją występowały większe niż w pozostałej części 

miasta problemy związane z niską jakością środowiska naturalnego. 

 Spotkania konsultacyjne z interesariuszami w dniu 22 maja 2025 roku (czwartek) o godzinie 11:00 i 

15:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (sala konferencyjna nr 201 piętro II).  

W spotkaniach dla interesariuszy uczestniczyło łącznie 13 osób (w pierwszym spotkaniu – 9 osób, a w 

drugim – 4 osoby). Podczas spotkania wyjaśniono wątpliwości uczestników, aczkolwiek nie zostały 

zgłoszone żadne uwagi czy też zastrzeżenia co do projektowanych granic obszaru zdegradowanego i 

obszaru rewitalizacji. 

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji nie wprowadzono żadnych zmian do granic wyznaczonego 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. 

Etap II – pogłębienie diagnozy obszaru rewitalizacji i przygotowanie założeń GPR 

W celu pogłębienia diagnozy obszaru rewitalizacji przeprowadzono badanie ankietowe mieszkańców i 

innych interesariuszy obszaru rewitalizacji. Wyniki badania posłużyły do pogłębionej diagnozy obszaru 

rewitalizacji (ich wyniki zaprezentowano w rozdziale dotyczącym diagnozy pogłębionej). W badaniu 

ankietowym uczestniczyło 48 osób.  
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W dalsze prace związane z przygotowaniem założeń programu także włączono interesariuszy, gdyż 

przeprowadzono dwa spotkania warsztatowe. Na pierwszym spotkaniu opracowano wizję stanu obszaru 

rewitalizacji po przeprowadzeniu interwencji oraz sformułowano cele i kierunki działań. Na drugim 

spotkaniu omówiono problemy i potencjały obszaru rewitalizacji, by możliwe było opracowanie potrzeb 

rewitalizacyjnych. Oba warsztaty odbyły się w dniu 18 września 2025 r. 

Etap III – konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia Regulaminu wyznaczania składu 

oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz działania zmierzające do powołania 

Komitetu Rewitalizacji 

Zgodnie z artykułem 5 ust. 1 Ustawy o rewitalizacji, partycypacja społeczna obejmuje przygotowanie, 

prowadzenie i ocenę rewitalizacji w sposób zapewniający aktywny udział interesariuszy, w tym poprzez 

uczestnictwo w konsultacjach społecznych oraz w pracach Komitetu Rewitalizacji, wobec tego na etapie 

tworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji podjęto działania zmierzające do powołania Komitetu 

Rewitalizacji – opracowano regulamin i poddano konsultacjom społecznym projekt uchwały w zakresie 

zasad wyznaczania jego składu oraz zasad jego działania. Komitet Rewitalizacji będzie pełnił rolę forum 

współpracy i dialogu pomiędzy interesariuszami a organami gminy w zakresie przygotowania, realizacji 

oraz oceny Gminnego Programu Rewitalizacji. Jednocześnie będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą 

Prezydenta Miasta. 

Konsultacje społeczne ww. projektu uchwały przeprowadzone zostały w dniach od 15 października 2025 

roku do 18 listopada 2025 roku. Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy konsultacji 

społecznych, w jakich były prowadzone konsultacje zostały opublikowane dnia 15 października 2025 roku. 

Tego dnia ukazało się również ogłoszenie o konsultacjach w lokalnej prasie, tj. Tygodniku Skarżyskim. 

Termin ogłoszenia jest zgodny z Ustawą o rewitalizacji. Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach społecznych poinformowano nie tylko poprzez 

publikację ogłoszenia w prasie, ale również w sposób zwyczajowo przyjęty w mieście, tj.: wywieszenie w 

widocznym miejscu, udostępnienie informacji na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na swojej stronie internetowej. 

Konsultując z interesariuszami rewitalizacji projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania 

składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej zastosowano następujące 

formy konsultacji: 

 Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) 

– formularz można było złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej (ul. Sikorskiego 

18) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub też 

przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: poczta@um.skarzysko.pl oraz i.franczyk@um.skarzysko.pl lub elekt. skrzynka 

podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka epuap.gov.pl. 

W trakcie konsultacji społecznych drogą formularza konsultacyjnego nie wpłynęły żadne uwagi. 

Osoby i podmioty uprawnione do udziału w konsultacjach nie zgłosiły żadnych zastrzeżeń co do zasad 

wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. 

 Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat zasad wyznaczania składu oraz zasad działania 

Komitetu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej – ankietę można wypełnić on-line pod 

adresem: https://forms.gle/9y2hTdTS1Gs8FSfd6 W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w 

formie papierowej, wypełnione kwestionariusze można: złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w 

Skarżysku-Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem 

poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-

110 Skarżysko-Kamienna lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza 

ankiety za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@um.skarzysko.pl oraz 
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i.franczyk@um.skarzysko.pl lub elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka 

epuap.gov.pl. 

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęło 8 ankiet. Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można 

stwierdzić, że Regulamin określający zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 

Rewitalizacji jest oceniany jako dokument jasny i zrozumiały. 

Wszyscy respondenci (100%) potwierdzili, że Regulamin w sposób jasny i jednoznaczny określa 

zadania Komitetu Rewitalizacji, a zasady jego funkcjonowania są dla nich w pełni zrozumiałe. 

Jednoznacznie pozytywnie oceniono również formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do 

Regulaminu, uznając go za czytelny i łatwy do wypełnienia. Respondenci wskazali ponadto, że 

opisany w Regulaminie sposób rekrutacji członków Komitetu Rewitalizacji jest klarowny i nie budzi 

wątpliwości interpretacyjnych. 

 spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji za pośrednictwem platformy Zoom w 

dniu 4 listopada 2025 roku o godzinie 11:00 (link do spotkania: 

https://us02web.zoom.us/j/81355964057), z możliwością dołączenia do spotkania online z siedziby 

Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. 

W ramach konsultacji społecznych zrealizowano spotkanie dla interesariuszy rewitalizacji, na którym 

została podjęta decyzja o wprowadzeniu zmiany zapisu jednej z zasad wyznaczania składu Komitetu 

Rewitalizacji. Nowa treść brzmi następująco: 

§3 ust. 10. Jeżeli liczba kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji w ramach poszczególnych 

kategorii przekroczy limit miejsc określonych w §3 ust. 2 pkt 2-7, kandydaci zostaną poinformowani o 

tym fakcie i zostanie przeprowadzone losowanie, którego termin i miejsce przekazuje do wiadomości 

mieszkańców w zwyczajowo przyjęty sposób Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej przynajmniej 

na 7 dni przed losowaniem. Natomiast w przypadku mniejszej liczby zgłoszeń niż minimalna, 

określona w §3 ust. 2 pkt 2-7, procedura naboru dla poszczególnych kategorii interesariuszy zostanie 

powtórzona zgodnie z §3, przy czym czas na składanie formularzy będzie nie krótszy niż 7 dni. 

W wyniku konsultacji społecznych wprowadzono zmianę do projektu uchwały, ustalając, iż nowa treść §3 

ust. 10 powinna uwzględniać „publiczne losowanie” zamiast „publicznego głosowania”.  

Etap IV – nabór projektów rewitalizacyjnych 

Zgodnie z przyjętym założeniem uspołecznienia tworzenia gminnego programu rewitalizacji, interesariusze 

zostali zaproszeni do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które umożliwią realizację 

założeń programu i przyjętych celów, a tym samym przyczynią się do wsparcia prowadzonego procesu 

rewitalizacji. 

Ogłoszenie o naborze opublikowano na stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej 

oraz na stronie internetowej miasta. 

Na potrzeby tego procesu przygotowano specjalny formularz zgłoszeniowy, zawierający wszystkie 

elementy wymagane ustawą o rewitalizacji (art. 15 ust. 5 lit. a). Formularz uzupełniono o wskazówki 

dotyczące sposobu jego wypełniania oraz o informacje o celach i kierunkach działań określonych w 

niniejszym programie – opracowanych na podstawie diagnozy pogłębionej i wyników spotkania 

warsztatowego. Dzięki temu zgłaszane projekty mogły być lepiej dopasowane do założeń programu. 

Efektem naboru projektów rewitalizacyjnych było zebranie 14 kart podstawowych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

Etap V – konsultacje społeczne Gminnego Programu Rewitalizacji 

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 15 października 2025 r. do 18 listopada 2025 r. 

Data rozpoczęcia konsultacji społecznych oraz formy, w jakich konsultacje te były prowadzone, zostały 

opublikowane dnia 15 października 2025 r. Termin ogłoszenia jest zgodny z ustawą o rewitalizacji. W dniu 

rozpoczęcia konsultacji ukazało się również ogłoszenie w lokalnej prasie, tj. Tygodniku Skarżyskim. 
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Ponadto, zgodnie z art. 6 ust. 2 Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. o konsultacjach 

społecznych poinformowano nie tylko poprzez publikację ogłoszenia w prasie, ale również w sposób 

zwyczajowo przyjęty w mieście, tj.: wywieszenie w widocznym miejscu, udostępnienie informacji na 

stronie podmiotowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na swojej stronie internetowej. 

Konsultując z mieszkańcami projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na 

lata 2026-2030 zastosowano następujące formy konsultacji: 

 Zbieranie uwag w postaci formularza konsultacyjnego (w formie papierowej bądź elektronicznej) 

– formularz można było złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej (ul. Sikorskiego 

18) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: 

Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub też 

przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego formularza za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

adres e-mail: poczta@um.skarzysko.pl oraz i.franczyk@um.skarzysko.pl lub elekt. skrzynka 

podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka epuap.gov.pl. 

W ramach konsultacji społecznych wpłynął jeden formularz konsultacyjny, zawierający poniższą 

uwagę: W załączniku graficznym do GPR teren między blokami Staffa 28 a 34 przedstawiony został 

jako teren leśny, a jest terenem należącym do istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 

Proszę o naniesienie zmiany uwzględniającej zakres zgodny z zał. graf. „Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Skarżyska-Kamiennej”. Uwaga jest zasadna, 

dlatego też skorygowano załącznik graficzny, by uwzględniał zakres zgodny ze Studium. 

 Badanie ankietowe dotyczące opinii na temat projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 – ankietę można wypełnić on-line pod adresem: 

https://forms.gle/cnmK8GVwHHRU23jq7. W przypadku tradycyjnego wypełnienia ankiety w formie 

papierowej, wypełnione kwestionariusze można: złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Skarżysku-

Kamiennej (ul. Sikorskiego 18) w godzinach jego otwarcia, przesłać za pośrednictwem poczty lub 

poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, ul. Sikorskiego 18, 26-110 

Skarżysko-Kamienna lub też przesłać skan wydrukowanego i wypełnionego kwestionariusza ankiety 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: poczta@um.skarzysko.pl oraz 

i.franczyk@um.skarzysko.pl lub elekt. skrzynka podawcza ePUAP: /umskarzysko/skrytka 

epuap.gov.pl. 

W ramach konsultacji społecznych wpłynęło 6 ankiet drogą on-line. Odpowiedzi respondentów 

wskazują na pozytywny odbiór projektu GPR: jego wpływ na poprawę sytuacji na obszarze 

rewitalizacji oceniano głównie jako „bardzo duży” lub „duży”, podkreślając spójność celów z 

realnymi potrzebami oraz konkretność zaplanowanych przedsięwzięć. Cele rewitalizacji zostały 

uznane za właściwie dobrane (dominują odpowiedzi „zdecydowanie tak”), a zakres przedsięwzięć w 

większości oceniono jako wystarczający („raczej tak” / „zdecydowanie tak”). W pytaniu o ewentualne 

zmiany respondenci najczęściej wskazywali „nic/nie”, a jedyna pojedyncza sugestia dotyczyła 

wzmocnienia komponentu gospodarczego (wsparcie przedsiębiorczości). W związku z dominacją 

ocen pozytywnych oraz brakiem powtarzających się postulatów zmian, nie wprowadzono modyfikacji 

do Gminnego Programu Rewitalizacji na podstawie wyników ankiet. W ocenie szczegółowych 

przedsięwzięć zaplanowanych w GPR respondenci również byli w większości jednoznacznie 

pozytywni – dla niemal wszystkich działań dominowały wskazania „bardzo dużym” (sporadycznie 

„dużym”), a pojedyncze odpowiedzi „przeciętnym” miały charakter odosobniony. Oznacza to, że 

katalog przedsięwzięć został oceniony jako adekwatny i zasadny.  

 spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji za pośrednictwem platformy Zoom w 

dniu 5 listopada 2025 roku o godzinie 11:00 (link do spotkania: 

https://us02web.zoom.us/j/83175106021), z możliwością dołączenia do spotkania online z siedziby 

Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej. 

W ramach konsultacji społecznych zrealizowano spotkanie dla interesariuszy rewitalizacji, jednak nie 

wzbudziło ono ich zainteresowania. Poza przedstawicielami Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej nikt 
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spośród innych grup interesariuszy nie wziął udziału w spotkaniu. Przedstawiciele samorządu zgłosili 

jednak następujące uwagi: 

 na stronie 25 (sfera przestrzenno-funkcjonalna) należałoby dopisać informację, że dostęp do 

terenów zielonych jest większy niż w całym mieście, jednak jest to teren nieuporządkowany, 

niezagospodarowany wymagający nakładu pracy, po wykonaniu której będzie sprzyjał poprawie 

jakości życia mieszkańców; 

 w zadaniach uzupełniających w zadaniu 11. Budowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej na terenie rewitalizowanym trzeba dopisać wraz z budową monitoringu. 

Uwagi uznano za zasadne i wprowadzono modyfikacje do dokumentu, zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w zgłoszonych uwagach. 

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 poddano 

opiniowaniu przez podmioty wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rewitalizacji. Część spośród nich 

zaopiniowała dokument bez zastrzeżeń – pozytywnie, podczas gdy pozostali złożyli uwagi. Uwagi złożyły 

poniższe instytucje: 

 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, 

 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej, 

 Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, 

 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, 

 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala, 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Skarżysku-Kamiennej, 

 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach, 

 PGE Dystrybucja S.A. Oddział Sko-Kam, 

 Orange Polska, 

 Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w 

Kielcach, 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie, 

 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Suchedniów. 

Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych i opiniowania wprowadzono zmiany do projektu 

Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 oraz jego załącznika 

graficznego. Modyfikacje wprowadzone zostały zgodnie z informacjami o sposobie ich wdrożenia 

zawartymi w raporcie z konsultacji społecznych i procesu opiniowania. 

11.2. Sposób połączenia interesariuszy w procesie wdrażania GPR 

Proces wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej będzie – podobnie jak 

jego opracowanie – oparty na zasadach partycypacji społecznej. Już na wczesnym etapie przewidziano 

szerokie włączenie interesariuszy, co pozwoli zwiększyć poziom akceptacji planowanych przedsięwzięć, 

zwłaszcza wśród ich bezpośrednich beneficjentów, a jednocześnie ograniczyć ryzyko potencjalnych 

konfliktów. Aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej stanowi jeden z kluczowych warunków 

skutecznej realizacji zarówno poszczególnych projektów, jak i całego procesu rewitalizacji. 

Skuteczna partycypacja na etapie wdrażania opiera się na aktywnej polityce informacyjnej, polegającej na 

systematycznym przekazywaniu aktualnych informacji o postępach realizacji Programu. Dzięki temu 

interesariusze – w tym mieszkańcy obszaru rewitalizacji i beneficjenci projektów – będą mieli stały dostęp 

do danych dotyczących działań rewitalizacyjnych oraz możliwości współuczestnictwa w kolejnych etapach 

wdrażania. 
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W przypadku przedsięwzięć o charakterze infrastrukturalnym, zwłaszcza dotyczących przestrzeni 

publicznych lub modernizacji obiektów, ważnym elementem będą warsztaty planowania partycypacyjnego, 

które umożliwią wspólne wypracowanie rozwiązań odpowiadających rzeczywistym potrzebom i 

oczekiwaniom użytkowników. 

Zaangażowanie interesariuszy obejmie również projekty społeczne (tzw. działania miękkie), kierowane do 

różnych grup odbiorców. Ich realizacja odbywać się będzie we współpracy z lokalnymi partnerami – 

organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorcami – zgodnie z zasadą szerokiej 

partycypacji i współdziałania. 

W trakcie wdrażania Programu planowane są regularne spotkania informacyjno-konsultacyjne z 

mieszkańcami oraz interesariuszami rewitalizacji. Będą one okazją do omówienia bieżącego stanu 

realizacji, zgłaszania uwag, dzielenia się doświadczeniami oraz formułowania nowych inicjatyw. 

Istotnym elementem wspierającym proces partycypacyjny będzie działalność Komitetu Rewitalizacji, 

którego funkcjonowanie zapewni włączanie przedstawicieli różnych środowisk w proces podejmowania 

decyzji, opiniowania i formułowania rekomendacji – zgodnie z art. 36 ust. 8 pkt 4 ustawy o rewitalizacji. 

Dzięki temu Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej w pełni realizować będzie rolę 

zintegrowanej strategii terytorialnej, wdrażanej w formule Instrumentu Inicjatyw Terytorialnych (IIT).  
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12. System realizacji gminnego programu rewitalizacji 

12.1. System zarządzania realizacją GPR 

Miasto Skarżysko-Kamienna odgrywa kluczową rolę w procesie rewitalizacji, obejmującym zarówno 

przygotowanie, jak i wdrażanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Jako operator rewitalizacji, miasto 

koordynuje całość działań, wykorzystując swoje szerokie kompetencje w zakresie planowania 

przestrzennego, mieszkalnictwa, pomocy społecznej, edukacji, ochrony zdrowia, kultury, ochrony 

środowiska oraz infrastruktury technicznej. 

Za realizację założeń GPR odpowiada Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, natomiast nadzór nad 

przebiegiem prowadzonych działań sprawuje Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej. Prezydent wykonuje 

nadzór merytoryczny we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi urzędu, co zapewnia 

spójność oraz skuteczność podejmowanych inicjatyw. Miasto dysponuje odpowiednim zapleczem 

kadrowym, doświadczeniem i potencjałem organizacyjnym, umożliwiającym efektywną współpracę z 

partnerami procesu rewitalizacji i realny wpływ na przemiany zachodzące na obszarze objętym 

programem. 

Władze samorządowe, w ramach posiadanych kompetencji, odpowiadają za realizację celów GPR, dbając o 

ich zgodność z lokalnymi dokumentami strategicznymi oraz o racjonalne wykorzystanie dostępnych 

zasobów. Jednocześnie skuteczność procesu rewitalizacji uzależniona jest od aktywnego zaangażowania 

społeczności lokalnej i pozostałych interesariuszy, których współodpowiedzialność i inicjatywa 

wyznaczają kierunek podejmowanych działań. 

Koszty związane z zarządzaniem programem są pokrywane z budżetu miasta, dlatego nie zostały 

wyodrębnione w niniejszym dokumencie. Zadania związane z koordynacją procesu realizowane są w 

ramach bieżących obowiązków poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta, co zapewnia 

efektywność wdrażania programu oraz jego pełną integrację z codzienną działalnością samorządu. 

Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej 

Rada Miasta pełni kluczową rolę w procesie rewitalizacji, podejmując uchwałę o przyjęciu Gminnego 

Programu Rewitalizacji oraz sprawując nadzór nad jego realizacją. Do jej zadań należy również ocena 

osiąganych rezultatów i skuteczności podejmowanych działań. W ramach swoich kompetencji Rada 

zapewnia środki finansowe na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych (m.in. poprzez podejmowanie 

uchwał dot. budżetu) – zarówno pochodzące z budżetu miasta, jak i z zewnętrznych źródeł finansowania. 

Prezydent Miasta Skarżyska-Kamiennej 

Prezydent Miasta odpowiada za bieżący nadzór nad wdrażaniem programu, monitoruje postępy jego 

realizacji oraz podejmuje decyzje w zakresie niezbędnych zmian lub aktualizacji dokumentu. Reaguje na 

pojawiające się wyzwania i zmiany w otoczeniu społeczno-gospodarczym miasta, a w razie potrzeby 

inicjuje korekty programu, opierając się na analizie bieżących potrzeb oraz ocenie jego aktualności w 

kontekście obowiązujących uwarunkowań prawnych, strategicznych i finansowych. 

Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej 

Urząd Miasta pełni funkcję operatora procesu rewitalizacji, odpowiadając za koordynację oraz praktyczną 

realizację działań wynikających z Gminnego Programu Rewitalizacji. Do jego kluczowych zadań należy 

m.in. przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń, prowadzenie działań administracyjnych, 

organizacyjnych i operacyjnych, a także nadzór nad realizacją przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Realizacja 

poszczególnych zadań odbywa się za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych urzędu oraz 

jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z ich kompetencjami i zakresem odpowiedzialności. 
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W ramach procesu rewitalizacji do głównych zadań Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej należą w 

szczególności: 

 koordynacja działań rewitalizacyjnych oraz zapewnienie ich zgodności z zapisami Gminnego 

Programu Rewitalizacji, 

 zarządzanie Programem, w tym prowadzenie procedur związanych z jego wpisem do wykazu 

programów rewitalizacji gmin województwa świętokrzyskiego, 

 planowanie i nadzór finansowy nad realizowanymi przedsięwzięciami, 

 przygotowywanie i realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w tym opracowywanie niezbędnej 

dokumentacji oraz pozyskiwanie źródeł finansowania, 

 współpraca z interesariuszami procesu rewitalizacji – mieszkańcami, organizacjami 

pozarządowymi, instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym – w celu zapewnienia 

skuteczności działań oraz wysokiego poziomu partycypacji społecznej, 

 monitorowanie realizacji przedsięwzięć oraz analiza ich efektów i skuteczności, 

 aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji, obejmująca przeprowadzanie wymaganych 

procedur, w tym konsultacji społecznych, 

 prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych, mających na celu zapewnienie 

przejrzystości procesu rewitalizacji oraz aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej. 

Komitet Rewitalizacji 

Komitet Rewitalizacji – po jego powołaniu – będzie pełnił funkcję forum współpracy i dialogu pomiędzy 

interesariuszami a organami Miasta w zakresie przygotowania, realizacji oraz oceny działań 

rewitalizacyjnych. Będzie stanowił organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta Skarżyska-

Kamiennej, wspierając go w prawidłowej realizacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji oraz w 

utrzymaniu stałej komunikacji z interesariuszami rewitalizacji. 

Do głównych zadań Komitetu Rewitalizacji należeć będzie w szczególności: 

1) opiniowanie dokumentów dotyczących rewitalizacji, w tym projektów aktualizacji i zmian Gminnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026–2030, przedkładanych przez 

Prezydenta, 

2) inicjowanie oraz współuczestniczenie w działaniach wspierających proces rewitalizacji, 

w szczególności w zakresie rozwijania dialogu i współpracy pomiędzy interesariuszami, 

3) przedstawianie Prezydentowi Miasta propozycji działań odpowiadających na potrzeby i oczekiwania 

interesariuszy rewitalizacji. 

Zasady powoływania członków Komitetu Rewitalizacji oraz tryb jego pracy zostaną określone w uchwale 

Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, co zapewni przejrzystość i otwartość procesu wyboru przedstawicieli 

interesariuszy. Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym (w terminie od 15.10.2025 r. do 

18.11.2025 r.), natomiast samo powołanie Komitetu nastąpi po jej przyjęciu i przeprowadzeniu naboru 

członków zgodnie z przyjętymi zasadami. 

W konsultowanym regulaminie założono, iż w skład Komitetu Rewitalizacji wchodzić będą: 

 przedstawiciele Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej (2-4 osoby); 

 przedstawiciele mieszkańców obszaru rewitalizacji i/lub Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej, 

reprezentujących interesy mieszkańców (1-4 osoby); 

 przedstawiciele środowiska architektów i urbanistów (1-2 osoby); 

 przedstawiciele podmiotów działających na rzecz ochrony środowiska prowadzących działalność na 

Miasta Skarżyska-Kamiennej (1-2 osoby); 
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 przedstawiciele podmiotów odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw 

podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji działających na 

obszarze Miasta Skarżyska-Kamiennej (1-2 osoby); 

 przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność społeczną na obszarze Miasta Skarżyska-

Kamiennej – tj. organizacji pozarządowych i grup nieformalnych (1-2 osoby); 

 przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji lub 

zamierzających ją tam prowadzić (1-2 osoby). 

Harmonogram realizacji GPR 

Kolejna tabela przedstawia ramowy harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030.  

Tabela 51. Harmonogram realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-

Kamiennej na lata 2026-2030 

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne 

2
0
2
6
 

2
0
2
7
 

2
0
2
8
 

2
0
2
9
 

2
0
3
0
 

1. Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku-Kamiennej jako klucz do 

rozwoju infrastruktury wspierającej aktywne uczestnictwo w kulturze i życiu 

społecznym 

X X X   

2. Budowa Zbiornika Bzin X X X X X 

3. Budowa infrastruktury wokół Zalewu Bzin X X X X X 

4. Zwiększenie odporności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu X X X X X 

5. Rewitalizacja przestrzeni miejskiej X X X X X 

6. Poprawa bazy sportowej poprzez kompleksową modernizację stadionu Granat 

w Skarżysku-Kamiennej 
X     

7. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji X X X X X 

8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Skarżysku-Kamiennej X X X X  

9. Poprawa stanu dróg gminnych oraz bezpieczeństwa komunikacji X X X X X 

10. Budowa budynku socjalnego X X X X X 

11. Park „Rejów” – odnowa obszaru dawnego Zakładu Wielkopiecowego przy Muzeum im. 

Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej 
X X X X X 

12. Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza na sale lekcyjne II Liceum 

Ogólnokształcącego w Skarżysku-Kamiennej 
 X X   

13. Modernizacja budynku Warsztatów Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych  X X   

14. Wymiana i zakup taboru samochodowego (na niskoemisyjne EURO 6)  X X X X 

 

12.2. System monitoringu i oceny skuteczności działań oraz system w reakcji 

na zmiany w otoczeniu GPR 

System zarządzania Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej został 

zaprojektowany w sposób zapewniający skuteczne wdrażanie, bieżącą koordynację oraz systematyczną 

realizację działań określonych w dokumencie. Za realizację, nadzór i ocenę postępów odpowiada Prezydent 

Miasta Skarżyska-Kamiennej, działający we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi 

Urzędu Miasta oraz – po jego powołaniu – także z Komitetem Rewitalizacji. 

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, program podlega okresowej ocenie w zakresie jego aktualności oraz 

stopnia realizacji, nie rzadziej niż raz na trzy lata. W celu zapewnienia wysokiej jakości monitoringu i 

bieżącej kontroli postępów, przyjęto cykl dwuletni, obejmujący przegląd i analizę realizacji programu w 

ostatnim kwartale 2028 r. oraz 2030 r. Głównym celem systemu monitoringu i ewaluacji jest ocena 

skuteczności podejmowanych działań, identyfikacja potencjalnych problemów oraz wprowadzanie 

usprawnień, które pozwolą zwiększyć efektywność interwencji rewitalizacyjnych. Dodatkowo, po 
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zakończeniu okresu obowiązywania programu, planuje się przeprowadzenie ewaluacji ex post – w 

pierwszym kwartale 2031 r. 

Monitoring realizacji GPR będzie prowadzony przez Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej, przy wsparciu 

Komitetu Rewitalizacji oraz pozostałych interesariuszy procesu rewitalizacji. Obejmie on w szczególności: 

 ocenę stopnia realizacji i aktualności celów programu, 

 kontrolę przebiegu wdrażania przedsięwzięć, w tym monitorowanie wydatków i efektów 

rzeczowych. 

W procesie monitorowania wykorzystywany będzie zestaw mierników i wskaźników, umożliwiających 

ocenę stopnia realizacji celów oraz efektywności podejmowanych działań. Dobór wskaźników został 

dostosowany do dostępnych danych i specyfiki miasta, z możliwością rozszerzania ich katalogu o pozycje 

szczegółowe w miarę potrzeb. Wskaźniki opracowano w oparciu o zdiagnozowane problemy i potrzeby 

rewitalizacyjne, co pozwoli na określenie poziomu ich zaspokojenia oraz obserwację zmian w zakresie 

kluczowych wskaźników delimitacyjnych. 

Tabela 52. Mierniki realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji – aktualność celów GPR 

Typ miernika Źródło danych 

Rok bazowy 
Rok docelowy – 

prognozowany (2030) 

Skarżysko-

Kamienna 

Obszar 

rewitalizacji 

Obszar  

rewitalizacji 

Cel 1. Ograniczanie wykluczenia społecznego i bezrobocia poprzez aktywizację mieszkańców, wspieranie integracji 

międzypokoleniowej oraz rozwój lokalnych inicjatyw społeczno-gospodarczych 

Odsetek osób korzystających z pomocy 
społecznej w ogóle mieszkańców 

CUS w Skarżysku-
Kamiennej 

1,81 3,10 
Spadek wartości wskaźnika 

negatywnego 

Stopa bezrobocia 
PUP w Skarżysku-

Kamiennej 
7,23 9,36 

Spadek wartości wskaźnika 

negatywnego 

Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 
mieszkańców 

REGON 112,38 141,87 
Wzrost wartości wskaźnika 

pozytywnego 

Cel 2. Tworzenie spójnej i funkcjonalnej przestrzeni miejskiej na obszarze rewitalizacji oraz modernizacja i uporządkowanie 

infrastruktury, przestrzeni publicznych obszaru rewitalizacji 

Średni stan techniczny dróg gminnych 
(ocena w skali 1–5) 

UM w Skarżysku-
Kamiennej 

3,1 3,2 
Wzrost wartości wskaźnika 

pozytywnego 

Odsetek budynków użyteczności publicznej 

poddanych termomodernizacji 

UM w Skarżysku-

Kamiennej 
20,83 17,50 

Wzrost wartości wskaźnika 

pozytywnego 

Liczba kamer monitoringu miejskiego na 
1000 mieszkańców 

UM w Skarżysku-
Kamiennej 

2.92 5,64 
Wzrost wartości wskaźnika 

pozytywnego 

Cel 3. Ochrona i poprawa stanu środowiska przyrodniczego na obszarze rewitalizacji 

Wyroby zawierające azbest (t) (średnia) UM w Skarżysku-

Kamiennej 
157,54 318,80 

Spadek wartości wskaźnika 

negatywnego 

Udział kotłów na paliwo stałe w ogóle 
źródeł ogrzewania 

UM w Skarżysku-
Kamiennej 

34,81 40,94 
Spadek wartości wskaźnika 

negatywnego 

Powierzchnia terenów zielonych na 1000 

mieszkańców 

UM w Skarżysku-

Kamiennej 
19,86 43,30 

Wzrost wartości wskaźnika 

pozytywnego 
 

Monitoring postępów we wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz 

ocena jego skuteczności będą prowadzone z wykorzystaniem kart monitoringowych, opracowanych dla 

poszczególnych przedsięwzięć (Tabela 52). Każde przedsięwzięcie zostanie poddane ocenie na podstawie 

karty przygotowanej według jednolitego wzoru, wypełnianej przez podmiot odpowiedzialny za jego 

realizację po zakończeniu działań. 

Zastosowanie tego narzędzia umożliwi czytelne i porównywalne przedstawienie rezultatów oraz ich analizę 

w kontekście innych przedsięwzięć ujętych w Programie. Pozwoli to na obiektywną ocenę efektywności 

zrealizowanych działań, identyfikację mocnych stron oraz potencjalnych zagrożeń, a także wskazanie 

obszarów wymagających usprawnień w planowaniu kolejnych etapów procesu rewitalizacji. Karty 

monitoringowe będą pełniły rolę narzędzia analitycznego i ewaluacyjnego, wspierającego zarówno 

zarządzanie Programem, jak i jego aktualizację. 

W celu zapewnienia transparentności i szerokiego dostępu do informacji, rekomenduje się publikację 

wyników monitoringu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej, na 

oficjalnej stronie internetowej miasta oraz w profilach miejskich w mediach społecznościowych. Takie 
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rozwiązanie umożliwi mieszkańcom bieżące śledzenie postępów realizacji programu, wzmacniając 

jednocześnie mechanizmy partycypacji społecznej oraz transparentność procesu rewitalizacji. 

Tabela 53. Wzór karty monitoringu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-

Kamiennej na lata 2026-2030 

Nazwa projektu:  

Opis zrealizowanych zadań  

Podmiot realizujący projekt  

Partnerzy realizacji projektu uczestniczący w zadaniach  

(zaangażowani interesariusze) 
 

Sposób włączenia interesariuszy  

Wartość wskaźników  

Data rozpoczęcia realizacji  

Data zakończenia  

Nakłady finansowe na realizację projektu 
własne zewnętrzne 

 

Całkowite nakłady finansowe na realizację projektu (SUMA)  

 

 

Ewaluacja Gminnego Programu Rewitalizacji stanowi kluczowe narzędzie służące ocenie skuteczności 

podejmowanych działań oraz efektywności wykorzystania środków publicznych, w tym funduszy unijnych, 

w kontekście realizacji przyjętych celów. Wyniki procesu ewaluacji będą stanowiły podstawę do 

doskonalenia przyszłych działań rewitalizacyjnych, lepszego dostosowania planowanych przedsięwzięć do 

rzeczywistych potrzeb mieszkańców oraz optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów finansowych. 

Rzetelne przeprowadzenie ewaluacji wymaga zapewnienia dostępu do aktualnych danych, a także 

systematycznego i terminowego raportowania przez wszystkie podmioty zaangażowane w realizację 

Programu. 

Z uwagi na długofalowy charakter GPR, dokument zachowuje otwarty i elastyczny charakter, 

umożliwiający jego bieżące dostosowywanie do zmieniających się warunków. Konieczność aktualizacji 

może wynikać m.in. z: pojawienia się nowych uwarunkowań prawnych lub strategicznych, wystąpienia 

nieprzewidzianych wyzwań bądź sytuacji kryzysowych, zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym, 

potrzeby włączenia nowych przedsięwzięć lub rozszerzenia grupy beneficjentów, zmian w zakresie 

dostępności źródeł finansowania, zarówno budżetowych, jak i zewnętrznych. 

Informacje dotyczące realizacji Programu oraz planowanych aktualizacji będą upowszechniane w formie 

publicznych komunikatów. W przypadku wprowadzania zmian przewiduje się przeprowadzenie 

pogłębionych konsultacji społecznych, zapewniających mieszkańcom możliwość aktywnego uczestnictwa 

w procesie modyfikacji dokumentu. 
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12.3. Niezbędne zmiany w uchwałach 

Określenie niezbędnych zmian w uchwale, o której mowa w art. 7 ust. 3 

Zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 278) Komitet 

Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach 

dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu 

Rewitalizacji określone zostaną w uchwale Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej w sprawie określenia zasad 

wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej.  

Specjalna Strefa Rewitalizacji 

W Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 przewiduje się 

ustalenie na obszarze rewitalizacji Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy 

o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 278). 

Po analizie zestawu narzędzi, które obejmuje Specjalna Strefa Rewitalizacji, stwierdzono potrzebę 

wykorzystania tych instrumentów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. Należy podkreślić, że uchwała 

nr XVI/183/2025 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie wyznaczenia 

obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna zawiera zapis o 

ustanowieniu na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna prawa pierwokupu wszystkich nieruchomości 

położonych na obszarze rewitalizacji – czyli jednego spośród instrumentów, jakie oferuje ustanowienie 

Specjalnej Strefy Rewitalizacji. 

Instrumenty, jakie do których stosowania uprawnia Specjalna Strefa Rewitalizacji, to
6
: 

 prawo pierwokupu nieruchomości na rzecz gminy na obszarze lub podobszarach rewitalizacji, 

 budowa lub przebudowa budynków służących rozwojowi społecznego budownictwa czynszowego, 

które stanowi cel publiczny zgodnie z obowiązującym MPZP, 

 możliwość udzielania dotacji na roboty budowlane: remonty, przebudowy, prace konserwatorskie i 

restauratorskie obiektów budowlanych wpisanych do wykazu przedsięwzięć rewitalizacyjnych w 

GPR – w wysokości nieprzekraczającej 50%, 

 ułatwienia w tymczasowej lub trwałej przeprowadzce lokatorów na czas remontów, przebudowy lub 

budowy obiektu budowlanego, 

 możliwość ustanowienia zakazu wydawania decyzji o warunkach zabudowy dla wszystkich albo 

wybranych zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, 

 brak obowiązku wpłaty odszkodowań do depozytu sądowego w przypadku wywłaszczenia 

nieruchomości, 

 ułatwienia w prowadzeniu remontów obiektów współwłasność gminy, 

 możliwość zwiększenia stawki opłaty adiacenckiej do 75%. 

Zmiany w uchwałach o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 nie przewiduje zmian 

w uchwałach, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw 

lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

Zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

                                                           
6
 Jadach-Sepioło A. (red.), Gminny Program Rewitalizacji. Praktyczny poradnik dla mieszkańców i władz lokalnych, Krajowy 

Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, Warszawa 2018, s. 27 



  

 

115 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 nie przewiduje zmian w 

Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Skarżyska-Kamiennej.  

W związku z wejściem w życie w dniu 24 września 2023 r. przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o 

zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, na 

gminach ciąży obowiązek sporządzenia planów ogólnych do 30 czerwca 2026 r. 

Zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 nie przewiduje zmian w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ani nie wymaga uchwalenia nowych miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego.  
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13. Ocena oddziaływania na środowisko 

Dla Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2026-2030 przeprowadzono 

strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko. Sporządzono prognozę oddziaływania na środowisko, 

której zakres uzgodniony został pismem nr WOO-III.410.70.2025.MD i WOO-III.411.33.2025.MD 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 14 listopada 2025 r. oraz pismem nr 

NZ.9022.4.149.2025 Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dnia 20 

stycznia 2026 r. Opracowanie to stanowi odrębny dokument pn. „Prognoza oddziaływania na środowisko 

dla Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Skarżyska-Kamiennej”. 

Prognoza została poddana konsultacjom społecznym (w okresie od 26.02.2026 roku do 18.03.2026 roku), 

a także zaopiniowaniu przez ww. instytucje. W dniu 26 lutego 2026 roku projekt GPR wraz z wykonaną 

prognozą oddziaływania na środowisko został przekazany do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w 

Kielcach oraz do Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu wydania 

opinii, zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2024 r., poz. 1112 z późn. zm.). 
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14. Załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki 

zmian funkcjonalno-przestrzennych obszaru rewitalizacji 

Załącznik graficzny stanowi odrębny plik – załącznik do niniejszego programu.  
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